

DODATEK č. 1

k objednávce č. 034/2025 ze dne 22.05.2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: Inženýrské a stavební práce s.r.o.

sídlo: U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaroslav Frána, jednatel
IČ: 25078941
DIČ: CZ25078941
(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Inženýrské a stavební práce s.r.o. uzavřeli dne 22.05.2025 Objednávku č. 034/2025.

2. Předmětem objednávky je výkon autorského a technického dozoru investora na stavební akci: „Jílové u Prahy, Chvojinská k ul. Šenflukova - vodovodní řad - autorský a technický dozor“

II.

1. S ohledem na další požadavky ze strany objednavatele se prodlužuje termín plnění do **31.10.2025**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 034/2025.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.034/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 31.07.2025

Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Inženýrské a stavební p
jednatel

