

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby
[redacted], specialista VTZ
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: Ing. Lukášem Křítkem – předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted], výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SMO009**
Název stavby: **Most, Dělnická 161 – instalace FVE**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Most, Dělnická 161 - instalace FVE, dle schváleného projektu a předložené nabídky, vč. výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 **Termíny dílčích plnění:**

1. Dílčí plnění

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

do [redacted].2025

2. Dílčí plnění

Dodávky komponentů a materiálu (panely, střída, konstrukce, kontejner, bateriové uložení rozvaděče DC):

do [redacted].2025

3. Dílčí plnění

Dodávka a montáž trafa:

do [redacted].2025

4. Dílčí plnění

Dokončení montáže FVE, úpravy přípojného místa a hromosvodné soustavy: do [redacted] 2025

5. Dílčí plnění

Dodání podkladů pro žádost o PPP a odeslání žádosti o PPP: do [redacted] 2025


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 16-09-2025

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



Mateo Solutions a.s.
Ing. Lukáš Křítek
předseda představenstva

