

ZMĚNOVÝ LIST: <i>Povlakové podlahy</i>		číslo ZL: ZL28
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	8.7.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je úprava rozsahu provedení povlakových podlah na objektech SO 01 a SO 03. <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku architekta a investora byla rozšířena výměra v objektu SO 03 o plochy, které podle původní PD neměly být pod povlakovou podlahou. Jedná se především o plochy před okny a pod skříněmi, dále došlo k přepočtu výkresů a narovnání VV na skutečnost dále také o doplnění požadovaných schodišťových lišt. V objektu SO 01 v 2.NP ve stávající části bylo nutné doplnit položky, které ve VV chyběly, jedná se o přípravu dřevěného podkladu, vyrovnaní povrchu na samonivelační hmotou na dřevo. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-30.092,40 Kč		201.852,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
171.760,37 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření [redacted]
Souhlasím: [redacted] (SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu ZL 28 2. Aktualizované výkresy podlah SO 01 a SO 03		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy			
ZL28 - Povlakové podlahy			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311	
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			48 890,54
PSV			122 869,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 760,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		171 760,37 CZK
Zaokrouhlení			-0,37 CZK
Cena celkem bez DPH			171 760,00 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL28	Povlakové podlahy	0,00	171 760,37		171 760,37	100
028.1	ZL28 - Povlakové podlahy - ODPOČTY	0,00	-30 092,40		-30 092,40	-18
028.2	ZL28 - Povlakové podlahy - PŘÍPOČTY	0,00	201 852,77		201 852,77	118
Celkem za stavbu					171 760,37	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL28 - Povlakové podlahy

Popis rozpočtu: 028.1 - ZL28 - Povlakové podlahy - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 028.2 - ZL28 - Povlakové podlahy - PŘÍPOČTY

13.4.2019
 13.4.2019
 13.4.2019
 13.4.2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 890,54	28,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			34 501,12	20,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			118 461,11	69,0
776	Podlahy povlakové	PSV			-30 092,40	-17,5
Cena celkem					171 760,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL28	Povlakové podlahy
R:	028.1	ZL28 - Povlakové podlahy - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-30 092,40
1	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	-128,60000	234,00	-30 092,40

Původní položka, rozpočet Intervence 044, SO 03, p.č. 85

Původní výměra - odpočet - sokl na interiérové stěně v učebnách SO 03 :

C102 : $15,4*2+9,75*2+0,5*4*2+(0,6*2+0,35*2)*4+0,3*4*2$: -64,30000
 $(15,4*2+9,75*2+0,5*4*2+(0,6*2+0,35*2)*4+0,3*4*2)*(-1)$

C202 : $15,4*2+9,75*2+0,5*4*2+(0,6*2+0,35*2)*4+0,3*4*2$: -64,30000
 $(15,4*2+9,75*2+0,5*4*2+(0,6*2+0,35*2)*4+0,3*4*2)*(-1)$

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL28	Povlakové podlahy
R:	028.2	ZL28 - Povlakové podlahy - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 890,54
1	632415106	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží	m2	84,29000	481,50	40 585,64

Nová položka RTS

Vyrovnávací potěr na dřevěné podlahy s rozptýlenou výztuží :

Vinyl, 2.NP : 84,29

84,29000

2	632421116R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	11,78000	705,00	8 304,90
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Původní položka, intervence 044, SO 03, p.č. 20

s rozprostřením a uhlazením - PŮVODNÍ VÝMĚRA :

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 286,03000 : 286,03*(-1)

-286,03000

Výměra po přepočtení výkresů a rozšíření plochy povlakové podlahy : 297,81

297,81000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				34 501,12
3	775592003	Broušení dřevěné podlahy střední zr. 60 - 80	m2	85,56000	80,60	6 896,14

Nová položka, RTS

Podlaha V4, 2.NP : 85,56

85,56000

4	775599130	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	84,29000	327,50	27 604,98
---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Nová položka, RTS

Podlaha vinyl 2.NP, dřevěný podklad : 84,29

84,29000

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				118 461,11
5	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	42,67000	105,00	4 480,35

Původní položka rozpočtu, intervence 044, SO 01, p.č. 161

Původní výměra: odpočet :

A102 : $2,175+0,96+1,304+1,23+0,85*2+1,15-0,8-0,9*2$:
 $(2,175+0,96+1,304+1,23+0,85*2+1,15-0,8-0,9*2)*(-1)$

-5,91900

A106 :

$5,02+2,1+0,54*2+1,175+1,25+0,77+3,37+3,885+0,64*4-0,8*2-0,7$:
 $(5,02+2,1+0,54*2+1,175+1,25+0,77+3,37+3,885+0,64*4-0,8*2-0,7)*(-1)$

-18,91000

A110 : $3,58*2+2,2*2+0,4*2+0,365*2-0,8*2-1,4$:
 $(3,58*2+2,2*2+0,4*2+0,365*2-0,8*2-1,4)*(-1)$

-10,09000

A111 : $2,22*2+2,89*2+0,31*2-0,8*4$:
 $(2,22*2+2,89*2+0,31*2-0,8*4)*(-1)$

-7,64000

A113a : $7,78+5,33+0,755+1,0+0,45*2+3,04+2,2+0,35-0,8*2$:
 $(7,78+5,33+0,755+1,0+0,45*2+3,04+2,2+0,35-0,8*2)*(-1)$

-19,75500

A113b : $0,7+0,755+5,125+1,7+0,7+0,4*2+5,195$:
 $(0,7+0,755+5,125+1,7+0,7+0,4*2+5,195)*(-1)$

-14,97500

A113c : $0,65+1,565+5,346+6,075+0,4*4+0,3*2+3,982*2-1,75-3,4$:
 $(0,65+1,565+5,346+6,075+0,4*4+0,3*2+3,982*2-1,75-3,4)*(-1)$

-18,65000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL28	Povlakové podlahy
R:	028.2	ZL28 - Povlakové podlahy - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A204 : $2,485+4,385+0,35+1,09+2,96+3,655-0,8*3 : (2,485+4,385+0,35+1,09+2,96+3,655-0,8*3)*(-1)$		-12,52500		
		A205 : $1,435*2+2,25*2+0,305*2-0,8*3 : (1,435*2+2,25*2+0,305*2-0,8*3)*(-1)$		-5,58000		
		A207a : $9,03+0,35*2+5,615+0,88+1,0+0,45*2+5,514+1,585-0,8*2 : (9,03+0,35*2+5,615+0,88+1,0+0,45*2+5,514+1,585-0,8*2)*(-1)$		-23,62400		
		A207b : $0,695+0,855+5,13+1,88+0,7+5,195+0,4*2 : (0,695+0,855+5,13+1,88+0,7+5,195+0,4*2)*(-1)$		-15,25500		
		A207c : $8,52+5,345+8,35+3,87+0,4*4-2,9-3,4 : (8,52+5,345+8,35+3,87+0,4*4-2,9-3,4)*(-1)$		-21,38500		
		A210 : $4,45*2+3,121*2+0,545*2+0,67*2-0,8*2 : (4,45*2+3,121*2+0,545*2+0,67*2-0,8*2)*(-1)$		-15,97200		
		A213 : $5,39*2+6,785*2-1,3 : (5,39*2+6,785*2-1,3)*(-1)$		-23,05000		
		A214 : $4,765*2+6,735*2-0,9-0,8-1,3 : (4,765*2+6,735*2-0,9-0,8-1,3)*(-1)$		-20,00000		
		Výměra po přepočítání výkresů : 276		276,00000		
6	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	43,69000	327,00	14 286,63
		Původní položka, intervence 044, SO 03, p.č. 86				
		PŮVODNÍ VÝMĚRA - ODPOČET :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : $286,03000 : (286,03-31,91)*(-1)$		-254,12000		
		odpočet nátěr na beton : -31,91 :				
		Nová výměra - po přepočtení výkresů a rozšíření na schody u oken a pod skříně : 297,81		297,81000		
7	77698112VL	Schodová lišta pro přírodní linoleum dle výběru architekta.	m	49,50000	910,00	45 045,00
		Nová položka, vlastní				
		Schodové hrany u oken SO 03 v 1.NP a 2.NP : 49,5		49,50000		
8	28410172R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 3,20 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	85,12325	642,00	54 649,13
		Původní položka, intervence 044, SO 03, p.č. 87				
		PŮVODNÍ VÝMĚRA - ODPOČET :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : $254,12000*1,1 : (254,12*1,1+(4,05+4,1)*0,15*1,1)*(-1)$		-280,87675		
		2.np : $(4,05+4,1)*0,15*1,1 :$				
		Nová výměra :				
		Po přepočtu výkresů a rozšíření výměry o schody a pod skříně: $297,81*1,1= 327,59 \text{ m}^2 :$				
		Z důvodu atypických požadavků architekta na barevnost a malá výměra těchto barev=odběr minimálního množství na 1 roli linolea (58m2): :				
		Banana Yellow 0001: $47,5\text{m}^2+10\%= 52,25\text{m}^2 : 58$		58,00000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL28	Povlakové podlahy
R:	028.2	ZL28 - Povlakové podlahy - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kurkuma Orange 0170: $32\text{m}^2 + 10\% = 35,2\text{m}^2$: 58		58,00000		
		Cadillac Pink 0110: $63,4 + 10\% = 69,74\text{m}^2$: 70		70,00000		
		Curacao Petrol : $47,6 + 10\% = 52,36\text{m}^2$: 58		58,00000		
		Warm Concrete Grey 0085: $109,64 + 10\% = 120,64\text{m}^2$: 122		122,00000		