

DODATEK č. 1

ke Smlouvě ze dne 30.8.2021

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002850 ev. č.: 188/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5001

Číslo smlouvy zhotovitele: IND-240-2021

Název související veřejné zakázky:

I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, výkon TDI + BOZP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: , ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ísek výstavby
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. „SGS+IBR+SGG-RS většího rozsahu 2021“

SGS Czech Republic, s.r.o. (vedoucí společnosti)
se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupeno: , jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , základě plné moci
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: manažer divize
e-mail:
tel:
a
IBR Consulting, s.r.o. (člen společnosti)
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9. 190 00
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupen:

.., jednatel

a

SG Geotechnika a.s. (člen společnosti)

se sídlem:

Geologická 988/4, Praha 5, Hlubočepy, 152 00

IČO:

41192168

DIČ:

CZ41192168

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupen:

.., člen představenstva,

členka představenstva

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2021 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP na akci „**I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina**“, dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba upravit rozsah poskytovaného plnění proti rozsahu předpokládanému v zadávacích podmínkách a dle Přílohy č.2 Smlouvy, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou doby a rozsahu konzultantem poskytovaného plnění dle Smlouvy, přičemž tato změna není změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmětem změny rozsahu plnění je úprava čerpání výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního čerpání a odhadované potřeby služeb TDI, **bez navýšení Ceny za poskytování služeb**. Rozpis služeb je obsažen v Příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Rozsah poskytovaných služeb nad rozsah plnění sjednaný v Příloze č. 2 Smlouvy se rozšiřuje z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

- prodloužení doby výstavby na základě dohody mezi objednatel a zhotovitelem
- kooperace při souvisejících projektech ostatních majetkových správců
- součinnost při kolaudaci a zajištění závazných stanovisek
- součinnost při zpětném předávání pozemků dočasného záboru
- součinnost při vyvádění pozemků nepotřebných pro stavbu
- administrativní činnost při dokončování a archivace stavby

3. Cena za poskytované služby dle Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

Původní cena díla bez DPH

49.428.000,- Kč

DPH 21 %

10.379.880,- Kč

Cena Díla včetně DPH

59.807.880,- Kč

4. Předmětem Dodatku je dále změna předpokládaného termínu pro dokončení prací sjednaného v ustanovení článku III. odst. 1. Smlouvy tak, že předpokládaný termín dokončení poskytování služeb konzultantem v průběhu realizace do 31.12.2025

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.
2. Příloha Dodatku: Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, výkon TDI + BOZP, DODATEK č. 1

Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.07.2025

I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina									
Služba – funkce	Celkem dnů dle smlouvy	změna v Dodatku č.1	Celkem dnů dle Dodatku	sazba	celková cena dle Smlouvy	cena DODATEK	celková cena celkem	Čerpáno dnů k datu	předpoklad čerpání
				Kč		Kč	Kč		
A)			2 821		20 821 500	3 011 400	23 832 900	31.07.2025	
	132	22	154	54 000	7 128 000	1 188 000	8 316 000	20 020 650	3 648 200
								132,00	20,30
								12 892 650	2 552 000
	693	105	798	5 700	3 950 100	598 500	4 548 600	696,00	101,00
	330	75	405	5 700	1 881 000	427 500	2 308 500	330,00	75,00
	396	102	498	5 700	2 257 200	581 400	2 838 600	395,50	101,00
	396	-60	336	5 700	2 257 200	-342 000	1 915 200	253,00	75,00
	540	90	630	6 200	3 348 000	558 000	3 906 000	540,00	88,00
			3 822		27 670 500	-3 245 400	24 425 100	20 285 607	4 104 000
	693		693	6 500	4 504 500	0	4 504 500	571,50	105,00
	693	-220	473	6 500	4 504 500	-1 430 000	3 074 500	399,00	82,00
	x					0	0	0,00	0,00
	693	15	708	6 500	4 504 500	97 500	4 602 000	603,00	105,00
	567	-79	488	5 600	3 175 200	-442 400	2 732 800	431,50	60,00
	135	20	155	6 500	877 500	130 000	1 007 500	133,00	25,00
	693	-325	368	6 500	4 504 500	-2 112 500	2 392 000	266,50	99,00
	270	37	307	6 200	1 674 000	229 400	1 903 400	256,50	50,00
	x					0	0	0,00	0,00
	270	-41	229	6 200	1 674 000	-254 200	1 419 800	194,00	35,00
	135	26	161	6 200	837 000	161 200	998 200	136,00	25,00
	54	18	72	6 200	334 800	111 600	446 400	62,00	10,00
	135	33	168	8 000	1 080 000	264 000	1 344 000	128,00	40,00
	x					0	0	0,00	0,00
			225		936 000	234 000	1 170 000	969 280	195 520
	60	8	68	5 200	312 000	41 600	353 600	57,00	10,00
	60		60	5 200	312 000	0	312 000	51,50	8,50
	40	17	57	5 200	208 000	88 400	296 400	47,90	9,10
	20	20	40	5 200	104 000	104 000	208 000	30,00	10,00
celkem počet dní			6 868		49 428 000	0	49 428 000		
A			2 821		20 821 500	3 011 400	23 832 900	20 020 650	3 648 200
B			3 822		27 670 500	-3 245 400	24 425 100	20 285 607	4 104 000
C			225		936 000	234 000	1 170 000	969 280	195 520
CELKEM (bez DPH)			6 868		49 428 000	0	49 428 000	41 275 537	7 947 720

Digitálně podepsal:

Datum: 17.09.2025 12:56:03 +02:00

PLNÁ MOC

Společnost **SGS Czech Republic, s.r.o.**, se sídlem K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 485 89 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205, zastoupená _____ jednatelem (dále jen „**Společnost**“),

tímto zmocňuje

_____, nar _____, bytem Na Lázeňce 787, 107 00 Praha Dubeč, zaměstnance Společnosti (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech a za Společnost vykonával veškerá právní jednání v rámci:

- zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), případně podle zákona ZZVZ nahrazujícího;
- zadávacích řízení podle zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (dále jen „**ZVO**“), případně podle zákona ZVO nahrazujícího;
- výběrových řízení či jiných obdobných postupů týkajících se poskytování zejména služeb a/nebo prací a/nebo dodávek i mimo území České republiky a Slovenské republiky, za Společnost na straně dodavatele i objednatelů;

zejména tedy, aby zmocněnec za zmocnitele podával nabídky, dojednával smluvní podmínky, uzavíral smlouvy a dohody, podával návrhy a žádosti, opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, přijímal doručované písemnosti, činil za zmocnitele prohlášení všeho druhu, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělena ode dne jejího podpisu na dobu určitou, a to do dne 31.1.2026, ke všem výše uvedeným a souvisejícím jednáním.

V Praze dne 2.4.2025

_____, jednatel
SGS Czech Republic, s.r.o.

Tuto plnou moc bez jakýchkoli výhrad přijímám:

V Praze dne 2.4.2025

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171497815-535812-250409140736.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171497815-535812-250409140736**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 13, IČ: 00241687

Pracoviště: Městská část Praha 13

Datum vyhotovení: **09.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: :

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171497815-535812-250409140736