

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	636	165	104 940	10/2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	33	100	3 300	07/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	1 800	5 400	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	632	350	221 200	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	500	1 500	09/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	5	600	3 000	09/2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					02/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	40	1 000	40 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	3	1 000	3 000	
	- změna kat. hranice (vyšetření a označení nové hranice trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb. včetně dokumentace)	100bm	5	1 500	7 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					02/2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100bm	133	1 650	219 450	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytyčení a označení trvalým způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	ha	8	2 000	16 000	02/2016
1.7.1.	Zpracování vektorizované vlastnické mapy ze stávajících rastrových podkladů dle standardu VFP	ks	1	20 000	20 000	02/2016
1.7.2.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	636	235	149 460	06/2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH						794 750

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	636	315	200 340	10/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	148	310	45 880	10/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	18	1 400	25 200	10/2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	8	2 000	16 000	10/2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	636	540	343 440	06/2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	10/2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						660 860
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	109	600	65 400	3
	Označení trvalým způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	73	65	4 745	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	636	300	190 800	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						260 945

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH	794 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	660 860 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	260 945 Kč
Celková cena bez DPH	1 716 555 Kč
DPH	360 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 077 032 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 10.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Ivan Jabůrek, dle plné moci, jednatel
GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.