

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		verze 45.00	Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Domažlice, zádlažba		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu			
Verze NZ, Datum:			
Okres:	Domažlice		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PD			
Administrace SOBS VB a dohod o omezení			
Geodetické práce při zpracování PD			
Správní poplatky včetně ostatních nákladů			
Zajištění BOZP v rámci PD			
Geologický průzkum			
DIO			
	Sečtená hodnota	Upraveno vzorcem	
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	45,4	45,4	
Investiční dodávky (SaZ + trať)			
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)			
Materiály dodávané zhotovitelem	15,4	15,4	15445
Práce	30,0	30,0	29954
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
VII. Ostatní náklady	0,0	0,0	
Vytýčení podzemních zařízení			
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy			

A

Revize				A
Zábory				
Skládkovné				
Ekonomické újmy na plodinách				
Koordinační činnost zhotovitele				
Archeologický dohled				
Dopravní značení				
Hutnící zkoušky				
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)				
IX. Jiné investice	0,0	0,0		
Inženýring DSO				
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)				N
Koordinátor BOZP				
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS				
Jednorázové náhr. za omezení užívání				
Geometrické plány pro dohody o omezení				
Věcná břemena celkem				
Věcná břemena vklady				
Věcná břemena náhrady				
Geometrické plány pro VB				
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby				
Geodetické zaměření skutečného stavu				
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN				
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku				
Kupní cena pozemku				
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)				
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)				
Stavebně montážní činnost	45,4	45,4	45399	
Celkové náklady stavby				

OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby:

Domažlice, zádlažba

Definice SAP:

.....

Okres:

Domažlice

Oblast:

Západ

Oblast ocenění:

Západ

Datum:

25.6.2024

Verze NZ ČEZ:

00225

Hl. projektant:

qthubkamar

Projekt. firma:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Kód práce	Typ práce	Zatřížení nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			Mechanizace		Definitivní zádlažby	
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
			Výměna obrubníků									
PMEB59A	M		ODSTRANENI OBRUBNIKU VOZOVKA	40,000	M						384,52	15 380,80
PMEB60A	M		ZRIZENI OBRUBNIKU VOZOVKA	40,000	M						364,32	14 572,80
			Oceněné práce celkem:									29 953,60

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Domažlice, zádlažba
Definice SAP:
Okres: Domažlice
Oblast: Západ
Oblast ocenění: Západ

Datum: 25.6.2024
Verze NZ ČEZ: 00225
Hl. projektant: qthubkamar
Projekt. firma: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
		Výměna obrubníků					
9870020270	výk.	VÝK> OBRUBNÍK VOZOVKA ABO 100X15X25CM		40,000	KS	186,05	7 442,00
9870020220	výk.	VÝK> SMĚS BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM		2,520	M3	3 091,00	7 789,32
9870020210	výk.	VÝK> MALTA CEMENT. PRO DLAŽBY Z CEM II		0,080	M3	2 668,60	213,49
		Dodávky zhotovitele celkem:					15 444,81