


dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Rekonstrukce objektu bývalé výměňkové stanice včetně
bezbariérovosti a modernizace knihovny Jiřího Mahena – pobočka
Žabovřesky – opakované řízení


ze dne 15. 7. 2025

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	811 - městská část, městský obvod
Zastoupení:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	

a

Název:	SKR stav, s.r.o.
Sídlo:	Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO:	26961474
DIČ:	CZ26961474
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 48480
Zastoupení:	Ing. Ivo Skřivánek, jednatel a Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Bankovní spojení:	Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně
Číslo účtu:	Oberbank AG
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	3000001912/8040
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Skřivánek, jednatel
(„zhotovitel“)	



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce objektu bývalé výměníkové stanice včetně bezbariérovosti a modernizace knihovny Jiřího Mahena – pobočka Žabovřesky – opakované řízení“ („Smlouva“).
- 1.2 V souladu s odst. 16.2 Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 1“).

2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1. Smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem 8 odst. 1 Smlouvy dochází ke změně člena realizačního týmu na pozici Hlavní stavbyvedoucí. Zhotovitel předložil před uzavřením tohoto dodatku Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nové osoby člena realizačního týmu dle odst. 8.1 Smlouvy.
- 2.2. V důsledku této změny se první věta odst. 8.1. Smlouvy upravuje následovně:
Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Václav Böhm, č. autorizace ČKAIT: 1004140. Hlavní stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 76 ze dne 11.09.2025.

15.9.2025


Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta
objednatel



Ing. Ivo Skřivánek, jednatel / Ing. Petr Skřivánek, jednatel
zhotovitel