

## DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě č. MULNCJ 28178/2025/OVSR ev. č. DS202500299 o výkonu technického dozoru stavebníka na stavbu „**Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny – výměna kotlů**“ uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva)

uzavřené mezi

### PŘÍKAZCE:

Obchodní jméno: Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
(dále jen objednatel)

A

### PŘÍKAZNÍK:

Obchodní jméno: Ing. Pavel Bláha  
Sídlo: Dolní Třebonín 281, 382 01 Dolní Třebonín  
Zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou  
  
IČO: 21112622  
DIČ: CZ21112622  
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

S ohledem na prodloužení doby realizace stavby, k čemuž došlo z důvodů, za které neodpovídá příkazník, rovněž došlo k navýšení odměny za činnost příkazníka. Výše hodnoty předmětu plnění ze smlouvy tak přesáhla rámec stanovený § 3, odst. h zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, čímž vznikla povinnost zveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv.

S ohledem na uvedené a v souladu s článkem 9 odst. článkem 9.8. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Příkazní smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Termín realizace stavby je stanoven následovně:

- Předání staveniště a zahájení stavby: 12.05.2025
- Ukončení stavebních prací a převzetí dokončeného díla: 19.08.2025

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Příkazní smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi dohodou smluvních stran sjednanou odměnu ve výši:

Odměna bez DPH	69 000,- Kč
DPH (sazba 21 %)	14 490,- Kč
<b>Odměna celkem:</b>	<b>83 490,- Kč</b>

### Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Dolním Třeboníně

V Lounech

Ing. Pavel  
Bláha

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Bláha  
Datum: 2025.09.12  
11:28:43 +02'00'

Za příkazníka:

Ing. Pavel Bláha  
jednatel společnosti

Mgr. et  
Bc. Milan  
Rychtařík

Digitálně podepsal  
Mgr. et Bc. Milan  
Rychtařík  
Datum: 2025.09.16  
11:17:53 +02'00'

Za příkazce:

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík  
starosta města