

Vícepráce

	označení	Vícepráce	MJ	poč.MJ	cena/MJ	cena celk.
		9.MŠ + KMŠ				
1	V001	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tl. Do 80 mm	m3	5,29	3180,00	16822,00
2	V002	Mycí stůl s dřezem a skříňkou 1520x650x900, zásuvy	ks	2	20412,00	40824,00
3	V003	Mycí koše	ks	8	637,00	5096,00
4	V004	Vstupní stůl k myčce 1600x700x900, prolam. deska, zásuvy	ks	2	21229,00	42458,00
5	V005	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky v roz. do 50%	m2	38,44	253,00	9726,00
CELKEM						114926,00

Méněpráce

	označení	Méněpráce	MJ	poč.MJ	cena/MJ	cena celk.
3	M003	Vstupní stůl k myčce 100x700x900	ks	2	13356,00	26712,00
4	M004	Mycí stůl s dřezem 600x600x900	ks	2	13892,00	27784,00
5	M005	Podstava pod myčku	ks	4	4095,00	16380,00
CELKEM						70876,00

Rozdíl víceprací a méněprací	+	44050,00
------------------------------	---	----------