

Dodatek č. 2

Smlouvy o vytvoření, implementaci a provozu úložiště výsledků laboratorních vyšetření a o související servisní a technické podpoře a údržbě

č.j. Objednatele: 2023/SML/0041_002

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

IČ: 47114321

DIČ: CZ47114321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232

je plátcem DPH

dále jen jako „**Objednatel**“

a

STYRAX, a.s.	
se sídlem:	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
zástupce:	Ing. Petr Ulč, LL.M., předseda představenstva
IČ:	27416712
DIČ:	CZ27416712
zapsaná v	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp. zn. C 10465
je / není plátcem DPH	je plátcem DPH
Číslo bankovního spojení	Komerční banka, a.s. 35-6408640287/0100

dále jen jako „**Zhotovitel**“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.2.2023 Smlouvu o vytvoření, implementaci a provozu úložiště výsledků laboratorních vyšetření a o související servisní a technické podpoře a údržbě, č. j. 2023/SML/0041, dne 15. 11. 2024 pak dodatek č. 1 k této smlouvě, č. j. 2023/SML/0041_001 (dále jen jako „Smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku, a tím i na prodloužení doby trvání Smlouvy.

II.

1. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se věta první: „Ode dne předání a převzetí Díla (čl. II. odst. 3 této smlouvy) je po dobu 24 měsíců Zhotovitel povinen Dílo provozovat a poskytovat Objednateli služby Servisní a technické podpory a údržby vztahující se ke zhotovenému Dílu.“ nahrazuje větou: „**Ode dne předání a převzetí Díla (čl. II. odst. 3 této smlouvy) je po dobu 30 měsíců Zhotovitel povinen Dílo provozovat a poskytovat Objednateli služby Servisní a technické podpory a údržby vztahující se ke zhotovenému Dílu.**“
2. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy se věta první: „Ode dne předání a převzetí Díla (čl. II. odst. 3 této smlouvy) je po dobu 24 měsíců Zhotovitel povinen vždy na vyžádání Objednatele realizovat Změnové požadavky na předaném Díle.“ nahrazuje větou: „**Ode dne předání a převzetí Díla (čl. II. odst. 3 této smlouvy) je po dobu 30 měsíců Zhotovitel povinen vždy na vyžádání Objednatele realizovat Změnové požadavky na předaném Díle.**“
3. V čl. XII. odst. 2 věta Smlouvy se věta druhá: „Před uplynutím sjednané doby končí smlouva též v případě, že na jejím základě bude ze strany Objednatele uhrazena celková částka ve výši 2.000.000

Kč bez DPH.“ nahrazuje větou: „**Před uplynutím sjednané doby končí smlouva též v případě, že na jejím základě bude ze strany Objednatele uhrazena celková částka ve výši 3.000.000 Kč bez DPH.**“

4. V čl. XII. Smlouvy se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: „**Počínaje dnem 19. 9. 2025 je Objednatel oprávněn písemně vypovědět smlouvu k libovolnému (konkrétnímu) datu, a to bez uvedení důvodu. Datum skončení smlouvy je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli s časovým předstihem minimálně 20 pracovních dnů. Počínaje dnem 19. 9. 2025 se tak neuplatní výpovědní doba uvedená v čl. XII. odst. 2 věta třetí smlouvy.**“
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

.....
Ing. Petr Ulč, LL.M
předseda představenstva
STYRAX, a.s.