

# **DODATEK č. 1**

## **SMLOUVY O DÍLO č. 00038/OV/2025**

na realizaci akce

**„Oprava objektu 1. ZŠ – podlaha v malé TV a vjezd do suterénu“**

---

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1.1. Objednatel** : **Město Kadaň**  
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel** : **JAMPL-PSV s.r.o.**  
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem  
Sídlo : Pruněřov 386, 432 01 Kadaň  
IČ : 250 14 081  
DIČ : CZ25014081  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 11605  
(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

V rámci akce s názvem „**Oprava objektu 1. ZŠ – podlaha v malé TV a vjezd do suterénu**“ dle smlouvy o dílo č. 00038/OV/2025, uzavřené dne 27. 5. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00038/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00038/OV/2025 ve výši **1.569.143,08 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 329.520,05 Kč, cena předmětu díla **celkem 1.898.663,13 Kč vč. DPH**.

slovy: jedenmilionosmsetdevadesátosmtisícšestsetšedesáttři korun českých třináct haléřů

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Původní cena předmětu díla bez DPH:            | 2.189.675,16 Kč        |
| <u>Vícepráce, méněpráce a odpočet rezervy:</u> | <u>- 333.373,69 Kč</u> |
| <br>                                           |                        |
| Nová cena předmětu díla bez DPH                | <b>1.856.301,47 Kč</b> |
| 21% DPH:                                       | 389.823,31 Kč          |
| Nová cena předmětu díla vč. DPH:               | <b>2.246.124,78 Kč</b> |

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne **21-08-2025**

V Kadani dne 14.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Losenický  
starosta

Martin Plaštiak  
jednatel