

DODATEK č. 2

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Výkon SD a koordinátora BOZP pro rok 2025 - Správa KV,
číslo smlouvy objednatele: 07PU-005087, číslo smlouvy konzultanta: KV/10/2025/SD a BOZP,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009, uzavřené dne 25. 2. 2025 dle **Rámcová dohoda na výkon
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022**, ev. č. 01PU-005734

Smluvní strany

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [redacted], ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností na základě plné moci udělené členy sdružení ze dne 13. 3. 2025

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
Zastoupený: [redacted], předsedou správní rady
[redacted], členem správní rady
[redacted], členem správní rady

(dále též „Společník 6“ nebo „Správce“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 43-1166980277/0100
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva
[redacted], místopředsedou představenstva
[redacted], členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], předsedou představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále též „Společník 1“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva

_____, místopředsdou představenstva
_____, členem představenstva
_____, členem představenstva
_____, členkou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupený:

_____, předsdou představenstva
_____, místopředsdou představenstva
_____, členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 257 01 347

DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

_____, jednatelem
_____, jednatelkou

(dále též „Společník 4“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

_____, jednatelem
_____, jednatelem

(dále též „Společník 5“)

(dále jen „konzultant“) na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2025 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 07PU-005087, číslo smlouvy konzultanta: KV/10/2025/SD a BOZP, s právní účinností ode dne 28. 2. 2025, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „Výkon SD a koordinátora BOZP pro rok 2025 - Správa KV“ realizovanou dle „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022“, ev. č. 01PU-005734, (dále jen „Zakázka“). Za účelem realizace Zakázky se výše popsané Smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu poskytovaných služeb, a to doplněním seznamu staveb uvedených v Soupisu prací.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V., odst. 4.2. Soupis prací, Seznam staveb: Vzhledem k dosažení úpor na dokončených stavbách a při absenci RD na výkon SD a koordinátora BOZP byla do seznamu staveb přidána položka „Malé stavby dle GREEN BOOK provozního charakteru v Karlovarském kraji“ dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2. Uvedená změna a doplnění položky nemají vliv na termín plnění ani na celkovou cenu díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy

v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH YTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Karlových Varech

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Praze

Za Konzultanta:

společnost SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022

Datum:

2025.09.17

10:35:24 +02'00'

člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.
za společnost konzultanta
SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022
dle plné moci

V Praze

Za Konzultanta:

společnost SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022

Digitálně podepsal _____

Datum: 2025.09.17 10:16:46
+02'00'

předseda správní rady
DS engineering PLUS, a.s.
za společnost konzultanta
SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022
dle plné moci

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022

Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro r.2025 - 2026

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■
specialisté :						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■
koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■
A) Celkem					CELKEM	■
Celkem (bez DPH) :						■

Seznam staveb	Předpoklad realizace v měsících	předpoklad realizace: dny v měsíci	Celkem	JSI/V
Oprava mostu ev.č. 13-014 Stráž nad Ohří	■	■	■	■
I/6 Oprava mostu ev.č. 6-074h.1,2 Skalka	■	■	■	■
I/25 mosty ev. č. 25-004, 25-005, 25-006, Boží Dar	■	■	■	■
I/6 mosty ev. č. 6-056d.1, 6-056d.2, výměna gum MZ	■	■	■	■
I/13 mosty ev. č. 13-009a.1, 13-009a.2, výměna pryžových profilů MZ	■	■	■	■
I/20 doplnění bet. svodidel a závary Březová	■	■	■	■
I/20 Hájovna Jedlina oprava zídky	■	■	■	...
I/25 výměna prstence OK Jáchymov, OK Boží Dar	■	■	■	■
D6 oprava curb kingů	■	■	■	■
I/20 Bečov-stavební úprava křižovatky I/20 x II/208	■	■	■	■
Malé stavby dle GREEN BOOK provozního charakteru v Karlovarském kraji	■	■	■	...

Digitálně podepsal: ■■■■■

Datum: 17.09.2025 11:56:56 +02:00