

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2025/SP/LaJ

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE] odbor kancelář starosty,
oddělení majetku a údržby
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“⁴⁴)

a

2. Zhotovitelem: Lenka Jerakasová
Záhumenní 2226/82, 708 00, Ostrava - Porubá
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Bankovní spojení: mBank, S.A., organizační složka
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 63307111
Telefon: [REDAKCE]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“⁴⁴

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2025/SP/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci s názvem „**MŠ Wolkerova - rekonstrukce sociálních zařízení, vodoinstalace - projekt**“⁴⁴, a to včetně zpracování rozpočtu a výkazu výměr (slepého rozpočtu) pro výběr dodavatele stavby rozděleného na dvě samostatné etapy,

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v částech **předmět smlouvy, cena a doba plnění**, a to z důvodu požadavku objednatele na výměnu topení ve třech sociálních zařízeních pro děti v 1. NP a 2. NP.

Článek I. Předmět smlouvy, bod č. 2 se odstavcem „V rámci rekonstrukce bude provedeno“⁴⁴ doplňuje o text:

- výměna topení ve třech sociálních zařízeních pro děti v 1. NP a 2. NP.

Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

Projektová dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu a dalších prací, jak je uvedeno výše:

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena : 203 000,00 Kč

(slovy: dvěsetřítisíce korun českých)

Zhotovitel není plátce DPH.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

do 18 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne..... 2. 09. 2025

14. 9. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
starosta města