

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 04. 2025 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

a

Zhotovitel

Název: **Vodo - topo instalace s.r.o.**
Sídlo: Kouřilkova 2739/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČO: 28603575
DIČ: CZ28603575
Zastoupen: Tomášem Mikešem, jednatelem společnosti
Zápis v obchod. rejstříku: spisová značka: C 44271 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Veřejná zakázka: **Realizace I. etapy nových vodovodních rozvodů a odpadů na PdF, Poříčí 7, Brno, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v tomto dodatku ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou provedeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1; změnový list včetně rozpočtu je přílohou Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku **zvyšuje** o částku: **341 703,87 Kč bez DPH.**
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **71 757,81 Kč.**
Součet **navýšení** ceny Díla včetně DPH pak činí: **413 461,68 Kč vč. DPH.**
- III. 2) Cena Díla nově činí **6 579 163,10 Kč bez DPH**, tj. **7 960 787,35 Kč vč. DPH.**

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně dne 17. 9. 2025

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX