



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 181												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 181 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 181 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 181 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td> </td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:											
	FAX:	OSOBNĚ:											
	MAIL												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kompenzátory DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 181- (ZL181) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není													
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší obsahuje doplnění 2 ks kompenzačně-dekompenzačních rozváděčů Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 30.05.2025</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL:	DATUM: 30.05.2025										
POKYN VYDAL:	DATUM: 30.05.2025												
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,												

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
		ZL181 Kompenzátory	
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 293 706,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			293 706,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		293 706,17 CZK
Základní DPH	21 %		61 678,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			293 706,17 CZK
Cena celkem s DPH			355 384,47 CZK
v		dne	

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL181	Kompenzátory	0,00	293 706,17	61 678,30	355 384,47
Celkem za stavbu		0,00	293 706,17	61 678,30	355 384,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02	Elektroinstalace
R:	ZL181	Kompenzátory
		293 706,17

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
					Dodávka		Montáž		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
Zisub 45		Souhrn VCP pro dokončení díla							
		Kompenzační rozvaděč ORF 14,9C + 20L 05 C2 Bo0_480V RC1	kus	1	148 349,6	148 349,6	0,0	0,0	Die CN subdávatele
		Kompenzační rozvaděč ORF 14,9C + 15L 05 C2 Bo0_480V RC2	kus	1	136 111,6	136 111,6	0,0	0,0	Die CN subdávatele
		MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				284 461,2		0,0	
		Vedlejší rozpočtové náklad (dle ZR části elektro)							
		Přesun stavebních kapacit	%	1,00	2 844,6	2 844,6			SO 02 Elektroinstalace
		Mimostaveništní doprava	%	1,00	2 844,6	2 844,6			SO 02 Elektroinstalace
		Zařízení staveniště	%	0,50	2 844,6	1 422,3			SO 02 Elektroinstalace
		Provoz investora	%	0,50	2 844,6	1 422,3			SO 02 Elektroinstalace
		Kompletační činnost	%	0,25	2 844,6	711,2			SO 02 Elektroinstalace
	M21	Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM				9 245,0		0,0	
		Celkem						293 706,17	

Položkový rozpočet

Doplnění kompenzace						
1	RC1	Doplnění RC1	kpl	1,00000	115 348,80	115 348,80
2	RC2	Doplnění RC2	kpl	1,00000	125 720,00	125 720,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
					241 068,80	

