

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Kód: 633190088
Stavba: Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice
Místo: TÚ Horní Lideč - Horní Lideč st. hr.
Zadavatel: Správa železnic s.o.
Uchazeč: Pirell s.r.o.

PS, SO, NÁZEV		Předpokládaný finanční objemu za každý měsíc plnění									
		Cena bez DPH [CZK]		IX.25	X.25	XI.25	XII.25	III.26	IV.26	IX.26	XI.26
		142 266 814,25	142 266 814,25	29 245 306,42	30 852 714,23	56 405 439,46	8 481 714,20	11 007 688,34	1 027 153,33	2 879 258,61	2 367 539,66
PS 01	Zabezpečovací zařízení	2 766 264,08									
PS 01.1	Venkovní prvky	1 221 134,64	1 221 134,64	183 170,20		610 567,32	427 397,12				
PS 01.2	Kabelizace	1 545 129,44	1 545 129,44		772 564,72	772 564,72					
SO 01	Železniční svršek a spodek	96 929 718,07									
SO 01.1	Železniční svršek	65 401 750,61									
SO 01.1.1	Traťová kolej č. 1 v km 21,110 - 27,255 - železniční svršek	6 278 241,26	6 278 241,26					5 336 505,07	941 736,19		
SO 01.1.2	Traťová kolej č. 2 v km 21,110 - 27,255 - železniční svršek	59 123 509,35	59 123 509,35	15 963 347,52	2 956 175,47	35 474 105,61	4 729 880,75				
SO 01.2	Železniční spodek	28 648 708,85									
SO 01.2.1	Odvodnění a úprava zemního tělesa	16 111 111,18	16 111 111,18	3 222 222,24	6 122 222,25	5 155 555,58	1 611 111,12				
SO 01.2.2	Zárubní zeď v km 21,276 - 21,362 - státní hranice	1 183 410,10	1 183 410,10	236 682,02	650 875,56	295 852,53					
SO 01.2.3	Zárubní zeď v km 23,800 - 23,938 - Střelná	4 726 004,78	4 726 004,78	945 200,96	2 599 302,63	1 181 501,20					
SO 01.2.3.1	Zárubní zeď Střelná (ceník ÚRS)	2 364 463,29									
SO 01.2.3.2	Zárubní zeď Střelná (sborník ÚOŽI)	2 361 541,49									
SO 01.2.4	Zárubní zeď v km 26,467 - 26,658 - Horní Lideč	6 478 242,80	6 478 242,80	1 295 648,56	3 563 033,54	1 619 560,70					
SO 01.2.4.1	Zárubní zeď Horní Lideč (ceník ÚRS)	3 709 001,35									
SO 01.2.4.2	Zárubní zeď Horní Lideč (sborník ÚOŽI)	2 769 241,45									
SO 01.2.5	Výstroj dráhy	149 939,99	149 939,99				74 970,00		74 970,00		
SO 01.3	Následné podbití	2 879 258,61	2 879 258,61							2 879 258,61	
SO 02	Mostní objekty	37 739 118,51									
SO 02.1	Most v km 26,049	7 647 622,69									
SO 02.1.1	NK kol. č. 1	7 020,57	7 020,57					6 318,51	702,06		
SO 02.1.2	NK kol. č. 2	7 640 602,12	7 640 602,12	1 528 120,42	3 438 270,95	2 292 180,64	382 030,11				
SO 02.2	Most v km 26,295	11 784 851,71									
SO 02.2.1	NK kol. č. 1	97 450,86	97 450,86					87 705,77	9 745,09		
SO 02.2.2	NK kol. č. 2	11 687 400,85	11 687 400,85	2 337 480,17	5 259 330,38	3 506 220,26	584 370,04				
SO 02.3	Most v km 27,012	4 818 039,35									
SO 02.3.1	Železniční most	4 507 764,75	4 507 764,75	901 552,95	1 577 717,66	1 352 329,43		676 164,71			
SO 02.3.2	Železniční svršek	310 274,60	310 274,60	46 541,19		232 705,95	31 027,46				
SO 02.4	Propustek v km 26,820	6 388 118,02									
SO 02.4.1	Železniční propustek	5 597 546,60	5 597 546,60	839 631,99	1 399 386,65	1 119 509,32		2 239 018,64			
SO 02.4.2	Železniční svršek	790 571,42	790 571,42	118 585,71		276 700,00		395 285,71			
SO 02.5	Propustek v km 27,180	5 522 924,26									
SO 02.5.1	Železniční propustek	4 947 722,06	4 947 722,06	742 158,31	1 236 930,52	989 544,41		1 979 088,82			
SO 02.5.2	Železniční svršek	575 202,20	575 202,20	86 280,33		201 320,77		287 601,10			
SO 02.6	Propustek v km 21,781	1 577 562,48	1 577 562,48	315 512,50	552 146,87	552 146,87	157 756,25				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 831 713,59	4 831 713,59	483 171,36	724 757,04	773 074,17	483 171,36				2 367 539,66

Nejméně jeden z prvků není platný.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 18.09.2025 13:53:30.288

Podepsal(a): Michal Široký, DiS.

Čas podepsání: 19.08.2025 07:44:13

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 18.09.2025 13:53:30.288

✗ Podpis je neplatný

Některý z parametrů podpisu neodpovídá požadavkům.

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23165161

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 06.03.2024 13:52:44

Platný do: 26.03.2027 13:52:44

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): Michal Široký, DiS.

Čas podepsání: 19.08.2025 07:44:28

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 18.09.2025 13:53:30.288

✗ Podpis je neplatný

Některý z parametrů podpisu neodpovídá požadavkům.

Podrobnosti o certifikátu

SN: 23165161

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 06.03.2024 13:52:44

Platný do: 26.03.2027 13:52:44

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5965566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd59c734-8533-4e32-a553-cca5495f78fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Stanislav TESÁŘÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2025 13:53:30

Hash komponenty: 2220f7b3bdb18b738cc816e40783472ea1513558401624e0cba0eb2099ddee04

Hashovací funkce: sha256Hex



99efed06-2e5f-4636-aebb-9397f2c01119