

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-162/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/090

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### Smluvní strany

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)  
Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

**a**

##### **II. STRABAG a.s.**

Zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista  
Ing. Karel Klofáč, prokurista  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
E-mail: [vlasta.svobodova@strabag.com](mailto:vlasta.svobodova@strabag.com)

Zástupce zhotovitele:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti TB/BI

Ing. Vlasta Svobodová – ekonomický vedoucí oblasti TB/BI

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: SMLO-162/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“ (dále jen „**Smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek, by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
4. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem byla změna Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek v důsledku změn během výstavby (dále jen „**ZBV**“), které byly v Dodatku č. 1 specifikovány prostřednictvím přiložených změnových a evidenčních listů.
5. Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2024 dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem byla změna Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek v důsledku dalších ZBV, které byly v Dodatku č. 2 specifikovány prostřednictvím přiložených změnových a evidenčních listů, a které zároveň nebyly zahrnuty v předchozím Dodatku č. 1.

## II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku jednotlivých ZBV, jejíž evidenční listy jsou přílohou tohoto dodatku a které nebyly zahrnuty v předchozím Dodatku č. 1 ani v Dodatku č. 2, došlo ke změně Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek. Smluvní cena nyní činí:

| Smluvní cena v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč        | Smluvní cena<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>243 766 574,31</b>          | <b>51 190 980,61</b> | <b>294 957 554,92</b>                |

## III.

Odůvodnění jednotlivých změn je obsaženo v evidenčních listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Evidenční listy ze ZBV č. 58 a ZBV č. 89 včetně odůvodnění.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

V Pardubicích dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk Vašák**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2025.09.17  
16:16:03 +02'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

**Ing. Pavel Klas**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Klas  
Datum: 2025.09.15  
08:25:10 +02'00'

---

**Ing. Pavel Klas**  
prokurista  
STRABAG a.s.

**Ing. Karel Klofáč**  
Digitálně podepsal  
Ing. Karel Klofáč  
Datum: 2025.09.10  
13:42:16 +02'00'

---

**Ing. Karel Klofáč**  
prokurista  
STRABAG a.s.

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 58                                                      |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 105 - Stezka                                         |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | SO 105.6 - Sanace                                       |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 105 / 01                                             |

| DOKLAD                                | Součást dokumentace ZBV   |              |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                       | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                       | Počet listů / od listu č. |              |
| Evidenční list vyhrazené změny (§100) | 2 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (§100)    | 1 / 4                     |              |
| Přehled změn stavby                   | 3 / 5                     |              |
| Soupis prací                          | 11 / 8                    |              |
| SO 105.6 LVV geotextilie              | 1 / 19                    |              |
| SO 105.2 LVV AZ                       | 1 / 20                    |              |

# Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stezka

Číslo SO/PS / číslo  
změny SO/PS:

SO 105.6 / 01

Číslo ZBV:

58

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy evidenčního listu:

Paré č.

1

Příjemce

CDE

Popis Změny:

Stavební objekt "SO 105.6 - Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací.

Tato zakázka byla realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).

Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu<br>Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a<br>záporných celkem |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | 7 316,36 Kč                     | 0,00 Kč                          | 7 316,36 Kč                                           |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                      |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Správce stavby                                                                                       | Jméno [redacted] | datum 06-05-2024 | podpis [redacted] |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci<br>organizační struktury k vyjádření k<br>ZBV - technický náměstek | Jméno [redacted] | datum 06-05-2024 | podpis [redacted] |
| Technický dozor stavby                                                                               | Jméno [redacted] | datum 06-05-2024 | podpis [redacted] |
| Autorský dozor                                                                                       | Jméno [redacted] | datum 06-05-2024 | podpis [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba  
Objednatatele dle Interní směrnice  
SÚS Pk)

Jméno [redacted]

datum 06-05-2024

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 06-05-2024

| Evidenční list změny dle §100 ZZVZ                                                                                                                                         |                                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Stezka</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 105.6 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>58 |
|                                                                                                                                                                            |                                                       | Číslo paré:          |

## Přehled dokladů

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                     | 89                                                      |
| Evidenční číslo a název stavby:                                | Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 |
| Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | SO 001 - Všeobecné a předběžné položky                  |
| Číslo a název podobjektu / rozpočtu:                           | -                                                       |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                               | SO 001 / 08                                             |

| DOKLAD                                                                       | Součást dokumentace ZBV   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                              | ANO                       | NE - Uloženo |
|                                                                              | Počet listů / od listu č. |              |
| Evidenční list vyhrazené změny (§100)                                        | 2 / 2                     |              |
| Rozpis ocenění změn položek (§100)                                           | 1 / 4                     |              |
| Přehled změn stavby                                                          | 4 / 5                     |              |
| Soupis prací                                                                 | 7 / 9                     |              |
| Přehled nových položek                                                       | 1 / 16                    |              |
| Nahrazení žádosti o odsouhlasení vyúčtování dle 13.8 ze dne 5. 5. 2025       | 2 / 17                    |              |
| vyjádření TDS Rokytno - k návrhu vyúčtování valorizace 2024 ze dne 14.5.2025 | 2 / 19                    |              |
| Schválení vyúčtování valorizace za rok 2024 ze dne 16.5.2025                 | 2 / 21                    |              |
| Objem provedených prací za 01 - 12.2024                                      | 46 / 23                   |              |

| Evidenční list změny dle §100 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|----------------|---|------------|---|-----|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Všeobecné a předběžné položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 001 / 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>89                                                   |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022<br>Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| <b>Přílohy evidenčního listu:</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 50px; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">CDE</td> </tr> </table> |                                                                               | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby | 2 | Zhotovitel | 3 | CDE |
| Paré č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Příjemce                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Správce stavby                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zhotovitel                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CDE                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| <b>Popis Změny:</b><br>Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla vyčíslena souhrnně ve sledovaném období v samostatné položce „08.N Valorizace 2024“. |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných<br>8 529 759,41 Kč                            | Cena navrhovaných Změn záporných<br>0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem<br>8 529 759,41 Kč         |         |          |   |                |   |            |   |     |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> | datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | podpis <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> | datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | podpis <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Technický dozor stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> | datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | podpis <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Autorský dozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> | datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | podpis <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> |         |          |   |                |   |            |   |     |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změně závazku, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokladu. Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oponenturu nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |         |          |   |                |   |            |   |     |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> | datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | podpis <span style="background-color: black; color: black;">[redacted]</span> |         |          |   |                |   |            |   |     |

| Evidenční list změny dle §100 ZZVZ                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Všeobecné a předběžné položky</b> |                   | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 001 / 08 | Číslo ZBV:<br><br>89 |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                        | jméno: [redacted] | datum                                               | podpis [redacted]    |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                     | Číslo paré:          |