

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo: 2025001

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), na zhotovení díla:

Dále uvedeného dne uzavírají

Objednatel:

Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou

se sídlem: Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 47008539/CZ47008539

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Mgr. Hanou Bínovou, ředitelkou

Zástupce pro věci smluvní:

Mgr. Hana Bínová ([REDACTED] hanabinova@mbpkralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková ([REDACTED] marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Stanislav Mareš ([REDACTED] stanislav.mares@mestokralupy.cz)

Autorský dozor:

LORENC TZB spol. s r.o., IČ: 28777832, zastoupená Jiřím Lorencem

([REDACTED] lorenc@seznam.cz)

Technický dozor:

PROREDO s.r.o., IČ: 08756031, zastoupená Tichomírem Redlí ([REDACTED] redli@proredo.cz)

Koordinátor BOZP: Ing. Ivo Chmelař, IČ: 16553845 ([REDACTED] ivo.chmelar@seznam.cz)

a

Zhotovitel:

TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, 273 09 Kladno

IČO/DIČ: 28428161/CZ28428161

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140764

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Alois Maršner, jednatel

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Alois Maršner ([REDACTED] info@tzb-kladno.cz)

Zástupce pro věci technické: Ing. Alois Maršner ([REDACTED] info@tzb-kladno.cz)

Stavbyvedoucí: Ing. Alois Maršner ([REDACTED] info@tzb-kladno.cz)

Zástupce stavbyvedoucího: Tibor Horváth (tel.: [REDACTED] e-mail: t.horvat@seznam.cz)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 1. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025001 o zhotovení díla „Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba plnění uvedená v čl. III. Smlouvy z důvodu havárie původního teplovodu vč. následného odstraňování závad a z důvodu původně neplánovaného položení kabelů spol. Vodafone Czech Republic a.s. do výkopů.

Nový termín ukončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště: 30. 9. 2025

III.

Smluvní strany dodatku ke smlouvě prohlašují, že si Dodatek přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto dodatku mohou být činěny pouze na základě shodného projevu vůle obou smluvních stran výlučně v písemné formě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní články a body Smlouvy, které se tímto Dodatkem č. 3 nemění nebo nedoplňují, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou dne 18. 9. 2025

V Kladně dne 18. 9. 2025

Objednatel:

Mgr. Hana Bínová
ředitelka
Městský bytový podnik
v Kralupech nad Vltavou

Zhotovitel:

Ing. Alois Maršner
jednatel
TZB Kladno s.r.o.