



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBR9Y

MMOPP00NBR9Y

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.04.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o.
Sídlo:	Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ:	28657454
DIČ:	CZ28657454
Datová schránka:	yfp2y9p
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel a [REDACTED] jednatel



Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

_____ jednatel a _____ jednatel

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Koupaliště Opava – obnova provozu areálu – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPI3) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **31.05.2026**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na přetrvávající vlhkost zdiva o omítek budovy, které ke konci srpna 2025 stále vykazují zvýšené hodnoty vlhkosti a tím znemožňují dokončení obnovy budovy po povodni. Jedná se o památkově chráněný objekt, u kterého je kladen důraz na maximální zachování původních konstrukcí, nebylo tedy přistoupeno k celkovému oklepaní omítek a obkladů. Vzhledem k charakteru objektu vysychání probíhá převážně přirozeně, působením cirkulujícího vzduchu.

Veškeré dodávky a práce mimo obnovu omítek a keramických obkladů a dlažeb budou dokončeny a objednatelem převzaty dle původního smluvního termínu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.09.2025, č. usnesení 4121/85/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Za objednatele:

primátor

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.09.18
11:08:38 +02'00'

Za zhotovitele:

jednatel

Digitálně
podepsal _____

Datum:
2025.09.10
09:06:31 +02'00'