

## Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-401/17  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 18/2017  
Č. zakázky: 10120117

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce

ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové  
dokumentace

IČ : 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2382

Zastoupená: [redacted]

Manažer projektu: [redacted], vedoucí střediska projekce a IČ

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČ : 60193689

DIČ: CZ60193689

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení (JDS)**

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

**-Zjednodušená dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (JDS)**

Zhotovitel vyhotoví na základě dokumentace současného stavu VDJ návrh stavebních úprav týkajících se nového zastřešení VDJ.

**-Investorsko – inženýrská činnost – ohlášení stavebních úprav**

Zhotovitel zajistí ohlášení stavebních úprav na příslušném vodoprávním úřadě v Mělníce.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

#### 3. Zajištění zjednodušené projektové dokumentace

v rozsahu a obsahu:

##### 3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

##### 3.2 Zabezpečení zjednodušené projektové dokumentace (JDS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro ohlášení stavebních úprav.
- 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.
- 3.2.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. (popř. jiné vhodné soustavy).

4. Zajištění související inženýrské činnosti (dále jen IČ), práce, výkony a služby spojené s projednáním projektu s dotčenými orgány ve výstavbě.

V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.



#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:  
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. **Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou** [REDACTED]

#### V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu ([www.vkm.cz](http://www.vkm.cz)) objednatele.

10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
11. Inženýrské činnosti dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.
12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
JDS	6	1 x (paré č.1)	3 x z toho 1 x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls Dokladová část: pdf

## VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace JDS:	do 30. 11. 2017
3.	IČ k ohlášení stavebních úprav:	do 31. 1. 2018

## VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.  
Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení dokumentace (JDS)	48 000,-	10 080,-	58 080,-
2.2 Zabezpečení IČ pro ohlášení stavby	18 000,-	3 780,-	21 780,-
<b>Cena celkem:</b>	66 000,-	13 860,-	79 860,-
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: sedmdesát devět tisíc osm set šedesát korun českých</b>			

## VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	48 000,-



1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	18 000,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>66 000,-</b>

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvanou úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
- správní poplatky
  - zpracování projektu dopravního řešení
  - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
  - návrh provozního řádu
  - povodňový plán
  - pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
  - expertní posudky
  - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
  - výňatek pro ČD aj.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

## IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatel neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

## X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

## XI. Záruka:

1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.





## XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.
8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne: 15. 8. 2017

V Praze dne: 17. 8. 2017



Přílohy: č. 1 - Výpočet ceny (nabídka zhotovitele)  
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele



**VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK**  
akciová společnost

**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení (JDS)**  
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-401/17  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 18/2017  
Č. zakázky: 10120117

## **PLNÁ MOC**

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno  
IČ: 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

  
ze společnosti: **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČ: 60193689**

se sídlem: **Křížová 472/47, 150 00 Praha 5**

na dobu od **21. srpna 2017** do **31. března 2018**

**k zastupování společnosti ve věci**

**VDJ Zahájí – stavební úpravy zastřešení (JDS)**

.....  
a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou uzavírání smluv na věcná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

V Kladně dne 15. 8. 2017

  
Plnou moc v celém rozsahu přijímám 

V Praze dne 17. 8. 2017





# VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

## Nabídka

### na vypracování zjednodušené projektové dokumentace a souvisejících činností akce „VDJ Zahájí – JDS“

#### Obsah:

1. Cenová nabídka
2. Termín
3. Obsah dokumentace
4. Přílohy - Kalkulace ceny

#### 1. Cenová nabídka

Cena díla projektové dokumentace a souvisejících činností na akci „VDJ Zahájí – JDS“ v rozsahu dle bodu 3. nabídky činí:

C. Cena za projektovou dokumentaci zastřešení (JDS) .....	48.000,- Kč
D. Cena IIC – ohlášení stavebních úprav .....	18.000,- Kč
<b>Cena celkem.....</b>	<b>66.000,- Kč</b>
Cena DPH (21%) .....	13.860,- Kč
Cena celkem, vč. DPH.....	79.860,- Kč

Cena prací je zvýšena, dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, o daň z přidané hodnoty. Navržená nabídková cena je platná a nejvýše přípustná pro základní technické řešení a to po celou dobu zadávacího řízení.

#### **C. Zjednodušená dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (JDS)**

Zhotovitel vyhotoví na základě dokumentace současného stavu VDJ návrh stavebních úprav týkajících se nového zastřešení VDJ.

#### **D. Investorsko-inženýrská činnost - ohlášení stavebních úprav**

Zhotovitel zajistí ohlášení stavebních úprav na příslušném vodoprávním úřadě v Mělníce.

#### 2. Termín

Práce uvedené v bodě 3. nabídky budou provedeny a předány do:

- C. Zjedn.PD pro ohlášení stav. úprav do **4 týdnů** od vypracování dokumentace současného stavu
- D. IIC - ohlášení stavebních úprav do **6 týdnů** od vypracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavebních úprav



**VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.**  
**150 00 Praha 5, Křížová 472/47**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994  
pod zn. Firm. 40 990/93

### **3. Obsah dokumentace**

Součástí dokumentace bude:

VDJ Zahájí:

V rámci zjednodušené projektové dokumentace zhotovitel vypracuje návrh opravy zastřešení akumulace a armaturní komory VDJ Zahájí.


Součástí návrhu není zajištění územního rozhodnutí ani stavebního povolení.

Jako podklad pro zpracování dokumentace současného stavu investor předá dostupnou projektovou dokumentaci VDJ Zahájí a údaje o stávajícím vodovodním systému obce.

Projektová dokumentace bude zpracována digitálně a objednateli bude odevzdána v 6-ti výtiscích.

Přílohy: dle textu

V Praze dne: 4. srpna 2017







VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

## Kalkulace ceny k nabídce

### projektové práce a souvisejících činností na akci „VDJ Zahájí – JDS“

#### C. Zjednodušená dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (JDS)

Odborné činnosti středně kvalifikované: 500,- Kč/hod.  
Odborný odhad potřebného počtu hodin: 96 hodin - projekční práce

cena zjednodušené proj. dokumentace = 96 x 500,- = **48.000,- Kč**

Nabídková cena ..... **48.000,-**  
Daň z přidané hodnoty – 21 % ..... **10.080,-**  
Cena včetně daně celkem ..... **58.080,-**

#### D. Cena IIČ – ohlášení stavebních úprav

Odborné činnosti středně kvalifikované: 450,- Kč/hod.  
Odborný odhad potřebného počtu hodin: 40 hodin - IIČ

cena investorsko-inženýrských činností = 40 x 450,- = **18.000,- Kč**

Nabídková cena ..... **18.000,-**  
Daň z přidané hodnoty – 21 % ..... **3.780,-**  
Cena včetně daně celkem ..... **21.780,-**

Vypracoval: [redacted]  
V Praze dne: 4. srpna 2017 [redacted]