

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-380/2017 „LC Klínovka“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
kontaktní osoba: Zdeněk Hofman, referent IO
tel., e-mail: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Vlastimil Maloch

Adresa : Kunčice nad Labem 126, 543 61
IČ: 13188879
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních a technických: [redacted]
tel., e-mail: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Vzhledem k zápornému vyjádření Oddělení ochrany přírody Správy KRNAP nelze provést všechny požadované stavební práce dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – výkazu výměr. S ohledem na toto vyjádření se Smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně Přílohy č. 1 – výkazu výměr a zároveň na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.

Nové znění:

- 1. Smluvní strany se shodly na celkové smluvní ceně díla určeného v příloze č. 1 Smlouvy – výkazu výměr ve výši:**

180.971,80	Kč bez DPH
38.004,08	DPH 21%
218.975,88	Kč včetně DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – výkaz výměr

Ve Vrchlabí, dne: 28. 08. 2017

V Kunčicích nad Labem, dne: 28. 08. 2017

[redacted]
Ing. Jan Hřebačka

**STAVEBNÍ
FIRMA
MALOCH**

Vlastimil Maloch
Vlastimil Maloch, 543 61

Za správnost. [redacted]

č. 01: [redacted]