

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM2500000799
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
zastoupená: Bc. Michal Veselský DiS, radní MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4
č. ú.: 27-2000807399/0800

Zhotovitel: Erik Rác
se sídlem: Purkyňova 906, 272 01 Kladno
zapsán v ŽR: spis. zn. SMKL/122504/2024/ORZ
IČO: 21349371
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. ú.: 275398329/0600

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2025 Smlouvu o dílo č. SM2500000799 (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Výměna asfaltového povrchu v části areálu za zámkovou dlažbu – MŠ Blatenská 2145, Praha 11“. Touto smlouvou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést stavební dílo pro Objednatele spočívající ve výměně asfaltového povrchu v části areálu MŠ Blatenská 2145, Praha 11 za zámkovou dlažbu, a to v rozsahu specifikovaném Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“).
- 2.2. V průběhu trvání Smlouvy měla být dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří KVS projekt z 5/2025 po vybourání asfaltu tloušťka betonu 10 cm. Skutečný stav při bourání byl 40 cm armovaného betonu, což je potvrzené zápisem ve stavebním deníku podepsaným TDS za Objednatele a podepsaným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se tímto dohodly, že část Díla v uvedeném rozsahu bude realizována (dále jen jako „více práce“).
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly na využití ustanovení smlouvy o dílo č. SM2500000799 v čl. XII odst. 9. a sjednání tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 154 234,60 Kč bez DPH