

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **16.ZŠ/2025/001**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace**

Adresa: Americká 2404/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 68784597

Zastoupen: [REDACTED], ředitel školy

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: [REDACTED], ředitel školy

b) technických: [REDACTED], správce nemovitosti

2. Zhotovitel: **RYTA s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14940

Sídlem: Bezručova 1159, Nové Město, 337 01 Rokycany

IČ: 26354870

DIČ: CZ26354870

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: [REDACTED] – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: [REDACTED] – jednatel

b) technických: [REDACTED], provozní ředitel

Článek II.

Dne 5. 2. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 16.ZŠ/2025/001 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**16. ZŠ - výměna krovu a střešní krytiny**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací které zhotovitel zpracoval ve Změnovém listu ZL1, smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 21. ledna 2025,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 21. ledna 2025 a Změnovým listem ZL1,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

5 417 743,80 Kč (slovy: *pět milionů čtyři sta sedmnáct tisíc sedm set čtyřicet tři koruny české osmdesát haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

5 612 569,71 Kč (slovy: *pět milionů šest set dvanáct tisíc pět set šedesát devět korun českých sedmdesát jedna haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 5. 2. 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list ZL1 ze dne 29.8.2025

V Plzni dne 18.09.2025

V Rokycanech dne 19.09.2025

Objednatel:

████████████████████

.....
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30,
příspěvková organizace
ředitel školy

Zhotovitel:

████████████████████

.....
RYTA s.r.o.

jednatel