

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00185

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [redacted] – manažer provozního útvaru
[redacted] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[redacted] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [redacted])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: Roman Komárek (tel.: [redacted])
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00185 na akci ČOV Brandov – oprava technologie a elektroinstalace – změna ceny díla

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6 Cena za dílo se navyšuje o [redacted],- Kč bez DPH na celkovou částku [redacted],- Kč bez DPH

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel


V Teplicích, dne 14. 8. 2025



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel

18-08-2025
V, dne



Roman Komárek
jednatel
ERKA Žatec s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brandov, ČOV Brandov - oprava technologie a elektroinstalace

Objekt:

UKCOV08009 - Brandov, ČOV Brandov - oprava technologie - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 1. 2025

IČ:

49099451

DIČ:

CZ49099451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brandov, ČOV Brandov - oprava technologie a elektroinstalace
Objekt:

UKCOV08009 - Brandov, ČOV Brandov - oprava technologie - vícepráce

Místo:

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 17. 1. 2025
Projektant: Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí n.L.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN9 - Ostatní náklady