


SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petr Koleta, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

STAVIHOR.com s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C322458.

se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Igor Ščujko, jednatel
IČO: 08640602
DIČ: CZ08640602
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Oblastní nemocnice Jičín – Přemístění odd. psychiatrie po dobu výstavby nového pavilonu – stavební úpravy pavilonu B – stavební práce – ZD/23/446 II**“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 1 Zmocnění osoby

- 1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:
Ing. Václav Nýč, [redacted]
Jiří Kutík, DiS., [redacted]
 - b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
 - c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku
 - d) zástupce uživatele objektu: Ing. Josef Kubíček, tel.: +420 725 087 001, e-mail: josef.kubicek@nemjc.cz
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku
- 1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:
- a) ve věcech smluvních: **Igor Ščujko**, [redacted]
 - b) ve věcech technických: **Igor Ščujko**, [redacted]
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě (autorizovaný inženýr/technik v oboru pozemní stavby): **Bc. Michal Nový**, [redacted]
 - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocnění osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpiřat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího.
- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.08.2025 předložená v rámci veřejné zakázky.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro povolení stavby (tvoří samostatný dokument)
 - b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
 - c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)
 - d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument)
 - e) Příloha č. 5 – Změnový list (vzor)
 - f) Příloha č. 6 – Schvalovací list vzorku (vzor)
 - g) Příloha č. 7 – Reklamační protokol (vzor)
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
- 2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.
- 2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace stavby s názvem „**Oblastní nemocnice Jičín – Přemístění odd. psychiatrie po dobu výstavby nového pavilonu – stavební úpravy pavilonu B – stavební práce – ZD/23/446 II**“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:
- 4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava stavby“);
 - 4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);
 - 4.1.3 zpracování dokumentace, a to:
 - a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská dokumentace“);
 - b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);

- c) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);

- 4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání souhlasného stanoviska HZS a KHS a dalších nezbytných souhlasných stanovisek (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru);

- 4.1.5 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen „zkušební provoz“)

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a provedení a zpracování DIO;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušební provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozborů vody apod.;

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
 - sumarizace podkladů a příprava dokladů pro vydání souhlasného stanoviska HZS a KHS a dalších nezbytných souhlasných stanovisek;
- 4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.
- 4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
 - napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
 - zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a podmínky správců sítí;
 - použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.
- 4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy účinnými v době provádění díla.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.
- 4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečištění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne.
- 4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, obstarat vydání souhlasného stanoviska HZS a KHS a dalších nezbytných souhlasných stanovisek a předat dokončené dílo objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.
- 5.2 **Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení provádění stavby:	Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele k zahájení prací. Předpokládaný termín zahájení: 08/2025
Dokončení stavební prací:	nejdéle do 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Uzlové termíny:	do 20 týdnů od dokončení přípravných prací bude probíhat realizace
Zkušební provoz:	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací.
Předání dokončeného díla (stavby) včetně závěrečné prohlídky a vydání souhlasného stanoviska HZS a KHS a dalších nezbytných souhlasných stanovisek:	nejdéle do 2 týdnů od ukončení zkušebního provozu

Místo plnění: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín (dále jen „staveniště“).

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých člancích Smlouvy.
- 5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6

Cena díla a změny rozsahu díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH	7 543 923,57 Kč
DPH samostatně	1 584 223,95 Kč
cena s DPH	9 128 147,52 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.

6.4 Změna rozsahu díla:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

- a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;
- b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;
- c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

- a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;
- b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
- c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na základě smlouvy převzal.

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.

6.4.4 Provedení Změny díla:

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,96. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednatelem.

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne.

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet

Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

Článek 7

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.

7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“).

7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.

7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek článku 14.10 této smlouvy.

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.

7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis TDS objednatele) – dílčí faktura,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.

7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu

dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatel odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

- 7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatelem.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.
- 8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
- 8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou dokumentaci.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

- 8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatelém stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Použití materiálů a věcí při provádění díla

- 8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelém a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatel nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatel je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.
- 8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

- 8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.
- 8.6.3 Stavební deník bude veden v elektronické formě. K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, tak je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

- 8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.
- 8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:

- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži).

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.8 Použití poddodavatelů

- 8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.
- 8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.
- 8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.
- 8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její částí ve výši

tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadržanou část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadržanou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek poslední uhrazené faktury objednatelům, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

- 8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.
- 8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.
- 8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelům oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.
- 8.11.4 Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny.

8.12 Užití díla

- 8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoli dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).
- 8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.
- 8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.
- 8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezené a neodvolatelné právo objednatele udělit k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv

postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.

- 8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.
- 8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

- 8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
- a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
 - b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC; a
 - c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).
- 8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy.
- 8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek 9

Předávání a přejímání díla

9.1. Provádění díla

- 9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným dokončením a předáním díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby; podmínkou výzvy k přejímce je získání souhlasného stanoviska HZS a KHS a dalších nezbytných souhlasných stanovisek Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle

předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.
- 9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, souhlasné stanovisko HZS a KHS, další nezbytná souhlasná stanoviska a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména **souhlasné stanovisko HZS a KHS**, další nezbytná souhlasná stanoviska a **protokol o předání a převzetí díla**.
- 9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat minimálně:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - e) soupis příloh protokolu.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení stavenišť provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatel předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatel související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad (dále jen „záruční doba“).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla.

V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedení v této smlouvě nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE], e-mail: v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
- 11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.
- 11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé části. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc dle tohoto odstavce.

- 11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamační oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.
- 11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:
- 11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.
- 11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.
- 11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodnou-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době.
- 11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla:
- 11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodnou-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.
- 11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
- 11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.
- 11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli

- 11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.
- 11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním

zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 14.7 smlouvy.

- 11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.
- 11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele

- 11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:
 - a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho částí, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a
 - b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:
 - i. vyplývá z kterékoliv části díla; a
 - ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;
 - c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

- 11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:
 - a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 15 této smlouvy;
 - b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a
 - c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:
 - 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu

bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.

- 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy
- 12.1.4 zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne.
- 12.1.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 činí 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.6 Smluvní pokuta činí 2.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.7 Smluvní pokuta činí 2.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu 8.7.8 smlouvy.
- 12.1.8 Smluvní pokuta činí 2.500 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.
- 12.1.9 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
- 12.1.10 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 2.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.
- 12.1.11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.12 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 této smlouvy.
- 12.1.13 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 5.000 Kč.
- 12.1.14 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
- 12.1.15 Smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti smlouvy činí 0,15 % z objednatelům zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.16 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinnosti zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 8.11 smlouvy činí 5.000 Kč, a to za každou neuskutečňovanou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.
- 12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.
- 12.1.19 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy.
- 12.1.20 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 12.1.21 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

- 12.1.22 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.
- 12.1.23 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.24 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k zaplacení.

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatele nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy.

Článek 13 **Odstoupení od smlouvy**

- 13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo touto smlouvou.
- 13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:
- a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;
 - b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
 - c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této smlouvě;
 - d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nezjednání nápravy ani v objednatelém stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
 - f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy;
 - g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - h) že zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelém v písemné výzvě k nápravě, doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct kalendářních dnů;
 - i) nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu stavby a/nebo díla;
 - j) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.
- 13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:
- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;
 - b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.
- 13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.
- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření,

kteřá mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

- 13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

Článek 14

Další ujednání, pojištění a bankovní záruka

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné a nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je

oprávněně plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.

14.9 Pojištění

- 14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.
- 14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 50.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistikou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

- 14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.10 Bankovní záruka

- 14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění svých závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději do pěti pracovních dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy.
- 14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční době dle této smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
- 14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:
- a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;
 - c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
- 14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže o to zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k jeho vrácení.

Článek 15

Vyšší moc

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.
- 15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.
- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny.

- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
- 16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplynají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
- 16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:
- a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);
 - b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezními způsobem);
 - c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);
 - d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);
 - e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);
 - f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).
- 16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.
- 16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.
- 16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy.

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány:

- a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;
- b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;


- c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;
- d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.

- 16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 16.13 Tato smlouva je uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
- 16.15 Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Objednatel v Hradci Králové:



Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel v 



Igor Ščujko, jednatel
STAVIHOR:com s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N25-008_exp1-2

**Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY
PAVILONU B-PD-ZD/23/446**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

24. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 08640602
STAVIHOR.com DIČ: CZ08640602

Projektant: IČ:
KANIA a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH	7 543 923,57
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 543 923,57	1 584 223,95
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 128 147,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N25-008_exp1-2

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY
PAVILONU B–PD–ZD/23/446

Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

7 543 923,57

9 128 147,52

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

3 772 053,64

4 564 184,90

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

11 412,50

13 809,13

D.1.4 Technika prostředí staveb

3 482 257,43

4 213 531,49

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

1 019 453,02

1 233 538,15

D.1.4.2 Vytápění

307 731,61

372 355,25

D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení

105 145,92

127 226,56

D.1.4.4 Elektroinstalace

2 049 926,88

2 480 411,52

D.2.-1.3 Interiér, orientační systém

211 200,00

255 552,00

1 IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru

148 500,00

179 685,00

2 IN-16-seznam a specifikace spotřebičů

34 400,00

41 624,00

3 IN-03-Ochranné prvky stěn

24 000,00

29 040,00

4 IN-03-Orientální informační systém

4 300,00

5 203,00

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

67 000,00

81 070,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU

B–PD–ZD/23/446

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:

STAVIHOR.com

Projektant:

KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

08640602

DIČ:

CZ08640602

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH

3 772 053,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 772 053,64	21,00%	792 131,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 564 184,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 772 053,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 582 551,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 396,37
-----------------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	848 499,77
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310 038,97
---	------------

997 - Přesun sutě	272 092,77
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	102 523,73
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 041 318,65

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	3 712,50
--	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	34 241,31
---------------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	95 836,86
-----------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	341 379,57
-----------------------------	------------

771 - Podlahy z dlaždic	112 003,06
-------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	616 941,59
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	202 254,36
-----------------------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	88 448,86
----------------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	546 500,54
--	------------

M - M	30 103,38
-------	-----------

99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	30 103,38
---	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 080,00
--------------------------------	-----------

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	90 000,00
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 772 053,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 582 551,61

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

49 396,37

1	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu	m3	3,711	540,00	2 003,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111					
P			Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
VV			"zazdívky/dozdívky konstrukcí"		3,711			
VV			1,2*((0,85*0,66*0,5)+(1,1*2,1*0,33)+(0,97*2,1*0,15)+(1,2*2,1*0,5)+(1,21*2,0*0,1)+(1,21*2,0*0,1))					
			Součet		3,711			
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,145	52 380,00	7 595,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323					
P			Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na vybourání souvisejících kapes + dodávka a provedení podkladních bloků					

3	K	31920211R	Dodatečná izolace zdiva injektáží (horizontální clona)	mb	32,755	1 215,00	39 797,33	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
P			(rozsah JC / specifikace díla VZTAŽEN NA PÚDORYSNÝ MB KONSTRUKCE !!)					
VV			"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (1,6+2,2+1,4+0,5+2,5+3,05+1,4+1,65+0,9+1,6+1,7+1,7+3,4+1,855+7,3)		32,755			
VV			Součet		32,755			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

848 499,77

4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	590,510	162,00	95 662,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421					
VV			"podhledové skladby_D.1.1_SO 01_v.č. 10_viz tab. místnosti"		590,510			
VV			Součet		590,510			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	24,536	69,30	1 700,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
6	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	49,972	127,80	6 386,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131151					
VV			"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (0,8*(62,465))		49,972			
VV			Součet		49,972			
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	107,400	541,80	58 189,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	24,536	270,00	6 624,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	24,536	175,50	4 306,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131						
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,972	491,40	24 556,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325131						
	VV	"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (0,8*(62,465))			49,972			
	VV	Součet			49,972			
11	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	81,270	212,40	17 261,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325402						
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	2 067,422	260,10	537 736,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422						
	VV	"svislé konstrukce _odměřeno elektronicky"						
	VV	(3,6*(671,2))			2 416,320			
	VV	"odečet výplni" -(14,4+84,456+118,8)			-217,656			
	VV	"odečet sanačního systému" -(49,972)			-49,972			
	VV	"odečet hrubých oprav omítek" -81,27			-81,270			
	VV	Součet			2 067,422			
13	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	49,972	207,00	10 344,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612328131						
	VV	"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (0,8*(62,465))			49,972			
	VV	Součet			49,972			
14	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,207	5 499,00	6 637,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631312131						
15	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	154,180	513,00	79 094,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							310 038,97	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 242,530	62,37	77 496,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111						
	VV	"viz BP" (616,72)			616,720			
	VV	"viz NS" (625,81)			625,810			
	VV	Součet			1 242,530			
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	750,900	75,00	56 317,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111						
18	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	616,720	4,36	2 688,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"podlahy_příprava" (616,72)			616,720			
	VV	Součet			616,720			
19	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívky z cihel pálených tl do 150 mm	m2	84,807	146,70	12 441,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	(3,6*(2,935+2,27+3,67+7,72+2,06))+(5,883+5,883+5,883)			84,807			
	VV	Součet			84,807			
20	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,834	1 638,00	3 004,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"výklenky / nika" (0,71*0,71*0,245)+(1,44*0,33*3,6)			1,834			
	VV	Součet			1,834			
21	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,207	3 600,00	4 345,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"vybourání podkladu_sprchy" (6,95+5,12)*0,1			1,207			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,207			
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	49,990	180,90	9 043,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"viz tab. místností_dlažba" 49,99			49,990			
	VV	Součet			49,990			
23	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	99,980	82,71	8 269,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119						
	VV	49,99*2 'Přepočtené koeficientem množství			99,980			
24	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	49,990	83,16	4 157,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213						
	P	Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty , nad rámec ceníkového obsahu, také náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm.						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"viz tab. místností" 49,99			49,990			
	VV	Součet			49,990			
25	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	94,066	280,80	26 413,73	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek Specifikace / rozsah JC: -vyvážení křidel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení -demonitáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků (parapety, garmyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky) -veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"výplně obvodové _odměřeno elektronicky" 25,83			25,830			
	VV	"výplně vnitřní _odměřeno elektronicky" 68,236			68,236			
	VV	Součet			94,066			
26	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	616,720	12,60	7 770,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011121						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"vodorovné konstrukce _odměřeno elektronicky_viz tab. místností" (616,72)			616,720			
	VV	Součet			616,720			
27	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 148,692	33,57	72 131,59	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013141						
	VV	"svislé konstrukce _odměřeno elektronicky"						
	VV	(3,6*(671,2))			2 416,320			
	VV	"odečet výplní" -(14,4+84,456+118,8)			-217,656			
	VV	"odečet sanačního systému" -(49,972)			-49,972			
	VV	Součet			2 148,692			
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,972	108,90	5 441,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191						
	VV	"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (0,8*(62,465))			49,972			
	VV	Součet			49,972			
29	K	978059541	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	162,840	126,00	20 517,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"odměřeno elektronicky" 162,84			162,840			
	VV	Součet			162,840			

D 997 Přesun sutě

272 092,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	99701321R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	79,413	909,00	72 186,42	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje náklady na veškeré staveništní přesuny vybouraných hmot potřebné k provedení díla dle specifikace PD a TZ. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 100 m, svisle ručně výšky do 6 m								
31	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	79,413	1 620,00	128 649,06	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ								
32	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	79,413	135,90	10 792,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511								
33	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 588,260	29,43	46 742,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321519 VV 79,413*20 'Přepočtené koeficientem množství'								
34	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	79,413	172,80	13 722,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611								
D 998 Přesun hmot							102 523,73	
35	K	99801800R	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	57,825	1 773,00	102 523,73	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje náklady na veškeré staveništní přesuny hmot potřebné k provedení díla dle specifikace PD a TZ. Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m , pro výšku do 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV							2 041 318,65	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							3 712,50	
36	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,000	248,40	993,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811								
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,000	163,80	2 457,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821								
38	K	725330840	Demontáž vylevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	261,90	261,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330840								
D 763 Konstrukce suché výstavby							34 241,31	
39	K	763121433	SDK stěna předsažená profil CW+UW deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	7,560	846,00	6 395,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121433								
40	K	763121590	SDK stěna předsažená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	1,800	1 323,00	2 381,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121590								
41	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	35,300	433,80	15 313,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101								
42	M	59036650R	podhled kazetový , viditelný rastr, 600x600mm	m2	38,830	250,20	9 715,27	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce:</i> RASTROVÝ ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ PODHLED SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE S VYJÍMATELNÝMI DESKAMI, REFERENČNÍ SYSTÉM: SYSTÉM A/B V1(A1.2), DESKA AMF ARMSTRONG SCHLICHT VV 35,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'								
43	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,272	1 602,00	435,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763321								
D 766 Konstrukce truhlářské							95 836,86	
44	K	766992C01	DV-6 - D+M Vnitřní dveře plné, z vysokotlakého laminátu HPL, 900x1970mm, stávající zárubeň opatřeny páskou s PO	ks	3,000	13 500,00	40 500,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.					
45	K	766992C02	DV-8 - D+M Vnitřní dveře plné dřevěné, 700x1970mm, s větrací mřížkou	ks	4,000	9 000,00	36 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.					
46	K	766992C03	DV-7 - D+M Vnitřní dveře plné dřevěné, 600x1970mm, s větrací mřížkou	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.					
47	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000	207,90	831,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766825821					
48	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	953,316	0,53	505,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766211					
D	767	Konstrukce zámečnické					341 379,57	
49	K	767993C01	DV-1 - D+M AL automatické dveře posuvné, prosklené, s nadsvětlíkem, protipožární, otvor 1360x2930mm, s PO se vzduchovou clonou	ks	1,000	230 000,00	230 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. Součást JC jsou také náklady na vnější opravy povrchů souvisejících konstrukcí.					
50	K	767993C03	DV-2 - D+M AL dveře, prosklené, protipožární, otvor 1550x2100mm, s PO	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.					
51	K	767993C04	DV-3 - D+M Ocelové dveře, prosklené, s nadsvětlíkem, protipožární, otvor 1360x2930mm, s PO	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. Součást JC jsou také náklady na vnější opravy povrchů souvisejících konstrukcí.					
52	K	767993C06	DV-4 - D+M Ocelové dveře, prosklené, protipožární, otvor 1360x2050mm, s PO	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. Součást JC jsou také náklady na vnější opravy povrchů souvisejících konstrukcí.					
53	K	767993C08	DV-5 - D+M Ocelové dveře plné, protipožární, otvor 1060x2100mm, s PO	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří. Součást JC jsou také náklady na vnější opravy povrchů souvisejících konstrukcí.					
54	K	767993C09	Z-1 - D+M Ocelová zárubeň určená pro zazdění, tl. plechu 1,5mm, 1100x1970mm, ústí 150mm	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.					
55	K	767993C10	Z-2L - D+M Ocelová zárubeň určená pro zazdění, tl. plechu 1,5mm, 700x1970mm, ústí 100mm	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	767993C11	Z-2P - D+M Ocelová zárubeň určená pro zazdění, tl. plechu 1,5mm, 700x1970mm, ústí 100mm	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.					
57	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3 381,000	0,97	3 279,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767211					
D 771			Podlahy z dlaždic					
							112 003,06	
58	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	44,130	15,57	687,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
59	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,130	59,13	2 609,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
60	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	44,130	373,50	16 482,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
61	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	44,130	884,70	39 041,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476					
P			<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů					
VV			"podlahové skladby_D.1.1_SO 01_v.č. 07-08_viz tab. místnosti" 44,13			44,130		
VV			Součet			44,130		
62	M	59761R30	dlaždice keramické protisklzné	m2	50,750	585,00	29 688,75	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce:</i> -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
P			<i>V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</i>					
VV			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 44,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			50,750		
63	K	771577R04	Příplatek k dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových lišt/profilů	m2	44,130	90,00	3 971,70	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE					
64	K	77159111R	Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,130	406,80	17 952,08	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství JC , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků (flexibilní 2 _složkový hydroizolační stěrkový systém)					
65	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,661	945,00	1 569,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111					
D 776			Podlahy povlakové					
							616 941,59	
66	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	293,680	62,19	18 263,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
67	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	484,900	15,57	7 549,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	293,710	40,50	11 895,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121111					
69	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	293,710	300,60	88 289,23	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122					
70	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	293,680	65,43	19 215,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.					
VV			"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"					
VV			"viz tab. místností" 293,68					
VV			Součet					
71	K	776231111	Lepení povlakové krytiny z vinylu standardním lepidlem	m2	293,710	243,90	71 635,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnutý také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním					
VV			"podlahové skladby_D.1.1_SO 01_v.č. 07-08_viz tab. místností" 293,71					
VV			Součet					
72	M	28411R02	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy _ heterogenní vinylová krytina	m2	323,081	585,00	189 002,39	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
P			V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
VV			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 293,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
73	K	77623111R	Lepení povlakové krytiny z vinylu _ lepení na stávající povlakové krytiny	m2	206,870	297,00	61 440,39	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
VV			"podlahové skladby_D.1.1_SO 01_v.č. 07-08_viz tab. místností" 206,87					
VV			Součet					
74	M	28411R03	dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové pásy _ homogenní vinylová krytina	m2	227,557	585,00	133 120,85	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ)					
P			V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)					
VV			PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ 206,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	500,580	27,00	13 515,66	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
P			-- (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení) ROZSAH A MNOŽSTVÍ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN					
76	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,952	762,30	3 012,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776111					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	81,270	59,13	4 805,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
78	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	81,270	467,10	37 961,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
P			Poznámka k položce: JC , nad rámec cenikového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků					
79	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	40,635	195,30	7 936,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	71,111	54,45	3 871,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115						
	VV	40,635*1,75 'Přepočtené koeficientem množství			71,111			
81	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	81,270	221,40	17 993,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031						
82	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	162,540	66,51	10 810,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041						
	VV	81,27*2 'Přepočtené koeficientem množství			162,540			
83	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	81,270	746,10	60 635,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474112						
	P	Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)						
	VV	"povrchy vnitřní svislých konstrukcí_odměře. elektronicky" 81,27			81,270			
	VV	Součet			81,270			
84	M	59761R01	obklad keramický hladký	m2	89,397	585,00	52 297,25	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD)						
	VV	-přesná specifikace _ viz PD a TZ 81,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			89,397			
85	K	781477R00	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	81,270	45,00	3 657,15	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE						
86	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,419	945,00	2 285,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781111						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				88 448,86	
87	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	154,180	68,04	10 490,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783923171						
	VV	"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
	VV	"podlahy_přípravaoprava výtluků" (616,72)*0,25			154,180			
	VV	(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)						
	VV	Součet			154,180			
88	K	783950R01	Dvouvrstvý nátěrový polymercementový systém , včetně systémových pásů / rohových prvků	m2	192,490	405,00	77 958,45	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (JC také obsahuje náklady na vytažení systému na související svislé kce)						
	VV	"sanační opatření_D.1.1_SO 01_v.č. 09" (20,33+16,0+65,93+90,23)			192,490			
	VV	Součet			192,490			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				546 500,54	
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 789,174	38,25	106 685,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001						
	VV	"svislé konstrukce_odměřeno elektronicky"						
	VV	(3,6*(671,2))			2 416,320			
	VV	"odečet výplní" -(14,4+84,456+118,8)			-217,656			
	VV	Mezisoučet			2 198,664			
	VV	"vodorovné konstrukce_odměřeno elektronicky_viz tab. místností" (590,51)			590,510			
	VV	Mezisoučet			590,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2 789,174			
90	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 551,869	42,30	107 944,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181102						
91	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 551,869	92,70	236 558,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						
92	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu	m2	2 551,869	37,35	95 312,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211165						
D		M	M	30 103,38				
D		99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků	30 103,38				
93	K	795995C01	OV-1 - D+M Fixní madlo vodorovné na dveře, provedení leštěná nerez, 770x100x65mm	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.						
94	K	795995C02	OV-2 - D+M Sklopné madlo typu U délky 900mm, provedení nerez, 100x200x900mm	ks	2,000	1 350,00	2 700,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.						
95	K	795995C03	OV-3 - D+M Fixní madlo svislé k umyvadlu, provedení leštěná nerez, 670x100x65mm	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.						
96	K	795995C06	OK-1 - D+M Okenní horizontální žaluzie, řetízkové, lamely AL	m2	42,228	585,00	24 703,38	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis okenních otvorů.						
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	28 080,00				
97	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	75,000	374,40	28 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292						
VV		"BP_viz v.č. D.1.1_SO 01_v.č. 05-06, TZ"						
VV		"provedení prostupů_BP_pro rozvody techniky prostředí staveb" 75,0			75,000			
VV		Součet			75,000			
D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	90 000,00				
98	K	N00_015R01	Dodávka a provedení _ repase a nové povrchové úpravy stávajících okenních výplní	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství						
99	K	N00_015R02	Dodávka a provedení _ repase a nové povrchové úpravy stávajících otopných těles	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství						
100	K	N00_015R03	Dodávka a provedení _ repase a nové povrchové úpravy stávajících ocel. zárubní a prvků	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00	CS VLASTNÍ
P		<i>Poznámka k položce:</i> JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
 STAVIHOR.com

Projektant:
 KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratiné/ostatní koe, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			11 412,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 412,50	21,00%	2 396,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			13 809,13
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo:
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 412,50
HSV - Práce a dodávky HSV	6 412,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 412,50
Ostatní - Ostatní	5 000,00
OST-01 - Požární bezpečnostní řešení	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo:
Zadavatel: KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 412,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 412,50	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 412,50	
1	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	5,000	142,50	712,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211								
2	M	44932114R	přístroj hasičí ruční _ PG/21A	kus	5,000	1 140,00	5 700,00	CS VLASTNÍ
D Ostatní Ostatní							5 000,00	
D OST-01 Požárné bezpečnostní řešení							5 000,00	
3	K	795667P03	D+M Bezpečnostní a informativní tabulky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Upřesnění viz TZ: Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek Dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., budou v objektu umístěny bezpečnostní a informační značky. Značky musí odpovídat ČSN ISO 3864-1 a být rozmístěny tak, aby byly viditelné z každého místa. Grafický vzhled registrovaných bezpečnostních značek udává ČSN EN ISO 7010, která podle funkce rozděluje bezpečnostní značky do kategorií s přiřazenými referenčními čísly. V řešeném objektu budou rozmístěny informativní a bezpečnostní značky v min. následujícím rozsahu: - informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu: nouzový východ (referenční čísla E001 a E002 s doplňkovými šipkami k určení informace o směru) - informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požární bezpečnostních zařízení a směr cesty: hasičí přístroj, navigační hadice (referenční čísla F001, F002 s doplňkovými šipkami k určení informace o směru); - značky výstrahy: nebezpečí – elektrina (referenční číslo W012), - značky zákazu: kouření zakázáno (P002), zákaz vstupu (P001), zákaz výskytu otevřeného ohně (P003), zákaz použití vody pro hašení (P011). - tabulky s nápisy: uzavřer vody, vypínač elektřiny dle ČSN 73 0848 „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP.“ Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. -----								
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"								
VV "specifikace viz PBŘ" 1,0							1,000	
VV Součet							1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KRAJ

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Všechny zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití. Jedná se o
projektční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje
pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy,
všech výkresy i specifikace materiálů. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že
dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena,
oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.
Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené
ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU PŘEDREALIZACI
ZKONZULTOVÁNY S INVESTOREM A DLE JEHO POŽADAVKU BUDE UPRAVENA STAVBA A STAVEBNÍ KOORDINACE (NAPŘ
RADAROVÉ BATERIE PŘÍPRAVA ELEKTRO).

Cena bez DPH			1 019 453,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 019 453,02	21,00%	214 085,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 233 538,15

Strana 20 z 62

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU	Datum:	24. 3. 2025
	B–PD–ZD/23/446	Projektant:	KANIA a.s.
Objekt:	D.1.4 - Technika prostředí staveb	Zpracovatel:	
Soupis:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		
Místo:			
Zadavatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		
Uchazeč:	STAVIHOR.com		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 019 453,02
722 - Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody	337 164,98
725 - Zařizovací předměty - Vzory ZP viz kniha standartů architektů	166 816,89
732 - Ohříváč teplé vody	13 719,83
734 - Armatury	68 205,60
0 - Tepelné izolace	132 137,40
35 - Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)	30 994,43
7211 - Vnitřní kanalizace	208 986,19
723 - Demontáže	29 027,70
60 - Ostatní	32 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 019 453,02

D 722 Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody 337 164,98

1	K	VL01	Trubka vícevrstvá 20 x 2,9 mm lisovací, PN 10	m	150,000	27,00	4 050,00	
2	K	VL02	Trubka vícevrstvá 25 x 3,7 mm lisovací, PN 10	m	185,000	45,00	8 325,00	
3	K	VL03	Trubka vícevrstvá 32 x 4,7 mm lisovací, PN 10	m	87,000	54,00	4 698,00	
4	K	VL04	Trubka vícevrstvá 40 x 6,0 mm lisovací, PN 10	m	55,000	72,00	3 960,00	
5	K	VL05	Trubka vícevrstvá 50x6,9 mm lisovací, PN 10	m	75,000	108,00	8 100,00	
6	K	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné.lis.D 20 mm,vodovod	m	150,000	360,00	54 000,00	RTS II / 2024
7	K	722174213R00	Montáž potr.plast.polyf.lis.D 25 mm,vodovod	m	185,000	450,00	83 250,00	RTS II / 2024
8	K	722174214R00	Montáž potr.plast. polyf.lis.D 32 mm,vodovod	m	87,000	540,00	46 980,00	RTS II / 2024
9	K	722174215R00	Montáž potr.plast.polyf.lis.D 40 mm,vodovod	m	55,000	585,00	32 175,00	RTS II / 2024
10	K	722174216R00	Montáž potr.plast.polyf.lis.D 50 mm,vodovod	m	75,000	720,00	54 000,00	RTS II / 2024
11	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	552,000	47,70	26 330,40	RTS II / 2024
12	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	552,000	11,70	6 458,40	RTS II / 2024
13	K	VL06	Rozbory vody	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
14	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,450	751,50	338,18	RTS II / 2024

D 725 Zařizovací předměty - Vzory ZP viz kniha standartů architektů 166 816,89

15	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,000	900,00	900,00	RTS II / 2024
16	K	VL06.1	Závěsný keramický klozet s hlubokým spalchováním + splachovací tlačítko, bílé, 370x545mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	

P <i>Poznámka k položce: SPLACHOVACÍ TLACÍTKO, SYSTÉM SPLACHOVÁNÍ START/STOP. LAKOVANÉ S MATNÝM POCHROMOVÁNÍM + CHROMOVÝ LESKLÝ PÁSEK. DESTIČKA OBDELNÍKOVÉHO TVARU NALEŽATO. S 2 HRANATÝMI TLACÍTKY SPLACHOVÁNÍ. DODÁVANÉ TLACÍTKO MUSÍ BÝT KOMPATIBLNÍ S INSTALOVANOU VESTAVNOU NÁDRŽKOU.</i>								
17	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	1 629,00	1 629,00	RTS II / 2024

P <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>								
18	K	726211321R00	Modul-WC pro zazdění, h 112 cm	soubor	1,000	4 824,00	4 824,00	RTS II / 2024
19	K	VL07	Splachovací tlačítko podomítkové	soubor	1,000	900,00	900,00	
20	K	VL08	WC závěsné pro postližené 370x700mm, hlub. splach, bílý, keramické	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně sedátka v bílé barvě a Tlumicí set, pro tlumení hluku</i>								
21	K	VL09	Pneumatické oddálené ovládání pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00	
22	K	VL10	U madlo sklopné, kotvené ke zdi,bílé,800x100x200mm	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	
23	K	VL11	P madlo pevné, kotvené ke zdi,bílé,750x450x0mm	soubor	1,000	900,00	900,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: pravé provedení</i>								
24	K	VL12	Montáž madel	soubor	2,000	315,00	630,00	
25	K	VL13	Umyvadlo závěsné, délka: 560mm, šířka: 450 mm, výška 120mm	soubor	10,000	900,00	9 000,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: TYP PŘEPADU STANDARDNÍ, 2 UPEVŇOVACÍ BODY, UMÍSTĚNÍ UMYVADLOVÉ MÍSY UPROSTŘED. S JEDNÍM STŘEDOVÝM OTVOREM PRO BATERII. HMOTNOST CCA 9 KG. TVAROVÉ SE JEDNÁ O OBDELNÍKOVOU SYMETRICKOU MÍSU.</i>								
26	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	20,000	1 350,00	27 000,00	RTS II / 2024
27	K	VL14	Pohledová 1+1/4" sifon, válcové tvarové minimalistické provedení	kus	24,000	270,00	6 480,00	
28	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	25,000	163,80	4 095,00	RTS II / 2024
29	K	551620210	Odtoková souprava, kov	kus	24,000	315,00	7 560,00	RTS II / 2024
30	K	725829201R00	Montáž baterie umyv. nástěnné chromové	kus	24,000	330,30	7 927,20	RTS II / 2024
31	K	VL15	Baterie bezdotyková nástěnná 150mm, bez odtokové soupravy	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: bateriový zdroj baterie 6V</i>								
32	K	VL16	Baterie stojánková páková, bez odtokové soupravy	kus	23,000	1 080,00	24 840,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: KERAMICKÁ KARTUŠE, NASTAVITELNÉ OMEZENÍ TEPLOTY, OMEZENÍ PRŮTOKU NA 5 L/MIN. TVAROVÉ SE JEDNÁ O DESIGNOVÉ MINIMALISTICKÉ ŘEŠENÍ. TĚLO BATERIE JE TVOŘENO VÁLCEM, KOLMÝM K ZÁKLADNĚ (UMYVADLU), NA NĚJ JE POD ÚHLEM NAPOJUJE V HORNÍ POLOVINĚ AŽ TŘETINĚ VÝŠKY BATERIE VÝTOKOVÝ PROFIL, KRUHOVÝ PRŮŘEZU. JEMNÁ PÁČKA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU SE NAPOJUJE NA TĚLO BATERIE SHORA. MATERIÁL:CHROM LESK.</i>								
33	K	VL17	Madlo k umyvadlu, 475x110mm, pévně kotvené ke zdi	kus	1,000	450,00	450,00	
34	K	VL18	Umyvadlo pro tělesně postližené, 600x175x555 mm, s přepadem, otvor pro baterii	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
35	K	VL19	Umyvadlová baterie stojící chrom do bezbariérových prostor	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
36	K	VL20	Umyvadlová výpust 5/4", neuzavíratelná, velká krytka, tl.30-45mm, chrom	soubor	1,000	360,00	360,00	
37	K	VL21	Umyvadlový sifon šetřící místo, 5/4" odpad 32mm, kulatý, chrom	soubor	1,000	315,00	315,00	
38	K	726211367R00	Modul-výlevka , h 130 cm	soubor	1,000	4 824,00	4 824,00	RTS II / 2024
39	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,000	900,00	900,00	RTS II / 2024
40	K	VL22	Montáž nástěnné baterie pochromované pro výlevku	soubor	1,000	315,00	315,00	
41	K	VL23	Nástěnná baterie páková k výlevce, směšovací s otočným výtokem	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: ROZSAH OTÁČENÍ 180 ST. PRŮTOK 12 L/MIN.; KERAMICKÁ KARTUŠE, ROZTEČ 150 MM. MATERIÁL: CHROM; ROZMĚRY: DÉLKA CCA 250 MM.</i>								
42	K	VL24	Dřez dvojtypý nerez, rozměr dřezu: 860 x 500 mm	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	
43	K	725019121R00	Dřez jednoduchý nerezový s odkládací plochou	soubor	4,000	900,00	3 600,00	RTS II / 2024
44	K	725829201R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	4,000	450,00	1 800,00	RTS II / 2024
45	K	725860201RT1	Sifon dřezový 100, 6/4 ",chro,	kus	4,000	180,00	720,00	RTS II / 2024

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku</i>								
46	K	VL25	Baterie bezdotyková nástěnná 150mm, bez odtokové soupravy	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: bateriový zdroj baterie 6V</i>								
47	K	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	RTS II / 2024

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: standardní</i>								
48	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	4,000	315,00	1 260,00	RTS II / 2024
49	K	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	54,000	180,00	9 720,00	RTS II / 2024
50	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	54,000	135,00	7 290,00	RTS II / 2024
51	K	VL26	Nástěnná baterie páková sprcha, směšovací se spodním výtokem	soubor	3,000	1 080,00	3 240,00	

P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: K NASAZENÍ SPRCHOVÉ HADICE. PRŮTOK 12 L/MIN.; KERAMICKÁ KARTUŠE, ROZTEČ 150 MM. MATERIÁL: CHROM.</i>								
52	K	VL27	Sprchový set s termostatickou hlavicí a posuvným držákem sprchy	soubor	3,000	1 800,00	5 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: OBSAHUJE TERMOSTAT PRO NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY. RUČNÍ SPRCHA JE VYBAVENA TŘEMI DRUHY SPRCHOVÉHO PROUDU. CHROMOVÉ PŘEVODNÍK. DODÁVANO VČETNĚ HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPLETNÍ NAMONTOVÁNÍ.</i>					
53	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	3,000	315,00	945,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Neobsazeno</i> <i>Neobsazeno</i> <i>Neobsazeno</i> <i>Neobsazeno</i>					
54	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	2,476	877,50	2 172,69	RTS II / 2024
D 732			Ohřívač teplé vody				13 719,83	
55	K	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,000	900,00	900,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Revize zahrnuje tlakovou zkoušku a vystavení revizní zprávy</i>					
56	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	900,00	900,00	RTS II / 2024
57	K	732331516R00	Expanzní nádoba, objem=80L, max. přetlak: 10bar	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	RTS II / 2024
58	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2024
59	K	VL30	Cirkulační čerpadlo 25-60 L=130mm, P=115W	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 230V, 50Hz, P=115W</i>					
60	K	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,325	2 061,00	669,83	RTS II / 2024
D 734			Armatury				68 205,60	
61	K	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	7,000	403,20	2 822,40	RTS II / 2024
62	K	VL31	Zahradní ventil DN15	kus	1,000	360,00	360,00	
63	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	26,000	403,20	10 483,20	RTS II / 2024
64	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	5,000	450,00	2 250,00	RTS II / 2024
65	K	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	12,000	675,00	8 100,00	RTS II / 2024
66	K	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	6,000	720,00	4 320,00	RTS II / 2024
67	K	722235642R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20	kus	1,000	360,00	360,00	RTS II / 2024
68	K	722235644R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000	450,00	450,00	RTS II / 2024
69	K	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus	1,000	675,00	675,00	RTS II / 2024
70	K	722235522R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	450,00	450,00	RTS II / 2024
71	K	722235525R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	900,00	900,00	RTS II / 2024
72	K	734223821R00	Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 15	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	RTS II / 2024
73	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový DN 15	kus	17,000	315,00	5 355,00	RTS II / 2024
74	K	VL32	Manometry do rozvodu 0-106bar , DN15, D 160 mm	kus	1,000	900,00	900,00	
75	K	VL33	Ventil pojistný 25/32 - 9bar	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
76	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	18,000	90,00	1 620,00	RTS II / 2024
77	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1/2	kus	19,000	90,00	1 710,00	RTS II / 2024
78	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 3/4	kus	34,000	180,00	6 120,00	RTS II / 2024
79	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 1	kus	6,000	270,00	1 620,00	RTS II / 2024
80	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 5/4	kus	13,000	360,00	4 680,00	RTS II / 2024
81	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý, G 6/4"	kus	8,000	360,00	2 880,00	RTS II / 2024
82	K	VL34	Vodoměr domovní SV DN 25 mm, Qn 6,3	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.</i>					
D 0			Tepebné izolace				132 137,40	
83	K	722181212RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	110,000	81,00	8 910,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
84	K	722181215RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm	m	102,000	180,00	18 360,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
85	K	722181212RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	106,000	81,00	8 586,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
86	K	722181215RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm	m	114,000	180,00	20 520,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
87	K	722181212RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	34,000	81,00	2 754,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
88	K	722181215RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm	m	34,000	180,00	6 120,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
89	K	722181212RV9	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	29,000	81,00	2 349,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
90	K	722181215RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	34,000	180,00	6 120,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 45 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
91	K	722181212RW6	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	29,000	81,00	2 349,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
92	K	722181215RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	34,000	180,00	6 120,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 50 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
93	K	722182001RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	350,000	90,00	31 500,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou Podélný samolepicí spoj, příčné stažení páskou, nebo drátem</i>					
94	K	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	137,000	90,00	12 330,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou</i>					
95	K	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	63,000	90,00	5 670,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou</i>					
96	K	998722103R00.1	Přesun hmot pro tepelnou izolaci, výšky do 24 m	t	0,598	751,50	449,40	RTS II / 2024
D 35			Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)				30 994,43	
97	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink., DN 32, včetně fitinku a montáže	m	20,000	720,00	14 400,00	RTS II / 2024
98	K	VL35	Ostatní drobný materiál pro uchycení potrubí	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	
99	K	VL36	Vestavěná hydrantová skříň 710x710x245mm (skříň s rámečkem) pro zapuštění do zdi bílá barva	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN 25 DÉLKY 30m. BARVA ČERNÁ, DVÍŘKA ČÁSTEČNĚ PRŮHLEDNÁ. DO ROVINY S OKOLNÍPOVRCH.ÚPRAVOU (OMÍTKA, SOK). V ROHU DVÍŘEK VYTVOŘIT VIDITELNÝ BÍLÝ SYMBOL "H". VÝŠKA OSAZENÍ SKŘÍNE 1,1 AŽ 1,3m (STŘED SKŘÍNE). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE SKŘÍNKÁ NA KLÍČ.</i>					
100	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hydrantový systém D25 se stálovarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1 ve specifikaci</i>					
101	K	722181212RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	20,000	81,00	1 620,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky</i>					
102	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	20,000	11,70	234,00	RTS II / 2024
103	K	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	20,000	90,00	1 800,00	RTS II / 2024
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou</i>					
104	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,453	751,50	340,43	RTS II / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7211			Vnitřní kanalizace	208 986,19				
105	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	25,000	540,00	13 500,00	RTS II / 2024
106	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	18,000	855,00	15 390,00	RTS II / 2024
107	K	721176114R00	Potrubí HT svislé D 75 x 1,9 mm	m	30,000	540,00	16 200,00	RTS II / 2024
108	K	721176115R00	Potrubí HT svislé D 110 x 2,7 mm	m	19,000	855,00	16 245,00	RTS II / 2024
109	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,000	1 197,00	3 591,00	RTS II / 2024
110	K	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 250 x 7,3 mm	m	12,000	1 980,00	23 760,00	RTS II / 2024
111	K	722181213RY5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	38,000	153,00	5 814,00	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní průměr 76 mm					
112	K	722181213RZ2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	19,000	153,00	2 907,00	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní průměr 110 mm					
113	K	VL38	Přechody z litiny na PP HT DN75	kus	30,000	180,00	5 400,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže					
114	K	VL39	Přechody z litiny na PP HT DN110	kus	20,000	225,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže					
115	K	VL40	Čistící kus DN75	kus	23,000	180,00	4 140,00	
116	K	VL41	Čistící kus DN110	kus	10,000	315,00	3 150,00	
117	K	VL42	Podlahová vpust svislá DN110, nerezová vč. montáže	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
118	K	VL43	Sífon pro myčku - zápach. uzávěrka DN40/50, včetně montáže	kus	1,000	450,00	450,00	
119	K	VL44	Sífon ke klimatizačním jednotkám/VZT nátrupkům DN32/50 100x100mm, včetně motnáže	kus	5,000	180,00	900,00	
120	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	18,000	3 285,00	59 130,00	RTS II / 2024
121	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,000	945,00	11 340,00	RTS II / 2024
122	K	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	6,000	315,00	1 890,00	RTS II / 2024
123	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	6,000	450,00	2 700,00	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odvoz na vzdálenost 5000 m					
124	K	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	6,000	540,00	3 240,00	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dovoz šterkopisků ze vzdálenosti 5 km					
125	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300 mm	m	132,000	27,00	3 564,00	RTS II / 2024
126	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	15,000	27,00	405,00	RTS II / 2024
127	K	VL45	Napojení na stávající svodné potrubí (výměna za stávající nevyhovující) včetně montáže a materiálu	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	
128	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	9,580	842,40	8 070,19	RTS II / 2024
D 723			Demontáže	29 027,70				
129	K	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí do DN 150, vč likvidace a dopravy	m	35,000	49,50	1 732,50	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad					
130	K	723120805R00	Demontáž vodovodního potrubí do DN 50, vč likvidace a dopravy	m	250,000	90,00	22 500,00	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad					
131	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů, vč likvidace a dopravy	kus	148,000	32,40	4 795,20	RTS II / 2024
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad					
D 60			Ostatní	32 400,00				
132	K	VL47	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	40,000	360,00	14 400,00	
133	K	VL48	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	35,000	360,00	12 600,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komplexní vyzkouseni					
134	K	VL49	HZS	h	15,000	360,00	5 400,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební dělník v tarifní třídě 7					
135	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným způsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkonv."□

Cena bez DPH			307 731,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	307 731,61	21,00%	64 623,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	372 355,25

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com
Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	307 731,61
731 - Strojovna	122 350,38
733 - Rozvod potrubí	58 607,46
734 - Armatury	47 579,67
735 - Otopná tělesa	37 118,00
722 - Tepelné izolace	19 226,10
723 - Demontáže	5 850,00
0 - Ostatní	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B-PD-ZD/23/446

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.2 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 307 731,61

D 731 Strojovna 122 350,38

1	K	VL01	Trubkový rozdělovače a sběrač DN300, přípojky s izolací 50mm s AL obalem, vč sestavení	soubor	1,000	42 105,26	42 105,26	
2	K	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 50	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	RTS II / 2024
3	K	VL02	Oběhové mokróběžné čerpadlo 40-120 250mm, DN40, Q=15,33m3/h, H=3,657kPa	kus	2,000	35 263,16	70 526,32	
4	K	VL03	Montáž orientačního štítku	soubor	15,000	20,00	300,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně dodávky štítku

5	K	VL04	Napojení na stávající rozvody (včetně motnáže a materiálu)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,540	2 220,00	3 418,80	RTS II / 2024

D 733 Rozvod potrubí 58 607,46

7	K	722130231R00	Potrubí z trub.závít.pozink, DN 15, včetně fitinku a montáže	m	45,000	505,00	22 725,00	RTS II / 2024
8	K	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink, DN 32, včetně fitinku a montáže	m	7,000	700,00	4 900,00	RTS II / 2024
9	K	722130236R00	Potrubí z trub.závít.pozink, DN 50, včetně fitinku a montáže	m	28,000	1 020,00	28 560,00	RTS II / 2024
10	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 80	m	80,000	22,00	1 760,00	RTS II / 2024
11	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,366	1 810,00	662,46	RTS II / 2024

D 734 Armatury 47 579,67

12	K	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	3,000	450,00	1 350,00	RTS II / 2024
13	K	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	RTS II / 2024
14	K	5513803000	Mezipřirubová klapka DN 50	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	RTS II / 2024
15	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	1,000	65,00	65,00	RTS II / 2024
16	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	11,000	250,00	2 750,00	RTS II / 2024
17	K	734294216R00	Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 50	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	RTS II / 2024
18	K	734293112R00	Ventil směšovací třicestný,3,Kv 46,3 DN 20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2024
19	K	734223824R00	Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 32	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2024
20	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-4 Bar D 160, DN15	kus	6,000	400,00	2 400,00	RTS II / 2024
21	K	734413125R00	Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm 0-100°C	kus	2,000	400,00	800,00	RTS II / 2024
22	K	VL04.1	Regulátor tlaku diferenčního tlaku DN25/32 - kvs=12m3/hod	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
23	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	19,000	150,00	2 850,00	RTS II / 2024
24	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	1,000	200,00	200,00	RTS II / 2024
25	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	1,000	200,00	200,00	RTS II / 2024
26	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4	kus	4,000	200,00	800,00	RTS II / 2024
27	K	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 2	kus	15,000	300,00	4 500,00	RTS II / 2024
28	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,199	1 330,00	264,67	RTS II / 2024

D 735 Otopná tělesa 37 118,00

29	K	735151744R00	Otopná tělesa panel. VK 21/500/800	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2024
30	K	735151762R00	Otopná tělesa panel. VK 21/600/600	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	RTS II / 2024
31	K	735151844R00	Otopná tělesa panel. VK 22/500/800	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	RTS II / 2024

P Poznámka k položce: Neobsazeno

32	K	735151986R00	Otopná tělesa panel. VK 33/700/1100	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2024
33	K	735159340R00	Montáž panelových těles	kus	5,000	912,00	4 560,00	RTS II / 2024
34	K	VL05	Uzavíratelné šroubení, přípojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí H.KUS rohový DN 15	kus	5,000	250,00	1 250,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

35	K	VL06	Připalatek za osazení integrovaných termostatických ventilů s automatickým omezením průtokus do VK provedení	kus	5,000	150,00	750,00	
36	K	VL07	Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

37	K	VL08	Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"	kus	11,000	200,00	2 200,00	
----	---	------	--	-----	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

38	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	11,000	108,00	1 188,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	---	-----	--------	--------	----------	---------------

P Poznámka k položce: Neobsazeno

39	K	735171175R00	Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 745/1810	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2024
40	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	500,00	500,00	RTS II / 2024
41	K	VL09	Uzavíratelné šroubení, přípojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí H.KUS rohový DN 15	kus	1,000	254,00	254,00	

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

42	K	VL10	Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

43	K	VL11	Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"	kus	2,000	250,00	500,00	
----	---	------	--	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně montáže

44	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	2,000	108,00	216,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------	---------------

D 722 Tepelné izolace 19 226,10

45	K	283771008	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 15/ 20 mm	m	52,000	100,00	5 200,00	RTS II / 2024
46	K	283771142	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 32/ 40 mm - 1"	m	7,000	239,00	1 673,00	RTS II / 2024
47	K	283771155	Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 50/40 mm	m	28,000	285,00	7 980,00	RTS II / 2024
48	K	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	52,000	50,00	2 600,00	RTS II / 2024

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

49	K	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	7,000	50,00	350,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	--	---	-------	-------	--------	---------------

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou

50	K	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	28,000	50,00	1 400,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	---------------

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: samolepicí spoj a příčné stažení páskou

51	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní tepelné izolace, výšky do 6 m	t	0,030	770,00	23,10	RTS II / 2024
----	---	--------------	---	---	-------	--------	-------	---------------

D 723 Demontáže 5 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného do DN 50, vč likvidace a dopravy	m	15,000	50,00	750,00	RTS II / 2024
53	K	735151821R00	Demontáž otopných těles, vč likvidace a dopravy	kus	7,000	100,00	700,00	RTS II / 2024
54	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů nebo na přírubu, vč likvidace a dopravy	kus	40,000	100,00	4 000,00	RTS II / 2024
55	K	VL15	Demontáž stávajícího rozdělovače/sběrače	kus	1,000	400,00	400,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad								
D 0 Ostatní							17 000,00	
56	K	900 R03	HZS	h	15,000	400,00	6 000,00	RTS II / 2024
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební dělník v tarifní třídě 6								
57	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,000	400,00	4 000,00	RTS II / 2024
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Revize								
58	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	
59	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	
60	K	VL18	Hydraulické vyvážení celé soustavy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
61	K	VL19	Napuštění systému upravenou vodou a proplachu systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
62	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
 STAVIHOR.com

Projektant:
 KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.□

Cena bez DPH			105 145,92
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 145,92 0,00	21,00% 12,00%	22 080,64 0,00
Cena s DPH			127 226,56

v CZK

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: **D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 145,92
728 - Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí	30 310,92
31 - Vzduchotechnické zařízení a příslušenství	52 020,00
0 - Distribuční elementy	2 160,00
27 - Ostatní	20 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 145,92

D 728 Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí 30 310,92

1	K	42981182	Spiro roura hladká d 125, včetně tvarovek	m	19,000	276,30	5 249,70	RTS II / 2024
2	K	42981184	Spiro roura hladká d 160, včetně tvarovek	m	14,000	315,00	4 410,00	RTS II / 2024
3	K	42981186	Spiro roura hladká d 200, včetně tvarovek	m	4,000	329,40	1 317,60	RTS II / 2024
4	K	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	37,000	135,00	4 995,00	RTS II / 2024
5	K	VL01	Hlukové a tepelně izolovaná hadice D100, včetně montáže	m	3,500	1 260,00	4 410,00	
6	K	VL02	Hlukové a tepelně izolovaná hadice D160, včetně montáže	m	2,000	1 440,00	2 880,00	
7	K	VL03	Lamelový skružovatelný pás z minerální vaty s al obalem tloušťky izolace 50mm, včetně montáže	m2	17,404	405,00	7 048,62	

D 31 Vzduchotechnické zařízení a příslušenství 52 020,00

8	K	VL04	Radiální dvourychlostní ventilátor do vlhkého prostředí, Qpož=80m3/hod	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
P Poznámka k položce: P=53Pa, IP45, 230V, 0,3A								
9	K	VL05	Radiální dvourychlostní ventilátor do vlhkého prostředí, Qpož=130m3/hod	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	
P Poznámka k položce: P=56Pa, IP45, 230V, 0,45A								
10	K	VL06	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, Qpož=180m3/hod, ptpož=50Pa	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	
P Poznámka k položce: 230V, 50Hz, A=0,3, P=10W, IP44 DOBĚH 10 min								
11	K	VL07	Montáž ventilátoru	kus	8,000	1 620,00	12 960,00	
12	K	VL09	Těsná klapka d160 + včetně montáže	ks	3,000	450,00	1 350,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Šifra kulis: 200, Šifra mezery mezi kulisami: 100mm Rozměr 600x600 dl 550mm, Est=17Pa, ÚTLUM 10dB								
13	K	VL10	Větrací fasádní mřížka s okapničkou 200x200mm	ks	11,000	630,00	6 930,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Šifra kulis: 100, Šifra mezery mezi kulisami: 200mm Rozměr 600x300 dl 550mm, Est=5Pa, ÚTLUM 7dBa								
14	K	728314111R00	Montáž protidešťové mřížky čtyřhranné do 0,15 m2	kus	11,000	720,00	7 920,00	RTS II / 2024
15	K	VL11	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
16	K	VL12	Dveřní mřížka 400x160 mm-imitace nerez z hliníku	kus	4,000	630,00	2 520,00	
17	K	VL13	Dveřní mřížka 400x200 mm-imitace nerez z hliníku	kus	4,000	720,00	2 880,00	
18	K	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	8,000	225,00	1 800,00	RTS II / 2024

D 0 Distribuční elementy 2 160,00

19	K	4297266205	Ventil talířový odvodní/přívodní d160	kus	4,000	225,00	900,00	RTS II / 2024
20	K	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	4,000	315,00	1 260,00	RTS II / 2024

D 27 Ostatní 20 655,00

21	K	998011003R00	Přesun hmot pro VZT + CHLD výšky do 24 m	t	2,450	900,00	2 205,00	RTS II / 2024
22	K	900 R04	HZS	h	20,000	360,00	7 200,00	RTS II / 2024
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební dělník v tarifní třídě 7								
23	K	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	15,000	360,00	5 400,00	RTS II / 2024
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Revize výtahu a komplexní zkouška								
24	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	
25	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	
26	K	VL35	Zprovoznění systému včetně regulace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
27	K	VL36	Zaškolení osob provozovatele	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B-PD-ZD/23/446
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kania a.s.

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:

Zpracovatel:
Stecovi s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ: 17638984
DIČ: CZ17638984

Cena bez DPH		2 049 926,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 049 926,88	21,00%	430 484,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 480 411,52

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU

B-PD-ZD/23/446

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.4 - Elektroinstalace

Kania a.s.

STAVIHOR.com

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 3. 2025

Stecovi s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 049 926,88
PSV - Práce a dodávky PSV		2 049 926,88
D1 - Rozvaděče montáž a úpravy		108 086,49
D2 - Trasy a elektroinstalční krabice		695 704,97
D3 - Elektroinstalační materiál		100 934,65
D4 - Osvětlení		250 663,60
D5 - Slaboproud		66 206,91
D6 - Kabely a vodiče		719 334,70
D7 - Stavební práce		20 190,72
D8 - Demontáže		66 881,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		17 424,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		4 499,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Kania a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Stecovi s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 049 926,88	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 049 926,88	
D D1 Rozvaděče montáž a úpravy							108 086,49	
1	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	2,000	1 390,40	2 780,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210004					
VV			*Rozvaděče +R1_R2; +R3_R4					
VV			1+1					
					2,000			
2	M	R1,R2,R3,R4	Výzbroj rozvaděčů	set	1,000	70 400,00	70 400,00	
VV			*Výbava rozvaděčů +R1;+R2;+R3;+R4					
VV			*Viz souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			1					
					1,000			
3	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	5 544,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330005					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			*slaboproudý rozvaděč +RACK					
VV			1					
					1,000			
4	M	RMAT0037	Výzbroj rozvaděče slaboproud		1,000	17 600,00	17 600,00	
VV			*Výbava rozvaděčů +RACK					
VV			*Viz souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			1					
					1,000			
5	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříní	kus	4,000	426,80	1 707,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175					
VV			*Doplnění jističů v rozvaděcích +RH1.1 a +RH1.3					
VV			*viz. Obvodová schémata 2024107_EFS					
VV			1+1+1+1					
					4,000			
6	M	35822184	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	4,000	815,76	3 263,04	CS ÚRS 2025 01
7	K	741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žilý 10 až 16 mm2	m	48,000	84,92	4 076,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120403					
VV			*Úpravy v rozvaděcích +RH1.1 a +RH 1.3					
VV			*4 metry vodiče pro jeden pól jističe -F101;-F201;-F301;-F401					
VV			4*12					
					48,000			
8	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	55,200	49,19	2 715,29	CS ÚRS 2025 01
VV			48*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
					55,200			
D D2 Trasy a elektroinstalční krabice							695 704,97	
9	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	556,000	127,60	70 945,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110513					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			*PVC a plechové žlaby * délka 2m					
VV			278*2					
					556,000			
10	M	RMAT0001	parapetní kanál PVC 130x65	m	262,500	308,00	80 850,00	
VV			250*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					262,500			
11	M	RMAT0002	parapetní kanál oceloplechový 130x66	m	205,800	660,00	135 828,00	
VV			196*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					205,800			
12	M	RMAT0003	kryt koncový pro PVC žlab	ks	44,000	140,80	6 195,20	
13	M	RMAT0004	kryt spojovací pro PVC žlab	ks	151,000	88,00	13 288,00	
14	M	RMAT0005	kryt ohybový pro PVC žlab	ks	76,000	44,00	3 344,00	
15	M	RMAT0006	kryt odbočný pro PVC žlab	ks	13,000	44,00	572,00	
16	M	RMAT0007	kryt roh vnitřní pro PVC žlab	ks	22,000	44,00	968,00	
17	M	RMAT0008	vnější roh flexibilní oceloplechového žlabu	ks	21,000	220,00	4 620,00	
18	M	RMAT0009	vnitřní roh flexibilní oceloplechového žlabu	ks	14,000	220,00	3 080,00	
19	M	RMAT0010	plochý roh oceloplechového žlabu	ks	28,000	176,00	4 928,00	
20	M	RMAT0011	krytka plochého rohu oceloplechového žlabu	ks	28,000	132,00	3 696,00	
21	M	RMAT0012	krytka řezu oceloplechového žlabu	ks	82,000	176,00	14 432,00	
22	M	RMAT0013	spojovací díl oceloplechového žlabu	set	85,000	70,40	5 984,00	
23	M	RMAT0014	víko oceloplechového parapetního žlabu	ks	98,000	66,00	6 468,00	
24	M	RMAT0015	koncovka oceloplechového žlabu	ks	7,000	88,00	616,00	
25	M	RMAT0016	T-kus oceloplechového žlabu	ks	7,000	88,00	616,00	
26	M	RMAT0017	kabelová příchytka do ocelového žlabu	ks	35,000	8,80	308,00	
27	M	RMAT0018	oddělovací přepážka do oceloplechového žlabu	m	205,800	195,36	40 205,09	
VV			196*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					205,800			
28	M	RMAT0019	stínící kanál do PVC žlabu 40x33	m	262,500	332,64	87 318,00	
VV			250*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					262,500			
29	K	742110104	Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm	m	112,000	219,12	24 541,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110104					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			*drátěný žlab 200/100 * délka 2m					
VV			56*2					
					112,000			
30	M	34575601	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm	m	112,000	270,16	30 257,92	CS ÚRS 2025 01
31	M	RMAT0020	spojka drátěného žlabu	ks	168,000	17,60	2 956,80	
32	K	742110124	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm	kus	90,000	153,12	13 780,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110124					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			*vypočteno na nosnost 41,9kg na metr (rozeč cca 1,25m)... zaokrouhloeno na celé kusy					
VV			112/1,25					
VV			90					
					89,600			
					90,000			
33	M	34575564	profil nosný 250x15x30mm	kus	90,000	73,39	6 605,10	CS ÚRS 2025 01
34	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	180,000	38,37	6 906,60	CS ÚRS 2025 01
35	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	95,000	40,30	3 828,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			95					
					95,000			
36	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	95,000	26,22	2 490,90	CS ÚRS 2025 01
37	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	274,000	79,29	21 725,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112071					
VV			*viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
VV			274					
					274,000			
38	M	RMAT0022	krabice elektroinstalční plastová pro parapetní elektroinstalční kanál	kus	274,000	88,00	24 112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112101 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB	kus	1,000	177,76	177,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				1,000			
40	M	RMAT0023	krabice elektroinstalační se svorkovnicí pro připojení sporáku	kus	1,000	264,00	264,00	
41	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB *lišty ke světlům ambulance + psychiatrie 62+98	m	160,000	84,57	13 531,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				160,000			
42	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	160,000	126,72	20 275,20	CS ÚRS 2025 01
43	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110002 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 660	m	660,000	54,82	36 181,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				660,000			
44	M	34571349	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 14, 5/20mm poloměr ohybu >80mm	m	660,000	5,77	3 808,20	CS ÚRS 2025 01
	D	D3	Elektroinstalační materiál				100 934,65	
45	K	741310512	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových 63 A, počet svorek 3 až 6 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310512 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB *vypínač pro klimatizaci a keramickou pec 1+1	kus	2,000	404,80	809,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,000			
46	M	RMAT0021	spínač třípólový otočný v krytu IP 65 In 40A		2,000	1 232,00	2 464,00	
47	K	741311081	Montáž spínačů speciálních napájecí zdroj pro sanitární zařízení na omítku nebo pevný podklad https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311081 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 2	kus	2,000	291,28	582,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,000			
48	M	55172115	zdroj napájecí pro bateriové výrobky 9V/6V	kus	2,000	1 372,80	2 745,60	CS ÚRS 2025 01
49	K	741313222	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313222 *zásuvka pro keramickou pec 1	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				1,000			
50	M	35811314	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,000	447,04	447,04	CS ÚRS 2025 01
51	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 23	kus	23,000	59,31	1 364,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				23,000			
52	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	23,000	59,84	1 376,32	CS ÚRS 2025 01
53	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	23,000	21,47	493,81	CS ÚRS 2025 01
54	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310231 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 8	kus	8,000	74,80	598,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				8,000			
55	M	34539067	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	8,000	93,28	746,24	CS ÚRS 2025 01
56	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	8,000	21,47	171,76	CS ÚRS 2025 01
57	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310233 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 19	kus	19,000	74,80	1 421,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				19,000			
58	M	34539068	přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	19,000	65,91	1 252,29	CS ÚRS 2025 01
59	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	19,000	21,47	407,93	CS ÚRS 2025 01
60	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310238 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 2	kus	2,000	149,60	299,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,000			
61	M	34539072	přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	2,000	157,52	315,04	CS ÚRS 2025 01
62	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	2,000	21,47	42,94	CS ÚRS 2025 01
63	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310239 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 2	kus	2,000	84,13	168,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				2,000			
64	M	34539070	přepínač křížový, s krytem, řazení 7, bez rámečku, šroubové svorky, šroubové svorky	kus	2,000	117,04	234,08	CS ÚRS 2025 01
65	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	2,000	21,47	42,94	CS ÚRS 2025 01
66	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 4	kus	4,000	185,68	742,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				4,000			
67	M	34535025	přístroj spínače zapuštěného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2025 01
68	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	4,000	21,47	85,88	CS ÚRS 2025 01
72	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 49	kus	49,000	131,12	6 424,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				49,000			
73	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jedonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	32,000	119,68	3 829,76	CS ÚRS 2025 01
74	M	34555241-R	přístroj zásuvky zapuštěné jedonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, rudá	kus	17,000	132,00	2 244,00	
75	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	16,000	21,47	343,52	CS ÚRS 2025 01
76	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	8,000	39,25	314,00	CS ÚRS 2025 01
77	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	3,000	56,94	170,82	CS ÚRS 2025 01
78	M	34539062	rámeček čtyřnásobný	kus	2,000	76,38	152,76	CS ÚRS 2025 01
79	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313007	kus	210,000	146,08	30 676,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
80	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jedonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	74,000	119,68	8 856,32	CS ÚRS 2025 01
81	M	34555241-R2	přístroj zásuvky zapuštěné jedonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, rudá	kus	136,000	132,00	17 952,00	
82	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	34,000	21,47	729,98	CS ÚRS 2025 01
83	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	25,000	39,25	981,25	CS ÚRS 2025 01
84	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	18,000	56,94	1 024,92	CS ÚRS 2025 01
85	M	34539062	rámeček čtyřnásobný	kus	18,000	76,38	1 374,84	CS ÚRS 2025 01
86	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313083 *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 6	kus	6,000	224,40	1 346,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							
	VV				6,000			
87	M	34539059	rámeček jedonásobný	kus	1,000	21,47	21,47	CS ÚRS 2025 01
88	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	39,25	39,25	CS ÚRS 2025 01
89	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,000	56,94	56,94	CS ÚRS 2025 01
90	M	34555232	zásuvka zapuštěná jedonásobná s clonkami a víčkem, s drápkou, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	157,52	945,12	CS ÚRS 2025 01
91	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálů svorkovnice ekvipotenciálního pospojení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002 *ekvipotenciální svorkovnice políží rozvaděčů +R1; +R2; +R3 a +R4	kus	4,000	101,20	404,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV1+1+1+1					4,000			
92	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	4,000	577,28	2 309,12	CS ÚRS 2025 01
93	M	35431044	páska Cu	m	4,000	39,34	157,36	CS ÚRS 2025 01
94	M	35431043	svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	20,000	153,12	3 062,40	CS ÚRS 2025 01
D D4Osvětlení							250 663,60	
95	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2	kus	27,000	333,52	9 005,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH, souhrnný kusovník 2024107_EPB a výpočtový list osvětlení 2024107_EED 27					27,000			
96	M	RMAT0031	Přisazené svítidlo LED, Pi 16,5W, IP43	kus	16,000	1 144,00	18 304,00	
97	M	RMAT0032	Přisazené svítidlo LED, Pi 12,1W, IP43	kus	11,000	1 056,00	11 616,00	
98	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	79,000	499,84	39 487,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH, souhrnný kusovník 2024107_EPB a výpočtový list osvětlení 2024107_EED 79					79,000			
99	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	69,000	1 126,40	77 721,60	CS ÚRS 2025 01
100	M	RMAT0030	Sada pro montáž přisazením pro svítidlo 596 x 596mm	kus	69,000	176,00	12 144,00	
101	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	10,000	629,20	6 292,00	CS ÚRS 2025 01
102	K	741372079	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem	kus	51,000	578,16	29 486,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH, souhrnný kusovník 2024107_EPB a výpočtový list osvětlení 2024107_EED 51					51,000			
103	M	RMAT0033	svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 4W (protipanické nad hasicí přístroj)	kus	5,000	880,00	4 400,00	
104	M	RMAT0034	svítidlo nouzové Přisazené, nástěnné nebo stropní, LED, Pi 4,4W, IP2X, 23m	kus	34,000	880,00	29 920,00	
105	M	RMAT0035	svítidlo nouzové venkovní provozní teplota -15 až +40	kus	3,000	880,00	2 640,00	
106	M	RMAT0036	svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 1,2W (protipanické)	kus	9,000	880,00	7 920,00	
107	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	1,000	592,24	592,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH, souhrnný kusovník 2024107_EPB a výpočtový list osvětlení 2024107_EED 1					1,000			
108	M	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus	1,000	1 135,20	1 135,20	CS ÚRS 2025 01
D D5Slaboproud							66 206,91	
109	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	1,000	499,84	499,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 1					1,000			
110	M	59081458	hlásič konvenční tlačítkový červený, signalizační a výkonový kontakt 3A, prolamovací sklo	kus	1,000	1 337,60	1 337,60	CS ÚRS 2025 01
111	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesné postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	9,000	906,40	8 157,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB "m.č. 1.17; 1.27; 1.47 3+3+3"					9,000			
112	M	RMAT0024	tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC	kus	3,000	1 487,20	4 461,60	
113	M	RMAT0025	tisňová sign. WC postižení, volací tlačítko u umyvadla	kus	3,000	264,00	792,00	
114	M	RMAT0026	tisňová sign. WC postižení, odstavné tlačítko u umyvadla	kus	3,000	264,00	792,00	
115	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesné postižené napájecího zdroje 24 V	kus	3,000	1 812,80	5 438,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB "m.č. 1.17; 1.27; 1.47 1+1+1"					3,000			
116	M	RMAT0027	Transformátor (pro signalizační systém)	kus	3,000	880,00	2 640,00	
117	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesné postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	1 179,20	3 537,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB "m.č. 1.17; 1.27; 1.47 1+1+1"					3,000			
118	M	RMAT0028	Modul kontrolní s alarmem (pro signalizační systém)	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
119	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesné postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	726,88	2 180,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB "m.č. 1.17; 1.27; 1.47 1+1+1"					3,000			
120	M	RMAT0029	Tlačítko signální/reset. prosvětř. Nouz sign., alpská bílá	kus	3,000	1 760,00	5 280,00	
121	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	132,000	137,28	18 120,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB "ukončení kabelu i v RACK 2*66"					132,000			
122	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	33,000	45,06	1 486,98	CS ÚRS 2024 02
123	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samočezný	kus	66,000	44,97	2 968,02	CS ÚRS 2024 02
124	M	34539100	maska datové zásuvky pro 2 moduly	kus	33,000	36,52	1 205,16	CS ÚRS 2024 02
125	M	34539059.1	rámeček jednonásobný	kus	33,000	21,47	708,51	CS ÚRS 2024 02
D D6Kabely a vodiče							719 334,70	
126	K	741122033R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	226,000	55,44	12 529,44	
VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 226					226,000			
127	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	260,036	321,20	83 523,56	CS ÚRS 2025 01
VV 226*1,1506 "Přepočtené koeficientem množství"					260,036			
128	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	273,043	40,74	11 123,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 273,043					273,043			
129	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	314,000	37,66	11 825,24	CS ÚRS 2025 01
VV 273,04347826087*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					314,000			
130	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	14,500	52,10	755,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 14,5					14,500			
131	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	16,675	60,10	1 002,17	CS ÚRS 2025 01
VV 14,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					16,675			
132	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	71,000	27,37	1 943,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 71					71,000			
133	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	85,200	16,37	1 394,72	CS ÚRS 2025 01
VV 71*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					85,200			
134	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	74,800	27,37	2 047,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC *viz dispoziční schéma 2024107_ELH a souhrnný kusovník 2024107_EPB 74,800					74,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		74,8		74,800			
135	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	86,020	127,60	10 976,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		74,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		86,020			
136	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	109,110	24,20	2 640,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		"kabel 5x2,5+5x1,5					
	VV		88,24+20,87		109,110			
137	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	101,476	60,10	6 098,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		88,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		101,476			
138	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	24,001	40,74	977,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		20,87*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,001			
139	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 499,130	24,20	108 878,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		"kabel 3x2,5+3x1,5					
	VV		4452,17+46,96		4 499,130			
140	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	5 119,996	37,66	192 819,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		4452,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5 119,996			
141	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	54,004	26,58	1 435,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		46,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		54,004			
142	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	4 495,667	21,91	98 500,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001					
143	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	5 394,800	16,37	88 312,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		4495,6666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		5 394,800			
144	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	39,130	21,91	857,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		"ovládací kabely invalidi					
	VV		39,13		39,130			
145	M	34121136	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 3x2x0,8mm2	m	46,956	46,99	2 206,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		39,13*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		46,956			
146	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2	m	669,570	14,17	9 487,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120101					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		"kabely zemnění a doplňkového pospojování					
	VV		669,57		669,570			
147	M	34111101	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2	m	770,006	43,12	33 202,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		669,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		770,006			
148	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	226,100	35,02	7 918,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		"kabely zemnění a doplňkového pospojování					
	VV		226,1		226,100			
149	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	260,015	30,80	8 008,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		226,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		260,015			
150	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	404,000	25,70	10 382,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
151	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2	kus	10,000	34,32	343,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004					
152	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2	kus	20,000	64,06	1 281,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006					
153	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smřšťovací zákloučkou nebo páskou, průřezu žily do 25 mm2	kus	34,000	250,80	8 527,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130061					
	VV		"doplňkové pospojování rozváděčů a technologie oka pro vodiče 1x6 a 1x10					
	VV		26+8		34,000			
154	M	34567024	oko kabelové Cu lisovací lehčené 6x5	kus	26,000	9,94	258,44	CS ÚRS 2025 01
155	M	34567026	oko kabelové Cu lisovací lehčené 10x6	kus	8,000	9,59	76,72	CS ÚRS 2025 01
D D7 Stavební práce							20 190,72	
156	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	95,000	37,93	3 603,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468094112					
	VV		"viz dispoziční schéma 2024107_ELB a souhrnný kusovník 2024107_EPB					
	VV		95		95,000			
157	K	741920302	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2	kus	2,000	1 724,80	3 449,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920302					
	VV		"požární prostupy pro kabelové trasy mezi místnostmi 1.18 a 1.19					
	VV		1+1		2,000			
158	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	142,000	65,91	9 359,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468111111					
	VV		"svíslé drážky pro zásuvky a vypínače					
	VV		142		142,000			
159	K	468111112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 5x5 cm	m	43,000	84,39	3 628,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468111112					
	VV		"drážky po obvodu v kuchynce, sestěrně a toalety					
	VV		43		43,000			
160	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	2,000	74,89	149,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468081311					
	VV		"otvory pro kabelové trasy mezi 1.18 a 1.19					
	VV		2		2,000			
D D8 Demontáže							66 881,17	
161	K	741113801	Demontáž elektroinstalačních krabic zapuštěných plastových ze zdiva	kus	274,000	53,15	14 563,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741113801					
	VV		"odhadem podle nových rozvodů					
	VV		"zásuvky + vypínače					
	VV		274		274,000			
162	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytý do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	7,000	271,92	1 903,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211813					
	VV		"staré rozvaděče podle stávající dispozice					
	VV		7		7,000			
163	K	741213841	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm2	kus	13,000	37,66	489,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213841					
	VV		"demontáž starých zemních vodičů					
	VV		"předpoklad podle nové dokumentace					
	VV		13		13,000			
164	K	741213845	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm2	kus	90,000	132,88	11 959,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213845					
	VV		"Odhad (přibližně polovina nově instalovaných kabelů)					
	VV		90		90,000			
165	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	60,000	70,84	4 250,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311815								
VV			*Odhad (předpokládaný stejný počet vypínačů jako nově navrhovaných)					
VV			60	60,000				
166	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	167,000	27,46	4 585,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825								
VV			*Odhad (předpokládaná polovina zásuvek jako nově navrhovaných)					
VV			167	167,000				
167	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	76,000	84,13	6 393,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322815								
VV			*Odhad (přibližně polovina nově instalovaných jističů a jističochráničů)					
VV			76	76,000				
168	K	741371871	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED skleněných lustrového typu do 2 zdrojů	kus	167,000	78,41	13 094,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371871								
VV			*Odhad (předpokládaný stejný počet světel jako nově navrhovaných)					
VV			167	167,000				
169	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	44,000	219,12	9 641,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322855								
VV			*Odhad podle nově instalovaných rozváděčů					
VV			44	44,000				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 424,00	
170	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	17 424,00	17 424,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
171	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
172	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031002000								
173	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/022002000								
174	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000								
175	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000								
176	K		Neobsazeno	kpl	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000								
177	K		Neobsazeno	...	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000								
178	K		Neobsazeno	hod	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							4 499,67	
179	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,233	203,28	250,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111								
180	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,233	203,28	250,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111								
181	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,233	17,60	21,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121								
182	K	469973115	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,731	3 977,60	2 907,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973115								
183	K	469973114	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,502	2 129,60	1 069,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973114								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B-PD-ZD/23/446
Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém
Soupis: 1 - IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 500,00	21,00%	31 185,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 685,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: **1 - IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	148 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: 1 - IN-05-seznam a specifikace vybavení interiéru

Místo:
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 500,00	
1	K	KU/1	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	CS VLASTNÍ
2	K	KU/2	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	CS VLASTNÍ
3	K	KU/3	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS VLASTNÍ
4	K	KU/4	linka - popis a vybavení viz samostatný výkres	kus	1,000	49 500,00	49 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém
Soupis: **2 - IN-16-seznam a specifikace spotřebičů**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 400,00	21,00%	7 224,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			41 624,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: **2 - IN-16-seznam a specifikace spotřebičů**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: 2 - IN-16-seznam a specifikace spotřebičů

Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 400,00	
1	K	IND / INDUKCE	Indukční varná deska	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Indukční varná deska - 5 varných zón - barva: černá - provedení desky: sklokeramika - připojení 400 V - celkový příkon 7,35 kW - zkosené hrany, dotykové ovládání, umístění ovládání vpředu - funkce: booster, automatické vypnutí při nečinnosti, dětská pojistka, časovač/minutka - oříznutí zón podle velikosti hrnce								
2	K	HTR / TROUBA	Horkovzdušná elektrická trouba	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Horkovzdušná elektrická trouba - materiál: nerezová ocel/ sklo - 3 vrstvé sklo dvířek - LED displej - objem 72 l - přívodní kabel do zástrčky 230 V - celkový příkon 3,49 kW - spotřeba energie 0,93 kWh - teleskopický výsuv - pyrolytické čištění - funkce: časovač/minutka, dětská pojistka, gril, horký vzduch, spodní ohřev, tradiční pečení								
3	K	MTR / MIKRO- VLNNÁ TR	Mikrovlnná trouba	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Mikrovlnná trouba - materiál: nerezová ocel/ sklo - LED displej - objem 22 l - přívodní kabel do zástrčky 230 V, délka kabelu 130 cm - jmenovitý příkon: 1300 W - max. mikrovlnný výkon 750 W / 4 stupně výkonu - otočný talíř průměru 25 cm - funkce: rozmrazení s ručním nastavením, rychle rozmrazení, upozornění TURN FOOD, ohřev, hodiny, paměť pára								
4	K	DIG / DIGE-STOŘ	Digestoř	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Digestoř - plněvestavná digestoř do nástěnné skříňky - materiál: nerezavějící ocel - výkon motoru: 250 W - výkon digestoře v režimu odsávání: 630 m3/h - hladina hluku při maximálním výkonu: 64 dB - výkon digestoře v režimu odsávání: 365 m3/h - hladina hluku při max. výkonu v režimu recirkulace: 79 dB - napětí 240 V - LED osvětlení - spotřeba: 39 kWh/ rok - flexibilní roura digestoře, průměr 150 mm								
5	K	LE / LEDNICE	Vestavná lednice	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Vestavná lednice s mrazničkou dole, objem: 331 l; 235 l chladnička, 96 l mraznička, spotřeba: 158,00 kWh/ rok,LED displej a osvětlení, NO-FROST PLUS, FAST FREEZE, napojení kabelem do zástrčky 240 V, hlučnost: 35 dB,barva bílá								
6	K	MYČ / MYČKA	Plně vestavná myčka	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Plně vestavná myčka - vážená spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů - vážená spotřeba vody: 10,5l / cyklus - hlučnost: 42 dB - invertorový motor s příkonem 1950 W - 2x ostřikovací rameno, systém AquaStop, Světelná signalizace na podlahu, AirDry, dotykový ovládací panel, 14 lideálních sad, šuplík na příbory a nože - rychlý program 30 min, program ECO								
7	K	LED / LEDNICE podpul	Plně vestavná lednice	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Plně vestavná lednice - chlazený objem: 92 l -vestavný mrazák objemu: 15 l - vážená spotřeba energie: 145 kWh/rok - hlučnost: 37 dB - napojení na zásuvku 220-240 V - lednice: automatické odmrazování , mrazák: manuální odmrazování; nastavitelný termostat, led osvětlení, nastavitelná police, nádoba na zeleninu (šuplík)								
8	K	LSS / LEDNICE volně	Volně stojící lednice	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce: Plně vestavná lednice - chlazený objem: 92 l -vestavný mrazák objemu: 15 l - vážená spotřeba energie: 145 kWh/rok - hlučnost: 37 dB - napojení na zásuvku 220-240 V - lednice: automatické odmrazování , mrazák: manuální odmrazování; led osvětlení, nastavitelná police, nádoba na zeleninu (šuplík), nastavitelný termostat								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B-PD-ZD/23/446
Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém
Soupis: 3 - IN-03-Ochranné prvky stěn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		24 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	24 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	5 040,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	29 040,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: **3 - IN-03-Ochranné prvky stěn**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 000,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: 3 - IN-03-Ochranné prvky stěn

Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							24 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 000,00	
D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							24 000,00	
1	K	950015R01	Dodávka a provedení _ systém ochrany stěn _ laminované panely	mb	10,000	800,00	8 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství JC VZTAŽENA NA MB KOMPLETNÍHO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO PRVKU !! Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) _ viz D.2-01.3_IN-03								
2	K	950015R02	Dodávka a provedení _ systém ochrany stěn _ systém pásů	mb	10,000	800,00	8 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství JC VZTAŽENA NA MB KOMPLETNÍHO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO PRVKU !! Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) _ viz D.2-01.3_IN-03 Neobsazeno								
4	K	950015R04	Dodávka a provedení _ systém ochrany rohů stěn	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS VLASTNÍ
Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství JC VZTAŽENA NA KUS ROHU _ KOMPLETNÍHO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO PRVKU !! Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) _ viz D.2-01.3_IN-03								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B-PD-ZD/23/446
Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém
Soupis: 4 - IN-03-Orientální informační systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
STAVIHOR.com

Projektant:
KANIA a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 300,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 300,00	21,00%	903,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 203,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: **4 - IN-03-Orientační informační systém**

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025

Projektant: KANIA a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 300,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: D.2.-1.3 - Interiér, orientační systém

Soupis: 4 - IN-03-Orientační informační systém

Místo: Datum: 24. 3. 2025
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s.
Uchazeč: STAVIHOR.com Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 300,00

D 95 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 300,00

1	K	950015R11	Dodávka a provedení _ polep dveří	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	----------	------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) viz D.2-01.3 IN-02

2	K	950015R12	Dodávka a provedení _ tabulka dvevní - piltogram	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) viz D.2-01.3 IN-02

3	K	950015R13	Dodávka a provedení _ tabulka dvevní - označení místnosti	kus	17,000	100,00	1 700,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) viz D.2-01.3 IN-02

4	K	950015R14	Dodávka a provedení _ tabulka dvevní - orientační tabule	kus	1,000	100,00	100,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství Kompletní specifikace / rozsah (součást JC) viz D.2-01.3 IN-02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč:
 STAVIHOR.com

Projektant:
 KANIA a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08640602
DIČ: CZ08640602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratiné/ostatní koe, které se může lišit od skutečnosti) !!

Cena bez DPH			67 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 000,00	21,00%	14 070,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 070,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>	<u>Datum a podpis:</u>	<u>Razítko</u>
------------------------	----------------	------------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Uchazeč: STAVIHOR.com

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: KANIA a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 000,00
VRN - VRN	67 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ONJI–PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU–STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU
B–PD–ZD/23/446

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s.

Uchazeč: STAVIHOR.com Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 000,00	
D VRN VRN							67 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000 Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumů/ posudků požadovaných PD) VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 Poznámka k položce: VESKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								
P								
D VRN2 Příprava staveniště							10 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000 Poznámka k položce: -zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozorů -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření								
P								
D VRN3 Zařízení staveniště							22 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -dle potřeb zhotovitele a požadavků objednatele -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)								
P								
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000 Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu								
P								
D VRN4 Inženýrská činnost							4 000,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000 Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvezených v jednotlivých soupisech prací)								
P								
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000 Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost								
P								
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000 Poznámka k položce: Náklady související se zřízenými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI) (+ bezorábné oddělení staveniště od okolního provozu objednatel - o celou dobu stavby)								
P								
D VRN9 Ostatní náklady							20 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000 Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -ostatní, innde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli - dle PD a TZ								
P								

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
X		ANO		NE	
		(uvést jaký dokument)			
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X		ANO	
				(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	
				NE	
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			0,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **XXXXXX**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce:	XXXXXXX		
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------