

REKAPITULACE STAVBY-MÉNĚPRÁCE

Kód: 2025_02_27
Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

KSO:	801 31 13	CC-CZ:	12631
Místo:	Domažlice	Datum:	
CZ-CPV:	45214100-1	CZ-CPA:	41.00.48
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28049845
AT Finstav s.r.o.		DIČ:	CZ28049845
Projektant:		IČ:	87672014
Projekční kancelář Baštář		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	00253316
Město Domažlice		DIČ:	CZ00253316

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [administrace.michlova.cz](#)

Cena bez DPH			-13 513,98
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-13 513,98	-2 837,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-16 351,92

Andrea
Tomanová

Digitálně podepsal
Andrea Tomanová
Datum: 2025.09.03
14:00:57 +02'00'

Ing.
Vladislav
Šťastný

Digitálně
podepsal Ing.
Vladislav Šťastný
Datum:
2025.09.04
19:41:27 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025_02_27

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Místo:

Domažlice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář Baštář

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-13 513,98	-16 351,92	
001	1. TŘÍDA PAVILON MŠ	-4 578,99	-5 540,58	STA
002	2. TŘÍDA PAVILON MŠ	-4 578,99	-5 540,58	STA
003	3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA	-4 356,00	-5 270,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ

KSO: 801 31 13
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

Projektant:
Projektční kancelář Baštář

IČ: 87672014
DIČ:

Zpracovatel:
Město Domažlice

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

Poznámka:

Cena bez DPH	-4 578,99
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 578,99	21,00%	-961,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-5 540,58
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt: 001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ

Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant: Projekční kancelář
Baštář

Zpracovatel: Město Domažlice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-4 578,99
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 578,99
713 - Izolace tepelné	-3 165,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-1 413,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

001 - 1. TŘÍDA PAVILON MŠ

Místo:

Domažlice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář

Baštář

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 578,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

-4 578,99

D 713

Izolace tepelné

-3 165,99

25	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-21,280	51,70	-1 100,18	CS ÚRS 2025 01
26	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	-0,851	2 390,00	-2 033,89	CS ÚRS 2025 01
27	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,021	1 520,00	-31,92	CS ÚRS 2025 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-1 413,00

58	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	-1,000	193,00	-193,00	CS ÚRS 2025 01
59	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	-1,000	1 220,00	-1 220,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ

KSO: 801 31 13

Místo: Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Projektant:

Projekční kancelář Baštář

Zpracovatel:

Město Domažlice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

28049845

DIČ:

CZ28049845

IČ:

87672014

DIČ:

IČ:

00253316

DIČ:

CZ00253316

Cena bez DPH

-4 578,99

DPH základní
snížená

Základ daně

-4 578,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-961,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 540,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ

Místo:

Domažlice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář

Baštář

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 578,99

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 578,99

713 - Izolace tepelné

-3 165,99

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-1 413,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

002 - 2. TŘÍDA PAVILON MŠ

Místo:

Domažlice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Projekční kancelář
Baštář

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel:

Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 578,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

-4 578,99

D 713

Izolace tepelné

-3 165,99

25	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-21,280	51,70	-1 100,18	CS ÚRS 2025 01
26	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	-0,851	2 390,00	-2 033,89	CS ÚRS 2025 01
27	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,021	1 520,00	-31,92	CS ÚRS 2025 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-1 413,00

58	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	-1,000	193,00	-193,00	CS ÚRS 2025 01
59	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	-1,000	1 220,00	-1 220,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

KSO: 801 31 13
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.

IČ: 28049845
DIČ: CZ28049845

Projektant:
Projektční kancelář Baštář

IČ: 87672014
DIČ:

Zpracovatel:
Město Domažlice

IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316

Poznámka:

Cena bez DPH		-4 356,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 356,00	21,00%	-914,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-5 270,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565

Objekt:

003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

Místo:

Domažlice

Zadavatel:

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Datum:

Projektant:

Projekční kancelář
Baštář

Zpracovatel:

Město Domažlice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 356,00

HSV - Práce a dodávky HSV

#REF!

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#REF!

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#REF!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#REF!

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

#REF!

998 - Přesun hmot

#REF!

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 356,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#REF!

713 - Izolace tepelné

-2 943,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

#REF!

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#REF!

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-1 413,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

#REF!

741 - Elektroinstalace - silnoproud

#REF!

763 - Konstrukce suché výstavby

#REF!

771 - Podlahy z dlaždic

#REF!

781 - Dokončovací práce - obklady

#REF!

783 - Dokončovací práce - nátěry

#REF!

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

#REF!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565
Objekt: 003 - 3. TŘÍDA PŘÍSTAVBA

Místo: Domažlice

Datum:

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Baštář

Zhotovitel: AT Finstav s.r.o.

Zpracovatel: Město Domažlice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 356,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 356,00	
D 713 Izolace tepelné							-2 943,00	
20	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-19,770	51,70	-1 022,11	CS ÚRS 2025 01
21	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	-0,791	2 390,00	-1 890,49	CS ÚRS 2025 01
22	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,020	1 520,00	-30,40	CS ÚRS 2025 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-1 413,00	
53	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	-1,000	193,00	-193,00	CS ÚRS 2025 01
54	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	-1,000	1 220,00	-1 220,00	CS ÚRS 2025 01