

D O D A T E K Č . 1

S M L O U V Y O D Í L O

u z a v ř e n é d n e 2 5 . 6 . 2 0 2 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr., vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]
- kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JM-TOP s.r.o.

Sídlo: Komenského 99, 534 01 Holice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 39115

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 05997518

DIČ: CZ05997518

ID datové schránky: iy9gw8r

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 6, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **VZ Chrudim – oprava horkovodní přípojky** uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 25. 6. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:



1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší Termín realizace díla a nahrazuje se novým zněním

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 7. 11. 2025

2) Příloha č. 3 Harmonogram prací se ruší a nahrazuje novým zněním, které je platné dnem účinnosti tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze

V Holicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

JM-TOP s.r.o.

██████████
jednatel



