

Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 2025/0703/ODaS ze dne 29.7.2025

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Společnost „skupina ČNES-Kvalitní Komunikace Kladno“**
se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. (správce)

Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11881
se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

ČNES dopravní stavby, a.s. (společník)


Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
se sídlem: Kladno–Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

(dále jen „**zhotovitel**“)



(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preamble

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 18 s názvem: „Rekonstrukce komunikace v ul. Divadelní – úsek Gen. Klapálka x Jar. Merhauta, dle Rámcové dohody o dílo č. 2022/0800/ODaS uzavřeli se zhotovitelem dne 29.7.2025 realizační Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr..

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

I.

Ustanovení čl. II. **Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje o nový odstavec 2.1**, který zní:

„2.1 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

II.

Ustanovení čl. III. **Cena za dílo, odst.1.** Smlouvy se mění následovně:

Cena bez DPH: 4 547 774,06 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 955 032,55 Kč

Cena včetně DPH: 5 502 806,62 Kč

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se odst.11. doplňuje takto:

„Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

4. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.

6. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dle elektronického časového razítka

Za objednatele:

Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf

Primátor

V Kladně dle elektronického časového razítka

Za zhotovitele:

Společnost „skupina ČNES – Kvalitní Komunikace Kladno“

Se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: [redacted]
Organizace: Statutární město Kladno
Sérové č. cert.: 23511485
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 19.09.2025 10:09:47
TRISKd Datum: 2025.09.17
10:56:12 +02'00'

Ing. Jan Tříška

Předseda představenstva

Název stavby : Rekonstrukce vozovky v ulici Divadelní

Změnový list č.1

		Číslo a výměra díla umělosti				Skutečně provedené práce			
		Rozšíření a odpady							
kol. poř.	popis	M2	Množství	J. cena	Celkem Kč bez DPH	Množství	Celkem Kč bez DPH	Množství	Celkem Kč bez DPH
Připčet položek dle Sd									
5	Podkladní vrstva ze silnicové SdA, tloušťky 10 cm se zhutněním	m2	1 865,500	141,08	263 175,41	1 865,500	263 175,41	1 865,500	263 175,41
*Sanace i druhé 1/2 vozovky: H: 40 cm (9332,73/2) 10,4									
23	Odkopávky nezapažené pro silnice v horních řídí 4, včetně naložení vykopku, odvozu na skládku a skládkovného	m3	186,500	2 145,47	400 130,90	186,500	400 130,90	186,500	400 130,90
*Sanace i druhé 1/2 vozovky: H: 40 cm (9332,73/2) 10,4									
Připčet položek celkem									663 306,31

Odpočet položek dle Sd									
Odpočet položek celkem									0,00

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo
DPH 21%
Cena díla včetně DPH (v Kč)

3 884 467,75	Rozšíření a odpady bez DPH	663 306,31
815 738,23	DPH 21%	139 294,33
4 700 205,98	Rozšíření včetně DPH	802 600,64
	Rozšíření v % ke smlouvě	17,08

Cena díla ve změně dodatku č.1
DPH 21%
Cena díla ve změně dodatku č.1 včetně DPH
Datum vyhotovení: 18.8.2025

4 547 774,06
955 032,55
5 502 806,62

Zhotovitel / dodavatel
Společnost "Kapsina ČNCS - Kvalitní Komunikace Kladno"
ve zkratce: Kapsina ČNCS, Kladno, 370 01 Kladno
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objednatel / investor
Statutární město Kladno
Schválil :

Datum Podpis Razítko

Datum Podpis Razítko