

Dodatek č.2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2361/2022

č.j. D2: 9721/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5623520069

a

„Společnost pro most Křenová“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou účastníky společnosti firmy

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem
(jako vedoucí společník nebo společník č.1)

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B1217
bank. spojení:xxx19

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva
(jako další společník nebo společník č.2)

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S-2022-072**

PREAMBULE

V rámci realizace stavby byly po snesení a odtěžení konstrukčních vrstev za opěrami mostů zjištěny odchylky ve tvaru a rozměrech skrytých konstrukcí oproti původní dokumentaci, z tohoto důvodu je nutné přepracování dotčených částí dokumentace, a to zejména úložných bloků a závěrných zídek včetně nezbytných úprav výztuže.

Dále je nutné nově vyřešit odvodnění za opěrami mostu, k čemuž bylo provedeno zaměření skutečných rozměrů kleneb zastropení sklepních prostor, které tvoří opěry obou mostů a doplnění dokumentace o potřebné úpravy na základě těchto zjištění.

Na základě požadavku zástupců orgánů památkové péče na místních šetřeních je projektová dokumentace doplněna o opravy fasád a výplní otvorů přilehlých budov, které tvoří součást řešeného stavebního celku.

V návaznosti na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 3.5.3 písm. r) VTP/DOKUMENTACE/05/22, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o Dílo, se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo takto :

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V Příloze č.1 Specifikace Díla se za zastávající bod 7 doplňuje nový bod 8, který zní :

8. Dodatečné služby v rámci AD:

- úprava úložných bloků a závěrných zídek
- úprava odvodnění za opěrami mostu
- opravy fasád a výplní otvorů přilehlých budov

Nové znění Přílohy č.1 je přílohou č.1 tohoto Dodatku.

2. V čl. 3.3. se mění Cena Díla o cenu dodatečných služeb a celý čl. 3.3. nově zní takto :

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH ve znění D1: **5 453 000,- Kč**

Dodatečné Služby dle D2 **168 000,- Kč**

Nová Cena Díla dle SOD a D1 a D2 **5 621 000,-Kč**

slovy: **pětmilionůšestsetdvacetjednatisíc korun českých**

z toho:

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: **5 309 000,- Kč**

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: **144 000,- Kč**

Cena za Dodatečné služby dle D2 **168 000,- Kč**

Rozpis ceny dodatečných služeb je součástí Přílohy č.2 tohoto Dodatku.

3. V návaznosti na změnu ceny Díla v důsledku Dodatečných služeb se mění Příloha č.4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, jejíž nové znění je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

4. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti dohodou smluvních stran se vkládá nová 2b.dílčí etapa plnění, jejímž obsahem je odevzdání aktualizované dokumentace PDPS dle Dodatku č.2 s termínem plnění do 30.9.2025, fakturováno bude 100 % ceny Dodatečných služeb dle Dodatku č.2.

Nové znění Přílohy č.5 je Přílohou č.3 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*příloha č.1 Smlouvy*): Specifikace Díla ve znění dle Dodatku č.2

Příloha č. 2 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis ceny Díla ve znění dle Dodatku č.2

Příloha č.3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění ve znění dle Dodatku č.2

V Olomouci dne

V Brně dne

19.9.2025

12.9.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
Jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.
za „**Společnost pro most Křenová**“
na základě plné moci ze dne 21.6.2022

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
4. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
5. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
6. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

8. Dodatečné služby v rámci AD:

- úprava úložných bloků a závěrných zidek
- úprava odvodnění za opěrami mostu
- opravy fasád a výplní otvorů přilehlých budov

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek.

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 621 000,- Kč	1 180 410,- Kč	6 801 410,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSL+PDPS:

5 309 000,- Kč	1 114 890,- Kč	6 423 890,- Kč
----------------	----------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

144 000,- Kč	30 240,- Kč	174 240,- Kč
--------------	-------------	--------------

C) Cena Dodatečných služeb dle D2

168 000,- Kč	35 280,- Kč	203 280,- Kč
--------------	-------------	--------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 1200,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSL+PDPS	70 %
2. Dílčí etapa DUSL+PDPS	30 %
2b. Dílčí etapa	100% Dodatečných služeb dle D2
3. Dílčí etapa AD (předpoklad 10 měsíců)	Čtvrtletně po dobu výkonu AD

Rozpis ceny Dodatečných služeb dle Dodatku č.1

- variantní návrh mostního objektu s kolejovým ložem - xxx = 165.000,- Kč bez DPH
- vyjmutí, regenerace a zpětná montáž výhybky č.53 - xxx= 95.000,- Kč bez DPH
- úprava POV a TV MDH v souvislosti s požadavky DPMB na výluky MHD pod mostem - xxx = 184.000,- Kč bez DPH
- úprava dokumentace z DUSP na DUSL - xxx = 80.000,- Kč bez DPH
- průzkum kanalizace xxx = 75.000,- Kč bez DPH

Rozpis ceny Dodatečných služeb dle Dodatku č.2

- Úprava úložných bloků a závěrných zídek xxx = 64.000,- Kč bez DPH
- Úprava odvodnění za opěrami mostu xxx = 56.000,- Kč bez DPH
- Opravy fasád a výplní otvorů přilehlých budov xxx = 48.000,- Kč bez DPH

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSL+PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **70 %** ceny díla za zpracování DUSL+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSL+PDPS po zapracování připomínek,

- bude dokončeno a předáno **do 16 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za DUSL+PDPS

2b. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - odevzdání aktualizované dokumentace PDPS dle Dodatku č.2

- bude dokončeno a předáno **do 30.9.2025**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny Dodatečných služeb dle Dodatku č.2

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **10** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude **fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD** dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.