

III Plán výluk na měsíc:

Prosinec 2025

ST Ústí nad Labem

Výuka		MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba		49.týden							50.týden							51.týden							52.týden							53.týden							POZNÁMKY							
č.	podle VR	úsek	kolej	NTV	ZZ	konání výluky		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	výkon	mechanizace						
trať č. 503																																																		
1	73372 A	Hoštka - Polepy	2	ANO	PZZ	7:30 - 7N - 17:30																																					výměna nosného lana, trolejového drátu a zesilovacího vedení							
2	73345 A	Litoměřice d. n.	4, 6, 8 + v.č. 7, 11	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																					výměna 100% pražců ve výh.č. 7 a 11 - N+N, svařování 6 sv R65							
3	73395 A	Sebuzín - V.Žemoseky	1	PZ	-	7:00 - 15:00	A																																			ASP - 1.200 m - Strabag								
4	73375 A	Ústí Střekov + Ústí Střekov - Ústí západ + Ústí západ	záhl. (od Se8) + 2 + záhl. (po Se105)	záhl.+ TK	-	7:00 - 15:00																																				odstranění porostu	UTS60							
5	73375 B			TK + záhl.	-	7:00 - 15:00																																				odstranění porostu	UTS60							
6	72 A 30 811	V. Březno - Ústí n. L. Střekov	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																				odstranění porostu	UTS60							
7	72 D 30 794	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov	liché + 1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																				navazání srdcovky výh.č. 1 - N+N, odstranění porostu	UTS60							
8	72 A 30 911	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																				odstranění porostu	UTS60							
trať č. 527																																																		
9	73107 E	Roudnice n.L.	-	NP1	-	4:20 - 285N - 24:00																																						od 4.3.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898					
10	73008 E		-	NP1	-	0:00 - 199N - 16:00																																						do 30.6.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898					
11	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 284N - 24:00																																						od 5.3.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898					
12	73008 F		-	NP2	-	0:00 - 199N - 16:00																																						do 30.6.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898					
13	73107 D4		UL zhl., 1 - 6	NE	-	23:40 - 4:20																																							oprava mostu v km 476,875					
14	73376 A	Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L.	zhlaví + 1	ANO	-	7:00 - 15:00																																						výměna P jazyka a opornice výh.č. 2, svařování 3 sv. UIC + BOTV						
15	73376 B	Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O.	2 + zhlaví	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																						výměna L jazyka a opornice výh.č. 3, svařování 3 sv. UIC + BOTV						
16	73262 A	Bohušovice n.L. - Lovosice	-	1, 2	PZZ	8:00 - 16:00							X	X																													přetah linky VVN v km 491,200							
17	73262 B		1, 2	NE	PZZ	9:00 - 10:00							X	X																													přetah linky VVN v km 491,200							
18	73262 B1			NE	PZZ	13:00 - 14:00							X	X																													přetah linky VVN v km 491,200							
19	73376 C	Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Lovosice	zhlaví + 2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																						výměna L jazyka a opornice výh.č. 24, svařování 3 sv. UIC + BOTV						
20	73377 A	Lovosice	v.č. 4, 5, 7 - 2	ANO	-	7:00 - 15:00																																						výměna L jazyka a opornice výh.č. 4, 5, výměna P jazyka a opornice výh.č. 7, svařování 6 sv. UIC						
21	73010 A		2 - v.č. 22	NE	-	9:00 - 12:00																																							frézování srdcovky výh.č. 22 - DT					
22	73010 B		1, 1a - v.č. 8	ANO	-	7:00 - 15:00																																						výměna L jazyka a opornice výh.č. 8, svařování 3 sv. UIC						
23	73378 A	Prackovice n.L. + Prackovice n. L. - Lovosice	1 + liché	ANO	PZZ	7:30 - 16:30	B	B	A																																		čištění SL, ASP - v.č. 1, 4, 5 + 560 m - Strabag, rozvoz posypového materiálu	2x 30 min, spojky						
24	73378 B	Lovosice - Prackovice n. L.	2	ANO	PZZ	7:30 - 16:30						A																														ASP - 1.300 m, demont. a mont. přejezdu v km 499,184 (P2421) - Strabag	UZAVÍRKA							
25	73378 C	Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L.	2 + sudé	ANO	PZZ	7:30 - 16:30						A																														ASP - v.č. 2, 3, 6 + 390 m + 1.700 m - Strabag, rozvoz posypového materiálu	2x 30 min, spojky							
26	73011 A	Povrly - Ústí n. L. sever	1	NE	PZZ	7:30 - 9:00																																						rozvoz posypového materiálu v neobsazených zastávkách do posypových beden						
27	73011 B	Ústí n. L. sever - Povrly	2	NE	PZZ	9:00 - 10:30																																						rozvoz posypového materiálu v neobsazených zastávkách do posypových beden	Vlečka - Po, St, Pá					
trať č. 504																																																		
28	73012 A	Ústí n. L. západ	103, 409, 409b (od Sc103 po Se813)	ANO	-	7:00 - 15:00																																						odstranění porostu						
29	73012 B		57a, 401 (od nám.v.č. 215 po Se314)	ANO	-	7:00 - 15:00																																						odstranění porostu						
30	73379 B	Chabařovice	9, 9a + v.č. 19 (po Se8)	NE	-	7:00 - 4N - 15:00																																					výměna 100% pražců ve výh.č. 19, čištění SL, dotažení upevňovadel, oprava GPK - N+N							

Zpracováno: 09.09.2025

29.7.	doplňeno
- 29.7.	V.Žernoseky - Litoměřice 1.,2.TK (8.,9.12.)
- 13.8.	V.Žernoseky - Sebzubín 2.TK (4.,5.12.)
20.8.	doplňeno
- 20.8.	Sebzubín - V.Žernoseky 1.TK (2.,3.12.)
- 22.8.	Ústí n.L. západ v.č. 139, 149 (1.- 6.12.)
28.8.	doplňeno
8.9.	doplňeno

Legenda:

- S** - svařování
- N** - navařování
- L** - lepení
- A** - podbíjení - automat
- B** - odstranění blátivých míst
- P** - odstranění porostu
- BV** - cyklické broušení výhybek

2.12 od 21:00 hod - 10.12. do 14:00 hod - ZP - DB

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA