

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Podlimitní sektorová Veřejná zakázka zadávaná na základě výjimky dle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadávána v zavedeném Systému kvalifikace.

Název zakázky: „Úprava DOK Nedakonice - Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc 779 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3537/2025

číslo jednací: 9839/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5623510031

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483 , DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

spisová značka C/14616

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 204-PVO/2025

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) na zhotovení Projektové dokumentace a stavby, uzavřené dne 14. 7. 2025.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 8. 2025 se dohodly na rozšíření okruhu poddodavatelů Zhotovitele, kdy nově se budou na Díle jako poddodavatelé podílet společnosti:

- **VMI Silesia s. r. o.**, se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 73 017,
- **S com s. r. o.**, se sídlem Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha, Česká republika, IČO: 256 68 901.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 Smluvní strany mění přílohu č. 8 Smlouvy, Seznam poddodavatelů. Aktualizovaná příloha č. 8 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 8 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Seznam poddodavatelů** dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

22.9.2025

V Praze dne dle el. podpisu

5.9.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol. s r.o. Náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín IČ: 18601227	Geodetické práce	
IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5, 602 00 Brno IČ: 03977471	Projekční práce	
VMI Silesia s. r. o., se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 73 017,	Zemní práce a kabelizace	
S com s. r. o., se sídlem Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha, Česká republika, IČO: 256 68 901	Práce na optickém kabelu	
Celkem		