

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 3. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] Oblastního ředitelství

Vysočina, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Dačice

číslo účtu: 19-522620207/0100

korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Český Rudolec

Český Rudolec 15

378 83

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stylově s.r.o.

se sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená

IČO: 096 22 543

DIČ: CZ 09622543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn.C30322

zastoupená Bc. Janem Novákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 235716855/0600

datová schránka: ykdpdds

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 28. 3. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2025/001 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Šíkmá (dále jen jako „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. V průběhu realizace díla nastaly objektivní důvody na změny z důvodu dosažení projektovaných parametrů, bylo nutné provést sanaci neúnosného podloží ve větším rozsahu. V místě původně plánované sanace podloží bylo nutné v délce 150 m prohloubit neúnosnou vrstvu zeminy o 15 cm, abychom splnili podmínky založení konstrukčních vrstev komunikace. Z toho důvodu bylo nutné navýšit objem zemních prací a lomového kamene. Všechny změny jsou zapsány ve stavebním deníku a podrobně specifikovány v rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ve formě přílohy č. 1 a č. 2
3. Na základě skutečností, uvedených v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. III. Odst. 1 Smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Nová cena za dílo bez DPH
LC Šíkmá	3 490 677,25	-	118 127,56	3 608 804,81

➤ čl. IV. odst. 1, věta první Smlouvy se tedy mění následovně:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 608 804,81 Kč bez DPH.**, slovy: tři miliony šest set osm tisíc osm set čtyři korun českých osmdesát jedna haléřů, bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Sumář rozpočtů + rozpočty
Příloha č. 2 – Změnový list

V Jihlavě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

Bc. Jan Novák
jednatel společnosti
Stylově s.r.o.