

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 11/I/956248/2024/75 ze dne 13. 12. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 17607511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ADS.M s.r.o.

se sídlem Dělnická 54, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 254 41 787

DIČ: CZ25441787

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18548

zastoupená: Martinou Thomasovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Most

číslo účtu: 174724332/0300

datová schránka: 39skkux

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Lužnice, ř. km 0,098 – 0,164**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Lužnice, ř. km 0,098 – 0,164**“, evidenční číslo zakázky: S956/2024/068 (dále jen „smlouva“).
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je do 15. 11. 2025 povinen provést a vyúčtovat objednateli provedené práce za celý SO 02, část SO 01 (ř. km 0,139 – 0,175) a položky z VON související se zahájením stavby. Předpokládaná výše dotace činila 323 192,00 Kč.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zvýšení objemu provedených prací na díle a s tím související zvýšení finančního plnění v roce 2025. Z tohoto důvodu se přesouvá dotační částka finančního plnění ve výši 500 000,- Kč bez DPH z roku 2026 na rok 2025.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, část druhá, který nově zní takto:

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce v roce 2025 se bude skládat z ceny za celý SO 02, část SO 01 a položky z VON související se zahájením stavby.

Tyto provedené práce (v roce 2025) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 15. 11. 2025. Předpokládaná výše dotace v roce 2025 činí 823 192,00 Kč. Dílo bude z části financováno i z vlastních zdrojů objednatele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....
Martina Thomasová
jednatelka společnosti
ADS.M s.r.o.