

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. sml.: 2024_00929

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Kontaktní adresa: 28. října 1390, 511 01 Turnov
Zastoupený: Mgr. Helena Kučerová, ředitel školy
IČ: 00581071
DIČ: CZ00581071
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
č.ú.: 152573625/0600
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Helena Kučerová, ředitel školy
Zástupce pro věci technické: [redacted], zástupce ředitelky pro provoz a ekonomiku
Telefon: [redacted]
email: [redacted]

1.2 Zhotovitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Kontaktní adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupený: Ing. Petr Pěnička, ředitel závodu
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Teplice
č.ú.: 3507-501/0100
Zástupce pro věci technické: [redacted] zástupce ředitele Turnov
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo č. 2024_00929 ze dne 3.2.2025 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

- 1) Změna DPH z 21 % na 12 % na žádost objednatele
- 2) Vícepráce provedené na díle

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Změna DPH sazby ve smlouvě SoD 2024_00929 + vícepráce provedené na díle.

Původní cena díla dle SoD 2024_00929	
Oprava areálové kanalizace a oprava vodovodní přípojky pro Domov mládeže SZŠ Turnov	
Vícepráce	
Provizorní vodovod	
Zemní práce + obnova povrchů	
Ostatní stavební práce – zhotovení prostupu a propoj na stávající vnitřní rozvody + materiál	

Cena vícepráce celkem	
celková cena – původní cena díla + více práce (bez DPH)	
Změna DPH na 12 %	
CELKEM včetně DPH 12 %	

Příloha: - Žádost o změnu výše DPH – Střední zdravotnická škola Turnov
- Návrh smluvní ceny na vícepráce k SoD 2024_00929
- Popis víceprací

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců tohoto dodatku smlouvy a zbývající odstavce SoD zůstávají v platnosti.

10.5. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.6. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Teplicích dne:

Zhotovitel:



Ing. Petr Pěnička
ředitel závodu



V Turnově dne: 27. 8. 2025

Objednatel:



Mgr. Helena Kučerová,
ředitel školy