



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX00BVFGP

Číslo jednací: HSPM- 1802-12/2025 ÚE
Datum: 15.9.2025
Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 
Počet listů: 1
Přílohy: 0

ZETES KT, spol s r.o.
Ing. Ladislav Slota, jednatel
K Letišti 532
Klatovy II
339 01 Klatovy

Odstoupení od smlouvy

Dne 4. 7. 2025 byla mezi Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje jako objednatelem a společností ZETES KT, spol. s r.o. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. CES – 295/2025, jejímž předmětem byla oprava podlah a stěn garáže v areálu CHS Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy.

Na základě této smlouvy o dílo byl dohodnut termín **předání staveniště a zahájení stavebních prací dne 9. 9. 2025** v areálu CHS Klatovy. V uvedený termín se však žádný zástupce společnosti ZETES KT, spol. s r.o. na místo plnění nedostavil a současně nebyla poskytnuta žádná omluva ani vysvětlení.

Vzhledem k rozsahu sjednaných stavebních prací a stanovenému termínu jejich dokončení do dne **20. 11. 2025** byla společnost ZETES KT, spol. s r.o. dne 11. 9. 2025 vyzvána k náhradnímu termínu předání staveniště a zahájení prací, a to nejpozději **15. 9. 2025 v 10:00 hod.** v areálu CHS Klatovy. Zároveň byla společnost ZETES KT, spol. s r.o. výslovně upozorněna, že pokud se na tento náhradní termín nedostaví a neposkytne potřebnou součinnost k řádnému zahájení díla, bude objednatel nucen od smlouvy odstoupit.

Na tuto výzvu společnost ZETES KT, spol. s r.o. reagovala sdělením, že **z kapacitních důvodů není schopna dodržet termín předání staveniště a zahájení prací a obává se, že nebude schopna splnit ani smluvně stanovený termín dokončení stavby.**

Vzhledem k výše uvedenému tímto Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje **oznamuje odstoupení od smlouvy o dílo č. CES – 295/2025**, a to v souladu s článkem VIII smlouvy o dílo a § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. **Tato smlouva ke dni doručení odstoupení zaniká.**



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

