

DODATEK č. 1

k objednávce č. 013/2025 ze dne 6. 3. 2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **Jan Bejček**
sídlo: Tyršova 1902, 256 01 Benešov
IČ: 12575984
DIČ: CZ430408081
(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Jan Bejček uzavřeli dne 6.3.2025 Objednávku č. 013/2025.
Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., oceněného soupisu prací (rozpočtu) a slepého rozpočtu (výkazu výměr) pro projekt „**Benešov, Na Tržišti - výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek**“

II.

1. S ohledem na další požadavky ze strany objednavatel se prodlužuje termín plnění do **31.1.2026**.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 013/2025.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č. 013/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne

v Benešově dne 23.9.2025



Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady



Jan Bejček

dodavatel

V O D O M O N T
J A N B E J Č E K
TYRŠOVA 1902 BENEŠOV
TEL: 603528024