

Smlouva o dílo s názvem „Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – příprava území“

VZ č: VZ-IO-2025-0018



S/0310/2025/IO/2

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0310/2025/IO
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany:

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wb9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 260

Irena Babicová – technik investičního odboru

e-mail: babicova.irena@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 256

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo „Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – příprava území“ uzavřené na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 07.03.2025 na stavební práce pod názvem „**Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – příprava území**“. Strany konstatují, že podmínky vertikální spolupráce, jak jsou rozvedeny ve smlouvě o dílo dle ust. § 11 ZZVZ jsou nadále splněny.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o neprováděné práce v rozsahu změnového listu č.2, spočívající v zemních pracích a materiálu pro vybudování elektropřípojky, vše v podrobnostech soupisu prací změnového listu č. 2.

1.2. **Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	3 433 887,91 Kč	721 116,46 Kč	4 155 004,37 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	1 400 243,40 Kč	294 051,11 Kč	1 694 294,51 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-1 903 745,70 Kč	- 399 786,60 Kč	-2 303 532,30 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	- 503 502,30 Kč	- 105 735,48 Kč	- 609 237,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	2 930 385,61 Kč	615 380,98 Kč	3 545 766,59 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-29 917,14 Kč	6 282,60 Kč	-36 199,74 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	2 900 468,47 Kč	609 098,38 Kč	3 509 566,85 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 83. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 16.9.2025.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnový list č. 2

za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva