

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 22/2024/OSMI/sml.

č.smlouvy zhotovitele: 40/2024/871-24-000

„Modernizace ulice Smetanova, Vodňany (3. část)“

ZNAKON, a. s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

zastoupena: dvěma členy představenstva

IČO / DIČ: 26018055 / CZ26018055

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

a

Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

zastoupené: Martinem Macháčem, starostou

IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 9. 2024, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 4. 2025 se mění:

Článek 10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	16.798.743,64 Kč
DPH 21 %	3.527.736,16 Kč
Celková cena díla včetně DPH	20.326.479,80 Kč

Konečné vyúčtování akce – vícepráce 2.296.939,52 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy:

V Sousedovicích za zhotovitele:

Ve Vodňanech za objednatele:

.....
ZNAKON, a.s.

.....
Martin Macháč, starosta města

Schváleno Radou města dne 17. 9. 2025, usnesením č. 2095.