

Smlouva o dílo č. 02/2025

Dodatek č.1

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

objednatel

**Dětský diagnostický ústav,
středisko výchovné péče,
základní škola a školní jídelna**

Ústavní 9

Olomouc-Svatý Kopeček

na straně jedné,

zastoupena ředitelem [REDACTED]

a

zhotovitel

REKOS stavební, spol. s r.o., IČ 268 44 672,

se sídlem Technologická 931/9, Holice, 779 00 Olomouc,

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod
sp.zn. C 40351,

zastoupena jednatelem [REDACTED]

na straně druhé,

takto:

IV.

Cena díla a splatnost

1. Účastníci dohodli ne změně ceny díla za :

- Změna DPH v základní SOD
- Provedené vícepráce

Název	Základ pro základní DPH	DPH 12% celkem	Cena celkem
Cena díla dle SOD	[REDACTED]		
VCP Prádelna	[REDACTED]		
Celkem za stavbu	[REDACTED]	č	222 353,15 Kč

Příloha č. 1: cenový rozpočet

V Olomouci dne 18.8.2025

Dětský
středisko
základní
škola
Olomouc

[REDACTED]

Objednatel:

DDÚ Svatý Kopeček Olomouc

ředitel [REDACTED]

V Olomouci dne 18.8.2025

[REDACTED]

Zhotovitel:

REKOS stavební, spol. s r.o.,

jednatel [REDACTED]