



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: 202500237/OR
evidenční číslo dodatku č. 202500276/OR**

Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory ANNA, Český Brod

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany dodatek č. 1. ke smlouvě č. 202500237/OR

Město Český Brod

Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

DIČ: CZ00235334

Zastoupené: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: [redacted] vedoucí odboru rozvoje

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [redacted] investiční referent (dále jen „objednatel“)

a

UCHYTIL s.r.o.

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

Zastoupen: Josef Uchytíl, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Josef Uchytíl, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí střediska TZB, tel. [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 21. 7. 2025 uzavřely smlouvu číslo zadavatele 202500237/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce **Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory ANNA, Český Brod**.

V důsledku objektivních okolností ve smyslu § 222 an. zákona č. 134/2016 Sb. smluvní strany mění cenu a termín dokončení díla. Objektivní okolnosti spočívají ve změně dodávané technologie měření a regulace, která byla součástí projektu, ale technologie není dostupná v požadovaném termínu funkčnosti zdroje tepla. V termínu dostupná technologie měření a regulace je předmětem navýšení ceny v tomto dodatku.

2.

Původní znění článku II. odst. 2.1. Cena „Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6.746.526 Kč bez DPH, 7.556.109,12 Kč s DPH“, se nahrazuje novým zněním, a to **„Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6.857.786 Kč bez DPH, 7.680.760,32 Kč s DPH.“**

3.

Původní znění článku III. odst. 3.1. písm. c) „Lhůta pro řádné dokončení Díla nejpozději do 26. 9. 2025 se nahrazuje novým zněním, a to

„Lhůta pro řádné dokončení Díla nejpozději do 15. 11. 2025.“



4.

Ostatní ujednání smlouvy o zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho řádného zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Osobou zveřejňující je město Český Brod.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V Českém Brodě dne dle el. podpisu
Za objednatele

Mgr. Tomáš Klinecký
starosta jednatel

V Brně dne dle el. podpisu
Za dodavatele

Josef Uchytíl



Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou splněny.

Usnesení č. 0464/2025-R

Datum 17. 9. 2025

Datum

Podpis VO



Město Český Brod

Rada města

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

USNESENÍ

0463/2025-R

ze dne 17.09.2025

**Dodatek č. 1 se společností Uchytíl s.r.o. ke smlouvě o dílo č. 202500237/OR na akci
"Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory ANNA, Český Brod"**

Rada města

I. bere na vědomí

žádost společnosti Uchytíl s.r.o., IČO: 60734078, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202500237/OR ze dne 21. 7. 2025.

II. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202500237/OR se společností Uchytíl s.r.o., IČO: 60734078, dle přílohy patřící k usnesení.

Mgr. Tomáš Klinecký
starosta města



Tomáš Klinecký

Tomáš Klinecký

18.09.2025 13:40

Elektronicky podepsáno.