

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Sociální zařízení 2025“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Sociální zařízení 2025 “

Místo stavby: **Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1**

Zadavatel a investor: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křížika**

číslo smlouvy zhotovitele: 05/151/2025

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křížika**

se sídlem: Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

zastoupený [redacted] ředitelem školy

IČ: 70837881

DIČ: CZ70837881

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **MOZAIK spol. s r.o.**

se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029

zastoupený [redacted] - jednatelem společnosti

bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 493 57 999

DIČ: CZ 493 57 999

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu provedených prací a vynucené změny v časovém harmonogramu termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby „**Sociální zařízení 2025**“. Jedná se o vynucené úpravy rozsahu předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci zakázky **z důvodů rozšíření rozsahu prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, které nebyly v původním rozpočtu zakázky**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **04.08.2025** a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo.

IV. CENA DÍLA

Článek IV. odst. 4.2. se doplňuje a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	638.258,00 Kč
DPH 21 %	134.034,18 Kč
Celkem včetně DPH:	722.292,18 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

Nabídková cena bez DPH:	31.163,49 Kč
DPH 21 %	6.544,33 Kč
Celkem včetně DPH:	37.707,82 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

Cena bez DPH:	669.421,49 Kč
DPH 21 %	140.578,51 Kč
Celkem včetně DPH:	810.000,00 Kč

DPH bude účtována dle platného daňového předpisu.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIII. se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **15.05.2025**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)

V Praze dne: 14.08.2025



objednatel

V Praze dne: 14.08.2025



zhotovitel

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2025 - Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr - rozšířených prací)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘÍŽÍKA,
Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

[illegible]

V Praze 04.08.2025

MOZAIK, spol. s r.o.
 Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov
 IČ: 493 57 999, DIČ: CZ 493 57 999