

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín,
Hornická 7 – pavilon C“ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 -
§2635**

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel:

Název: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
IČO: 75027119
DIČ: CZ75027119
Adresa: Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín
Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem školy
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel školy
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, investiční technik Odboru
investic Města Hlučín

dále jen Objednatel

I. 2. Zhotovitel

Název: **ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.**
Místo podnikání/Sídlo: Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9
IČ: 60322195
DIČ: CZ60322195
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v OR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění:
Číslo autorizace ČKAIT: 1102467

dále jen Zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2025 Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon C**“

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Méněpráce v celkové částce **135.343,37 Kč včetně DPH** – viz příloha č. 1

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo dle výběrového řízení	3.498.992,39	734.788,40	4.233.780,79
Vícepráce	12.800,00	2.688,00	15.488,00
Méněpráce	-124.654,03	-26.177,34	-150.831,37
Nová cena za dílo celkem	3.387.138,36	711.299,06	4.098.437,42

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2025 na provedení akce „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon C**“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 90. schůzi, konané dne 16. 9. 2025 pod bodem usnesení 90/5a).

Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – méněpráce, vícepráce

V Hlučíně dne

V Hlučíně dne

.....

ředitel školy
objednatel

.....

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.
zhotovitel