

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb a smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)

č.Smlouvy Poskytovatele: 02012024
č. Smlouvy Objednatele: SML 1029003

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem
e-mail / telefon: martina.Zirovnicka@mag-ul.cz / +420 475 271 764
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

[REDACTED] příprava a realizace investic odboru městských organizací, strategického
rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem e-mail / telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Digital Construction Consulting s.r.o.

zapsaná u OR vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352154 se

sídlem: Stupkova 144/7, 170 00 Praha 7

zastoupená: doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D.

IČ: 11637498

DIČ: CZ11637498

bankovní spojení: [REDACTED]

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních a technických:

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

e-mail / telefon: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23. 4. 2024 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení služeb k veřejné zakázce s názvem: „**Výstavba areálu Bukov II – péče o seniory – BIM koordinace projektu a správa služeb CDE**“.

2. Při plnění služeb vyplývajících ze Smlouvy bylo zjištěno, že musí dojít k navýšení předpokládaného rozsahu měsíců správy CDE včetně licencí, a to z důvodu prodloužení projektu třetí stranou (projektantem Výstavba areálu Bukov II – péče o seniory). Vzhledem k uvedenému není Poskytovateli umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. Proto se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy v rozsahu níže uvedeném.
3. Smluvní strany v souladu s čl. VII. odst. 1 Smlouvy uzavírají tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. III. odst. 1. nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána ve výši

Předmět plnění	Cena za jednotku	Počet jednotek	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Příprava zadávací dokumentace na projekt	60 000,00	1 (komplet)	60 000,00	72 600,00
Poskytování služeb BIM koordinace a konzultační činnost	950,00	500 (hodin)	475 000,00	574 750,00
Správa CDE včetně licencí	10 000,00	30 (měsíců)	300 000,00	363 000,00
Cena celkem			835 000,00	1 010 350,00

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.

4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Bc. Martina Žirovnická
vedoucí Odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.
jednatel společnosti
Digital Construction Consulting, s.r.o.