

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2554/Ha uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Severní 843 (DANETA) – výměna střešního pláště

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Martin Kryš
Sídlo	xxx, xxx Šumperk
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky:	actttfp
IČO	60976021
DIČ	CZxxx

Zapsán u Městského úřadu v Šumperku pod č.j. MUSP/37955/2016.

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Kryš Martin, xxx, xxx

xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o dílo, zahrnujícího vícepráce vzniklé v průběhu realizace, se smluvní strany dohodly na zrušení znění čl. V odst. 1 smlouvy a jeho nahrazení novým zněním, které zní takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 1 056 007,00 Kč

(slovy: jeden milion padesát šest tisíc sedm korun českých)“

2. Původní text odstavce 1 čl. IV smlouvy „Doba plnění“:

„Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): *nejdéle do 30. 9. 2025*“

se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

nejdéle do 20. 10. 2025

II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Šumperku dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Martin Kryš

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 23. 9. 2025