
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2025 na zhotovení díla

ZŠ Kobyly, rekonstrukce sociálních zařízení

č. Smlouvy u objednatele: 89/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Kobyly

se sídlem Kobyly 9, 463 45 Pěnčín

IČO: 00672017

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 18425461/0100

jednající ve věcech smluvních: Zbyněk Hozák, starosta obce

jednající ve věcech technických:

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

PALESTAV CZ s.r.o.

se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 28914295

DIČ : CZ28914295

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 152829

bankovní spojení: č.ú.: 193708231/0300 vedený u Moneta bank, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Lebeda, Tomáš Lebeda

zástupce ve věcech technických: Pavel Lebeda, Tomáš Lebeda

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci „ZŠ Kobyly - Kobyly č.p. 31, rekonstrukce sociálního zázemí“ zpracované Ing. Radomír Hladký, IČO 75228548, ČKAIT 0501145, 09/2023, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích a méněpracích blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku,



