

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/275 Brodce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení km 7,432- 8,052

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-293 165,93	0,00	-293 165,93

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	66 879,77	66 879,77

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-293 165,93	66 879,77	-226 286,16

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:
II/275 Brodce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
staničení km 7,432- 8,052

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:
-/1

Číslo ZBV / Skupina změny:
1 . 1

Strany smlouvy o dílo SMLD-0219/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.02.2025 (dále jen Smlouva);

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

<u>Přílohy Změnového listu:</u>		
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	3	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů
7. Seznam dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	3	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů
7. Seznam dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

- Objednatel
- Zhotovitel
- Projektant (AD)
- Stavební dozor
- Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Skutečné zaměření

Dílčí změna č.2
Na základě přesného geodetického zaměření skutečně provedených prací bylo zjištěno, že celková výměra asfaltových vrstev je menší, než bylo uvedeno v původní projektové dokumentaci. Tato změna se týká položek č.93818, 572223, 574A44 a 574C06 jak je uvedeno v oznámení zhotovitele.

Tato změna má přímou a technicky neoddělitelnou souvislost s plněním předmětu smlouvy a byla vyvolána objektivně skutečnostmi, které bylo možné zjistit až po provedení prací. Z uvedených důvodů se jedná se o Vyhrazenou změnu, která je tak podle čl. 5 odst. 1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1

Dílčí změna č.2
Na základě přesného geodetického zaměření skutečně provedených prací bylo zjištěno, že celková výměra asfaltových vrstev je menší, než bylo uvedeno v původní projektové dokumentaci. Tato změna se týká položek č.93818, 572223, 574A44 a 574C06 jak je uvedeno v oznámení zhotovitele.

Tato změna má přímou a technicky neoddelitelnou souvislost s plněním předmětu smlouvy a byla vyvolána objektivně skutečnostmi, které bylo možné zjistit až po

provedení prací. Z uvedených důvodů se jedná se o Vyhrazenou změnu, která je tak podle čl. 5 odst. 1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-293 165,93	0,00	-293 165,93	293 165,93

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Markéta Grofová podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Lukšo	podpis
-----------------------------	-------	----------------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
------------------------------	-------	-----	--------

Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Toman	podpis
-----------------	-------	-----------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář): jměno xxx podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání
změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
-----------------------	-------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--------------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis
-------------	-------	-------------------	--------

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/275 Brodce		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 7,432- 8,052			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0219/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.02.2025 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do Skupin 6. Přehled dokladů 7. Soupis prací SO po všech změnách Další doklady dle přehledu dokladů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1 počet listů 3 počet listů 1 počet listů 2 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 20 počet listů			
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna rozsahu prací			
Dílčí změna č.1 Zadavatel v době přípravy projektové dokumentace nemohl předvídat některé skutečnosti, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací. Po odfrézování živých vrstev byly na vozovce zjištěny příčné trhliny v celkové délce 185 metrů. Na základě dohody s objednatelem bylo rozhodnuto, že tyto trhliny budou před pokládkou nových vrstev prořezány a následně vyplněny asfaltovou záplavkou. Tato změna byla řádně zaznamenána ve stavebním deníku dne 5.5 2025. Při realizaci stavby bylo zjištěno (a uvedeno ve stavebním deníku dne 6.5.2025), že stávající uliční vpusti, kanalizační poklopy a uliční znaky neodpovídají výškovému uspořádání nové komunikace a část uličních mříží je poškozena. Poškození vzniklo již před zahájením stavby, avšak nebylo zjistitelné při přípravě ani z projektové dokumentace. Množství nových prvků odpovídá stávajícímu počtu a jejich počet je zaznamenán ve stavebním deníku. Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace nemohl předvídat možnost těchto změn, proto uvedené změny spadají do kategorie Změny z nepředvídaných důvodů, která je podle čl. 5 odst. 1 písm. c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
66 879,77	66 879,77	133 759,54	133 759,54
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Markéta Grofová podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Lukšo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Toman	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změn:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/275 Brodce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení km 7,432- 8,052

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 962 218,94

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 962 218,94	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-293 165,93	66 879,77	66 879,77	1,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-293 165,93	3 735 932,78	-226 286,16	-5,71%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/275 Brodce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: staničení km 7,432- 8,052								-					
Číslo a název rozpočtu: -								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
004	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 896,00	11 623,26	-1 272,74	4,00	51 584,00	-5 090,96	0,00	46 493,04	-5 090,96	-9,87%
005	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ 70/100	m3	257,92	236,53	-21,39	4 721,00	1 217 640,32	-100 982,19	0,00	1 116 658,13	-100 982,19	-8,29%
006	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12 896,00	11 623,26	-1 272,74	19,00	245 024,00	-24 182,06	0,00	220 841,94	-24 182,06	-9,87%
007	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	6 448,00	5 811,63	-636,37	256,00	1 650 688,00	-162 910,72	0,00	1 487 777,28	-162 910,72	-9,87%
Celkem								3 164 936,32	- 293 165,93	0,00	2 871 770,39	- 293 165,93	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatele: Jiří Toman

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/275 Brodce Číslo a název SO/PS: staničení km 7,432- 8,052 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) - Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
008	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	640,80	825,80	185,00	34,00	21 787,20	0,00	6 290,00	28 077,20	6 290,00	28,87%
009	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	640,80	825,80	185,00	34,00	21 787,20	0,00	6 290,00	28 077,20	6 290,00	28,87%
NP1	89922.N	výšková úprava mříží	ks	0,00	5,00	5,00	2 428,88	0,00	0,00	12 144,40	12 144,40	12 144,40	100,00%
NP2	899122.N	mříže litinové samostatné	ks	0,00	5,00	5,00	5 995,87	0,00	0,00	29 979,35	29 979,35	29 979,35	100,00%
NP3	89921.N	výšková úprava poklopů	ks	0,00	2,00	2,00	2 428,88	0,00	0,00	4 857,76	4 857,76	4 857,76	100,00%
NP4	89923.N	výšková úprava krycích hrnců	ks	0,00	6,00	6,00	1 219,71	0,00	0,00	7 318,26	7 318,26	7 318,26	100,00%
		Celkem						43 574,40	0,00	66 879,77	110 454,17	66 879,77	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatele: Jiří Toman

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/275 Brodce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 962 218,94
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 735 932,78
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 520 478,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	94,29%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-7,40%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	66 879,77
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,69%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 188 665,68

12=(1)*0,15	Limit	594 332,84
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/275 Brodce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 7,432- 8,052
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele ZBV 1 (dílčí změna č.1)	1
09 Pokyn objednatele ZBV 1 (dílčí změna č.1)	2
10 Oznámení zhotovitele ZBV1 (dílčí změna č.2)	1
11 Pokyn objednatele ZBV1 (dílčí změna č.2)	1
12 Vyjádření TDS	1
13 Stavební deník	3
14 Geodetické zaměření	1
15 Vážní listky	10
Počet listů celkem	20

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/275 Brodce

Číslo a název SO/PS: staničení km 7,432- 8,052

Číslo a název rozpočtu: -

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

01

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	88 695,00	88 695,00	0,00	0,00	88 695,00	0,00	0,00%
002	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	386,88	386,88	0,00	779,00	301 379,52	0,00	0,00	301 379,52	0,00	0,00%
003	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	20,80	20,80	0,00	57,00	1 185,60	0,00	0,00	1 185,60	0,00	0,00%
004	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 896,00	11 623,26	-1 272,74	4,00	51 584,00	-5 090,96	0,00	46 493,04	-5 090,96	-9,87%
		ZBV č.1 : dílčí změna č.2- zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.12											
005	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ 70/100	m3	257,92	236,53	-21,39	4 721,00	1 217 640,32	-100 982,19	0,00	1 116 658,13	-100 982,19	-8,29%
		ZBV č.1 : dílčí změna č.2- zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.13 Vážní listky 531,73/2,248=236,53											
006	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12 896,00	11 623,26	-1 272,74	19,00	245 024,00	-24 182,06	0,00	220 841,94	-24 182,06	-9,87%
		ZBV č.1 : dílčí změna č.2- zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha č.12											
007	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	6 448,00	5 811,63	-636,37	256,00	1 650 688,00	-162 910,72	0,00	1 487 777,28	-162 910,72	-9,87%
		ZBV č.1 : dílčí změna č.2- zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha											
008	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	640,80	825,80	185,00	34,00	21 787,20	0,00	6 290,00	28 077,20	6 290,00	28,87%
		ZBV č.1 : dílčí změna č.1, zaměřeno dle skutečnosti, viz stavební deník											
009	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	640,80	825,80	185,00	34,00	21 787,20	0,00	6 290,00	28 077,20	6 290,00	28,87%
		ZBV č.1: dílčí změna č.1, zaměřeno dle skutečnosti, viz stavební deník											
010	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	620,00	620,00	0,00	43,00	26 660,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00%
011	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	620,00	620,00	0,00	136,00	84 320,00	0,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00%
012	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	387,50	387,50	0,00	157,00	60 837,50	0,00	0,00	60 837,50	0,00	0,00%
013	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	387,50	387,50	0,00	358,00	138 725,00	0,00	0,00	138 725,00	0,00	0,00%
014	91228	směrové sloupky z plast.hmot včetně odrazového pásu	ks	20,00	20,00	0,00	460,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00%
015	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití- recyklační středisko	t	86,80	86,80	0,00	492,00	42 705,60	0,00	0,00	42 705,60	0,00	0,00%
		Nové položky - cena dle aktuálního ceníku OTSKP											
		ZBV č.1 : dílčí změna č.1											
NP1	89922.N	výšková úprava mříží	ks	0,00	5,00	5,00	2 428,88	0,00	0,00	12 144,40	12 144,40	12 144,40	100,00%
NP2	899122.N	mříže litinové samostatné	ks	0,00	5,00	5,00	5 995,87	0,00	0,00	29 979,35	29 979,35	29 979,35	100,00%
NP3	89921.N	výšková úprava poklopů	ks	0,00	2,00	2,00	2 428,88	0,00	0,00	4 857,76	4 857,76	4 857,76	100,00%
NP4	89923.N	výšková úprava krycích hrnců	ks	0,00	6,00	6,00	1 219,71	0,00	0,00	7 318,26	7 318,26	7 318,26	100,00%
		Celkem						3 962 218,94	- 293 165,93	66 879,77	3 735 932,78	- 226 286,16	

Na Bradleci dne 06. 05. 2025

Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: „II/275 Brodce“

Smlouva: SMLD-0219/00066001/2025

V rámci prohlídky probíhající stavby „II/275 Brodce“ oznamuje zhotovitel novou skutečnost oproti zadávací dokumentaci stavby.

V rámci stavebních prací byly po odfrézování živichých vrstev zjištěny příčné praskliny v konstrukci vozovky. Na základě společného jednání Objednatele a Zhotovitele bylo dohodnuto, že tyto praskliny budou před pokládkou nových asfaltových vrstev prořezány a vyplněny asfaltovou záplavkou. Tato změna byla zapsána do stavebního deníku dne 5.5. 2025.

Dále bylo dohodnuto, že budou výškově upraveny uliční vpustě, kanalizační poklopy a uliční znaky. Dojde také k výměně mříží uličních vpustí. Tato změna je zapsána do stavebního deníku dne 6.5. 2025.

Na tyto práce bude zpracováno ZBV.

Za Zhotovitele:

ing. Martin Musil

Manažer regionu, divize Silničního stavitelství

korespondenční adresa: Sportovní 159, 293 06 Bradlec
www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství
oblast Čechy
Sportovní 159, 293 06 Bradlec

COLAS CZ, a.s
Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9
IČO: 26177005
IDDS: 4indfqd

Naše značka
č. ev: 29945/2025-KSÚS
č. j.: 3177/25/KSUS/MHT/TOM

Vyřizuje
Toman

Tel. číslo/e-mail

Praha
06.05.2025

Věc: „II/275 Brodce“ – Pokyn k ZBV – změna č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0219/00066001/2025 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„II/275 Brodce“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby bylo zjištěno, že:

- V rámci stavebních prací byly po odfrézování živičných vrstev zjištěny příčné praskliny v konstrukci vozovky.
 - o Objednatel požaduje před pokládkou nových asfaltových vrstev prořezání těchto prasklin a jejich následné vyplnění asfaltovou zálivkou.

Dále objednatel požaduje výškovou úpravu uličních vpustí, kanalizačních poklopů a uličních znaků, včetně výměny mříží uličních vpustí.

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jiří Toman
projektový manažer staveb



Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Na Bradleci dne 28. 05. 2025

Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: „II/275 Brodce“

Smlouva: SMLD-0219/00066001/2025

V rámci prohlídky stavby „II/275 Brodce“ oznamuje zhotovitel novou skutečnost oproti zadávací dokumentaci stavby.

Po geodetickém zaměření skutečných prací bylo zjištěno, že celková výměra asfaltových vrstev je menší oproti zadávací dokumentaci.

Tato změna bude vyčíslena dle geodetického zaměření.

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Martin Musil

Manažer regionu, divize Silničního stavitelství

korespondenční adresa: Sportovní 159, 293 06 Bradlec
www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství
oblast Čechy
Sportovní 159, 293 06 Bradlec

COLAS CZ, a.s
Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9
IČO: 26177005
IDDS: 4indfqd

Náše značka
č. ev: 33886/2025-KSÚS
č. j.: 3592/25/KSUS/MHT/TOM

Vyřizuje
Toman

Tel. číslo/e-mail

Praha
03.06.2025

Věc: „II/275 Brodce“ – Pokyn k ZBV – změna č. 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0219/00066001/2025 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„II/275 Brodce“

Na základě geodetického zaměření a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby bylo zjištěno, že celková výměra stavby je menší, než v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu objednatel požaduje snížení odpovídajících položek v souladu se skutečným zaměřením stavby.

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jiří Toman
projektový manažer staveb

COLAS CZ, a.s
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
IDDS: 4indfqd

Naše značka

č. ev.: 33894/2025-KSÚS

č. j.: 3595/25/KSUS/MHT/TOM

Vyřizuje

Toman

Tel. číslo

Praha

03.06.2025

Věc: „Vyjádření TDS ke změnám - II/275 Brodce“ – SoD - SMLD-0219/00066001/2025

Na základě prohlídky staveniště a společného jednání Objednatele a Zhotovitele byly vydány pokyny k provedení ZBV.

Zhotovitel předložil v rámci ZBV 1 změnu č.1. Rozsah změny je následující:

- Prořezání a vyplnění příčných prasklin asfaltovou zálivkou před pokládkou nových asfaltových vrstev
- Výšková úprava uličních vpustí, kanalizačních poklopů, uličních znaků a výměna mříží uličních vpustí.

Zhotovitel předložil v rámci ZBV 1 změnu č.2. Rozsah změny je následující:

- Celková výměra asfaltových vrstev je menší

Po posouzení a prostudování výše uvedeného konstatuji, že za TDS s navrženými změnami souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jiří Toman
projektový manažer staveb

PROJEKT PRŮŘEHU MĚSTI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM 30.4.2025
PŘENÁNÍ STAVENIŠTĚ

PROJEKT VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 5.5.2025
SPOLČNOSTÍ GASNET A VAKMB.

POČASÍ: POLOJASNO +10°C

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FRÉZA, 4x NÁVĚS, 6x AUTO MČ, BAGR, VNO

PROVÁDÍ SE: FRÉZOVÁNÍ ŽIVICNÝCH VRSTEV DO
HLoubKY 60mm. ODVOZ MATERIÁLU NA RECYKLACNÍ
STŘEDIŠKO.

PO ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVICNÝCH VRSTEV BYLI OBJEVENY PŘÍČNÉ PRASKLINY.

- OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOMOVILI, ŽE
TYTO PRASKLINY BUDOU PROJEKOVÁNY A ZALITY
ASFAUTOVOU ZALIVKOU PŘED POKLÁDKOU ASFAUTOVÝCH
VRSTEV. NA TOTO BUNĚ:
CELKOVÁ DĚLKA 185m.

POČASÍ: POLOJASNO +19°C

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠERY 2x VÁŘEC, VNO, 10x AUTO MČ.

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA VYROVŇAVACÍ VRSTVY ASFAUTU

AC 16+.

~~OBJEDNATEL~~ DIA A SEMAFORU.

OBJEDNATEL SOUHLASÍ S PC

PO DOHODĚ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE BUDOU
VYHODNĚNY ULIČNÍ ÚPRAVY A VÝŠKOVÉ ÚPRAVY, NA
TOTO BUNĚ VYPRACOVÁNO ZBV.

Počasí: JASNO +15°C

7.5.2025

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, 2xVÁŽEC, UNC, 10xTERMOKORBA, UNC

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY ASFALTU AC16+

VÍŠKOVÁ ÚPRAVA A VÝMĚNA ULIČNÍCH VPUSTÍ

ZHOOTOVITEL UPOZORNIL OBSEDNATELE NA NEFUNKČNÍ
ULIČNÍ VPUST NA KŘIŽOVATCE 610/275 I. ČP. 222

Počasí: POLOJASNO +16°C

8.5.2025

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, 3xVÁŽEC, 10xTERMOKORBA, UNC

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ASFALTU AC11+

Počasí: POLOJASNO +17°C

9.5.2025

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, 10xTERMOKORBA, 3xVÁŽEC, UNC

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ASFALTU AC11+

Počasí: POLOJASNO +16°C

10.5.2025

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, 10xTERMOKORBA, 3xVÁŽEC, UNC

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY ASFALTU AC16+

Počasí: POLOJASNO +17°C

11.5.2025

PRACOVNÍCI: VÍZ CIST DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, 10xTERMOKORBA, 2xVÁŽEC, UNC

PROVÁDÍ SE: POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ASFALTU AC11+

11

Počasí: Polojasno +18°C

12.5.2025

Pracovníci: viz list DOCHÁZKY

MECHANIZACE: FINIŠER, EXTERMOKORBA, 3x VÁLEČ, VNO

PROVÁNÍ SE: POKLÁDKA OBRUBNÉ Vrstvy ASFALTU ACO11+

Počasí: jasno +20°C

13.5.2025

Pracovníci: viz list DOCHÁZKY

MECHANIZACE: KRAMER, 5x RUTOMIX, VNO

PROVÁNÍ SE: POKLÁDKA KRAŠNÉ R-MATGRIÁCEM

SE ZHUTNĚNÍM. PROŘEZ SPAR A ZALITÍ ASFALTOVOU
ZALIVKOU~~POČASÍ~~: Polojasno +18°C

14.5.2025

Pracovníci: viz list DOCHÁZKY

MECHANIZACE:

PROVÁNÍ SE: NÁSTŘIK VÍDE BARVOU.

PO DOHODĚ S TAS BUNE PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI
POVRCHOVÉMU POŠKOZENÍ POVRCHOVÉ Vrstvy ASFALTOVÉ
SINČÍ VUTROŘENÍM STYKOVÉ KLUŽNÉ PLOCHY POSYPEM
KAMENNÁ FRAKCE 0-2. A TO V KŘÍŽOVATCE G10/275,
NA NÁJEZDU D10 A VÝJEZDU AVTOODPRAVY ŠOTKA.

AKOS PROBĚHLO MEZI ORGÁNIZÁTOREM A , , 15.5.2025
ZKOTOVITOCÉM PŘEDÁNÍ PÍLA. VIZ PROTOKOL O PŘENÁNÍ

Rekonstrukce komunikace Bradce

- záměrná spára: 763 m
- záměrná plocha komunikace: 5811,3m²
- záměrná délka krajnice: 734m
- záměrná plocha náspy krajnice: 623,9m²



Dodací listek		Číslo: 2025/0000902-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Broučce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SAF 7889	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Dědek	Hmot. přj.:	13,37
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	26,10
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		hmotnosti, t	
		12,73	
;25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Prod: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:35:25 Vážení odjezd: 06.05.2025, 07:15:49			
Alibi váha indikátoru 1.váž: 0033304 13370 kg			
Alibi váha indikátoru 2.váž: 0035458 26100 kg			
Dnes už odebráno [t]: 12,73			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000903-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Broučce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6J7 2548	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Langr	Hmot. přj.:	15,38
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	31,94
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		hmotnosti, t	
		16,56	
;25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Prod: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 05:53:45 Vážení odjezd: 06.05.2025, 07:28:05			
Alibi váha indikátoru 1.váž: 0033302 15380 kg			
Alibi váha indikátoru 2.váž: 0035459 31940 kg			
Dnes už odebráno [t]: 26,29			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000904-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Broučce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6SJ 3635	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Mšák	Hmot. přj.:	14,12
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	30,72
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		hmotnosti, t	
		16,60	
;25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Prod: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 01.04.2025, 11:19:11 Vážení odjezd: 06.05.2025, 07:29:54			
Alibi váha indikátoru 1.váž: 0033672 14120 kg			
Alibi váha indikátoru 2.váž: 0035461 30720 kg			
Dnes už odebráno [t]: 45,89			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000905-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Broučce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6L4 5293	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Vlček	Hmot. přj.:	14,57
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	31,48
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		hmotnosti, t	
		16,89	
;25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Prod: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 21.03.2025, 13:22:14 Vážení odjezd: 06.05.2025, 07:38:57			
Alibi váha indikátoru 1.váž: 0033471 14570 kg			
Alibi váha indikátoru 2.váž: 0035465 31460 kg			
Dnes už odebráno [t]: 62,78			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000908-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	5AF 5590	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Sprochla	Hmot. přj.:	13.47
Zboží		Hmot. odj.:	26.40
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, l	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 12183-1 Asfaltový beton pro ložní		12.93	
vstavy vozovek pozemních komunikací a v vlastnostech a návodu k použití jsou i síci na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzat:	
Vážený příjezd: 20.03.2025, 07:39:11		Vážený odjezd: 06.05.2025, 07:44:02	
Albi váha indikátoru 1.váž: 00333529 13470 kg		Dnes už odebráno [l]: 75.71	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035468 26400 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000907-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SSP 1806	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Chládek ml.	Hmot. přj.:	14.17
Zboží		Hmot. odj.:	33.22
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, l	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 12183-1 Asfaltový beton pro ložní		19.05	
vstavy vozovek pozemních komunikací a v vlastnostech a návodu k použití jsou i síci na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzat:	
Vážený příjezd: 21.03.2025, 06:14:04		Vážený odjezd: 06.05.2025, 07:52:22	
Albi váha indikátoru 1.váž: 00334416 14170 kg		Dnes už odebráno [l]: 84.76	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035470 33220 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000908-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6SK 3021	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Jára	Hmot. přj.:	13.63
Zboží		Hmot. odj.:	33.12
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, l	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 12183-1 Asfaltový beton pro ložní		19.49	
vstavy vozovek pozemních komunikací a v vlastnostech a návodu k použití jsou i síci na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzat:	
Vážený příjezd: 20.03.2025, 05:40:36		Vážený odjezd: 06.05.2025, 08:01:10	
Albi váha indikátoru 1.váž: 00333309 13630 kg		Dnes už odebráno [l]: 114.25	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035471 33120 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000909-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SL5 8882	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Chládek	Hmot. přj.:	14.80
Zboží		Hmot. odj.:	32.36
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, l	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 12183-1 Asfaltový beton pro ložní		17.91	
vstavy vozovek pozemních komunikací a v vlastnostech a návodu k použití jsou i síci na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzat:	
Vážený příjezd: 08.04.2025, 06:58:49		Vážený odjezd: 06.05.2025, 08:09:59	
Albi váha indikátoru 1.váž: 00344413 14850 kg		Dnes už odebráno [l]: 131.76	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035476 32360 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000910-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6S6 7330	Teplota vzd. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Vaníček	Hmot. přj.:	13,41
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	32,00
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, t	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní		16,59	
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastností a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě učený převzat:	
Vážení příjezd: 21.03.2025, 12:55:20		Vážení odjezd: 06.05.2025, 06:17:10	
A16 vlna indikátoru 1.váž: 0033466 15410 kg		Dnes už odebráno [t]: 148,35	
A16 vlna indikátoru 2.váž: 0035480 32000 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000911-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	5L5 3097	Teplota vzd. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Kšikar	Hmot. přj.:	13,85
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	31,58
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, t	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní		17,71	
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastností a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě učený převzat:	
Vážení příjezd: 06.05.2025, 07:37:13		Vážení odjezd: 06.05.2025	
A16 vlna indikátoru 1.váž: 0035482 31950 kg		Dnes už odebráno [t]: 186,06	
A16 vlna indikátoru 2.váž: 0035483 31500 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000927-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 06.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	5AF 7089	Teplota vzd. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Dědík	Hmot. přj.:	13,37
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	23,20
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, t	
 :25 (NR 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní		9,83	
vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a vlastností a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě učený převzat:	
Vážení příjezd: 20.03.2025, 08:35:25		Vážení odjezd: 06.05.2025, 12:11:38	
A16 vlna indikátoru 1.váž: 0033304 13370 kg		Dnes už odebráno [t]: 175,89	
A16 vlna indikátoru 2.váž: 0035501 23200 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000932-O	
COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	66J 3636	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Mlaik	Hmot. přij.: 14,12	
		Teplota vzd. [°C]:	31,42
		Hmot. odj.: 31,42	
Zboží		množství, l	
1-2025-Pr ACL 16+50/70		17,30	
:25 (NA 1951) Asfaltová směs dle EN 12 108-1; Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici u expedita výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě určení převzal:	
Vážení přijed: 01.04.2025, 11:18:11		Vážení odjed: 07.05.2025, 07:30:49	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033072 14120 kg		Dnes už odebráno [t]: 17,30	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035508 31420 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000933-O	
COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SAF 7989	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Dědek	Hmot. přij.: 13,37	
		Teplota vzd. [°C]:	25,82
		Hmot. odj.: 25,82	
Zboží		množství, l	
1-2025-Pr ACL 16+50/70		12,45	
:25 (NA 1951) Asfaltová směs dle EN 12 108-1; Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici u expedita výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě určení převzal:	
Vážení přijed: 20.03.2025, 06:35:25		Vážení odjed: 07.05.2025, 07:30:49	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033304 13370 kg		Dnes už odebráno [t]: 29,76	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035509 25820 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000934-O	
COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6SH 7330	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Vanček	Hmot. přij.: 15,41	
		Teplota vzd. [°C]:	33,00
		Hmot. odj.: 33,00	
Zboží		množství, l	
1-2025-Pr ACL 16+50/70		17,59	
:25 (NA 1951) Asfaltová směs dle EN 12 108-1; Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici u expedita výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě určení převzal:	
Vážení přijed: 21.03.2025, 12:55:26		Vážení odjed: 07.05.2025, 07:30:49	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033466 15410 kg		Dnes už odebráno [t]: 47,34	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035510 33000 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000936-O	
COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6JT 254R	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Langr	Hmot. přij.: 15,38	
		Teplota vzd. [°C]:	32,68
		Hmot. odj.: 32,68	
Zboží		množství, l	
1-2025-Pr ACL 16+50/70		17,30	
:25 (NA 1951) Asfaltová směs dle EN 12 108-1; Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici u expedita výrobce.			
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal: Na místě určení převzal:	
Vážení přijed: 20.03.2025, 05:53:45		Vážení odjed: 07.05.2025, 07:55:42	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033302 15380 kg		Dnes už odebráno [t]: 64,64	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035513 32680 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/000937-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p. Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SSP 1800	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Chádek M.	Teplota vzd. [°C]:	14.17
Zboží		Hmot. přj.: 14.17	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		Hmot. odj.: 33.68	
CE		množství, l	
:25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 12593-1:2018 pro ložní a vozovkové pozemní komunikace a chodníků. Prohlášení k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		19.51	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě učení převzal:	
Vážení příjezd: 21.03.2025, 06:14:04		Vážení odjezd: 07.05.2025, 08:06:52	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033416 14170 kg		Dnes už odebráno (l): 84.15	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035515 33680 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/000939-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p. Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6SK 3021	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Jára	Teplota vzd. [°C]:	13.63
Zboží		Hmot. přj.: 13.63	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		Hmot. odj.: 32.96	
CE		množství, l	
:25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 12593-1:2018 pro ložní a vozovkové pozemní komunikace a jiné dopravní plochy. Prohlášení k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		19.33	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě učení převzal:	
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:40:36		Vážení odjezd: 07.05.2025, 08:22:00	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033399 13630 kg		Dnes už odebráno (l): 103.48	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035520 32960 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/000940-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p. Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SAF 5590	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Špracha	Teplota vzd. [°C]:	13.47
Zboží		Hmot. přj.: 13.47	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		Hmot. odj.: 25.95	
CE		množství, l	
:25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 12593-1:2018 pro ložní a vozovkové pozemní komunikace a chodníků. Prohlášení k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		12.48	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě učení převzal:	
Vážení příjezd: 20.03.2025, 07:39:11		Vážení odjezd: 07.05.2025, 08:06:52	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033329 13470 kg		Dnes už odebráno (l): 115.96	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035523 25950 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/000941-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p. Datum: 07.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6L4 5293	Teplota vz. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Vitok	Teplota vzd. [°C]:	14.57
Zboží		Hmot. přj.: 14.57	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		Hmot. odj.: 32.06	
CE		množství, l	
:25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 12593-1:2018 pro ložní a vozovkové pozemní komunikace a jiné dopravní plochy. Prohlášení k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		17.49	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě učení převzal:	
Vážení příjezd: 21.03.2025, 13:22:14		Vážení odjezd: 07.05.2025, 08:40:06	
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033471 14570 kg		Dnes už odebráno (l): 133.45	
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035527 32060 kg			

Dodací listek
Číslo: 2025/0000951-O

 **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 2151
190 00 Praha 9
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Náz. org. jed.: Obalovna Provodín
Org. jed.: 171124
Zakázka: 251250119
Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6568

Sklad:

Obalovna Provodín
Provodín 170
4/1 6/ Provodín
Telefón p.:
Datum: 07.05.2025

Pokládka Janovec Jankub

IČO: 112552

DIČ:

SPZ: 6/7 2548
Jméno výrobce: Langr

Teplota vz. [°C]: 168 Hmot. přij.: 15,38
Teplota vzd. [°C]: Hmot. odj.: 32,90

Zboží množství, t

1-2025-Pr ACL 16+ 50/70

17,52



123 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložné vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.

Vystavil: Martina Zemanová

Zboží převz

Na místě účinně převzal:

Vážení příjezd: 20.03.2025, 05:53:45

Vážení odjezd: 07.05.2025, 10:51:06

Dnes už odebráno [t]: 150,97

Alibi váha indikátoru 1, váh.: 0033302 15380 kg
Alibi váha indikátoru 2, váh.: 0035546 32900 kg

Dodací listek		Číslo: 2025/0000981-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brouce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	9B9 1478	Teplota zb. [°C]:	172
Jméno řidiče:	Souda	Hmot. přj.: 15,19	
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 43,12
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		27,93	
 :25 (Nř 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Př: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 01.04.2025, 09:55:32 Vážení odjezd: 10.05.2025, 07:55:15 Dnes už odebráno [t]: 27,93			
Albi váha indikátoru 1.váž.: 0033563 15190 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž.: 0035602 43120 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000982-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brouce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SAF 7989	Teplota zb. [°C]:	170
Jméno řidiče:	Debak	Hmot. přj.: 13,37	
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 25,80
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		12,43	
 :25 (Nř 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Př: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:35:25 Vážení odjezd: 10.05.2025, 08:02:42 Dnes už odebráno [t]: 40,36			
Albi váha indikátoru 1.váž.: 0033564 13370 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž.: 0035603 25860 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000983-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brouce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SL5 3597	Teplota zb. [°C]:	170
Jméno řidiče:	KLBAKAR	Hmot. přj.: 13,85	
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 31,20
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		17,35	
 :25 (Nř 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Př: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 06.05.2025, 07:37:13 Vážení odjezd: 10.05.2025 Dnes už odebráno [t]: 57,71			
Albi váha indikátoru 1.váž.: 0035462 13950 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž.: 0035604 31200 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000984-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brouce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SSP 1808	Teplota zb. [°C]:	170
Jméno řidiče:	Chládek ml.	Hmot. přj.: 14,17	
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 33,44
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		19,27	
 :25 (Nř 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Př: Zboží převzat: Na místě určení převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 21.03.2025, 06:14:04 Vážení odjezd: 10.05.2025, 08:25:45 Dnes už odebráno [t]: 76,68			
Albi váha indikátoru 1.váž.: 0033416 14130 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž.: 0035610 33440 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000985-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK-II/275 Brodce	Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6SK 3021	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Jára	Hmot. přj.:	13.63
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 33.68
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, t	
		19.45	
;25 (NB 1951) Asfaltová směs dle FN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
F:		Zboží převz:	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě určení převzat:	
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:40:36		Vážení odjezd: 10.05.2025, 06:38:06	
Albi váha indikátoru 1 váž: 0033009 13630 kg		Dnes už odebráno [t]: 06.43	
Albi váha indikátoru 2 váž: 0033611 33080 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000986-O	
	COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005	Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK - II/275 Brodce	Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 10.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6DJ 5536	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Mislík	Hmot. přj.:	14.12
Zboží		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 23.63
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		množství, t	
		9.61	
;25 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návody k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Předal		Zboží převzal:	
Vystavit: Martina Zemanová		Na místě určení převzat:	
Vážení příjezd: 01.04.2025, 11:19:11		Vážení odjezd: 10.05.2025, 06:38:06	
Albi váha indikátoru 1 váž: 0033672 14120 kg		Dnes už odebráno [t]: 105.94	
Albi váha indikátoru 2 váž: 0035612 23630 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000995-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6J7 2548	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Švabla	Hmot. přj.:	13.38
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 32.88
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		17.50	
 :25 (N8 1951) Asfaltová směs dle PN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Pi: Zboží převzat: Na místě učištění převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 05:53:45 Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:15:00			
Dnes už odebráno [t]: 17.50			
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033302 15180 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035636 32880 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000996-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	SAF 7989	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Dědek	Hmot. přj.:	13.37
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 25.92
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		12.55	
 :25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Pi: Zboží převzat: Na místě učištění převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:35:25 Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:22:01			
Dnes už odebráno [t]: 30.05			
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033304 13370 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035638 25920 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000997-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	OSP 1806	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Chládek ml.	Hmot. přj.:	14.17
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 33.44
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		19.27	
 :25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Pi: Zboží převzat: Na místě učištění převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 21.03.2025, 08:14:04 Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:31:49			
Dnes už odebráno [t]: 49.32			
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033416 14170 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035640 33440 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000998-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	BSK 3021	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Jirka	Hmot. přj.:	13.63
		Teplota vzd. [°C]:	Hmot. odj.: 33.16
Zboží		množství, t	
1-2025-Pr ACL 16+ 50/70		19.53	
 :25 (N8 1951) Asfaltová směs dle EN 13 108-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.			
Pi: Zboží převzat: Na místě učištění převzat:			
Vystavil: Martina Zemanová			
Vážení příjezd: 20.03.2025, 06:40:36 Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:43:38			
Dnes už odebráno [t]: 68.85			
Albi váha indikátoru 1.váž: 0033308 13630 kg			
Albi váha indikátoru 2.váž: 0035641 33160 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0001000-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6596			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	6L4 5203	Teplota zb. [°C]:	168
Jméno řidiče:	Všek	Hmot. příj.:	14.57
Zboží		Teplota vztl. [°C]:	Hmot. odj.: 32.10
1-2025-Pr ACI 16+ 50/70		množství, t	
 ;25 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 308-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		17.53	
Vystavil: Martina Zemanová		Zboží převzal:	
Vážení příjezd: 21.03.2025, 13:22:14		Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:55:22	
Albi váha indikátoru 1 váh: 0033471 14570 kg		Dnes už odebráno [t]: 86.38	
Albi váha indikátoru 2 váh: 0035644 32100 kg			

Dodací listek		Číslo: 2025/0000999-O	
 COLAS CZ, a.s. Rubeška 2151 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005		Náz. org. jed.: Obalovna Provodín Org. jed.: 171124 Zakázka: 251250119 Název zak.: KSÚS SK - II/275 Brodce	
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6596			
Sklad: Obalovna Provodín Provodín 170 471 67 Provodín Telefón p.: Datum: 12.05.2025		Pokládka Janovec Jakub IČO: 112552 DIČ:	
SPZ:	5AF 5500	Teplota zb. [°C]:	160
Jméno řidiče:	Šprachta	Hmot. příj.:	13.47
Zboží		Teplota vztl. [°C]:	Hmot. odj.: 26.02
1-2025-Pr ACI 16+ 50/70		množství, t	
 ;25 (NB 1951) Asfaltová směs dle EN 13 308-1: Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Prohlášení o vlastnostech a Návod k použití jsou k dispozici na expedici výrobce.		12.66	
Předal:		Zboží převzal:	
Vystavil: Martina Zemanová		Na místě určení převzal:	
Vážení příjezd: 20.03.2025, 07:39:11		Vážení odjezd: 12.05.2025, 07:55:22	
Albi váha indikátoru 1 váh: 0033390 13470 kg		Dnes už odebráno [t]: 86.93	
Albi váha indikátoru 2 váh: 0035642 26020 kg			