



Dodatek č. 1 ev. č. DS202500909/1
ke smlouvě příkazní ev. č. DS202500909
uzavřené dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP na akci
„Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu,
veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických: Kristýnou Růžickovou, pověřenou výkonem funkce vedoucí oddělení
investic
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **TES Consulting, s.r.o. .**
sídlo: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený: Ing. Tomáš Zikmund, jednatel
IČ: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 52461

(dále jen „příkazník“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2025 smlouvu příkazní ev. č. DS202500909 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování plánu BOZP, zajištění funkce

koordinátora BOZP a zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“ (dále jen „Stavba“).

2. Při realizaci Stavby nastaly nepředvídatelné okolnosti, zejména došlo z důvodu provádění víceprací a částečné změny plnění k prodloužení termínu dokončení Stavby, přičemž činnost TDS a koordinátora BOZP bude příkazníkem nadále prováděna.
3. V souvislosti s prodloužením doby výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS se smluvní strany dohodly v souladu s ujednáním čl. 6 odst. 6.5 na navýšení odměny příkazníka, jelikož prodloužení termínu plnění Smlouvy nebylo možné objektivně předpokládat a nebylo způsobeno jednáním příkazníka. Cena za zajištění výkonů vychází z původní nabídky příkazníka, a to za zajištění výkonu TDS ve výši 811,04 Kč bez DPH za každý jednotlivý den a za zajištění výkonu koordinátora BOZP ve výši 540,70 Kč bez DPH za každý jednotlivý den.
4. S ohledem na prodloužení doby zajištění činností příkazníkem o 35 kalendářní dny, zvyšuje se odměna za zajištění funkce koordinátora BOZP o 18 924,50 Kč bez DPH a odměna za zajištění technického dozoru stavebníka o 28 386,40 Kč bez DPH.
5. Čl. 6 odst. 6.4 Smlouvy nově zní takto: „**Celková výše odměny za plnění příkazníka dle této smlouvy činí 357 120,90 Kč bez DPH, tj. 432 116,29 Kč včetně DPH; tato částka je sjednána jako maximální, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění.**“

Článek II. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci dne....

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby

18-09-2025

V Liberci dne..... 19-09-2025

Ing. Tomáš Zikmund
jednatel

Za příkazce

Za příkazníka