

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: III/05722 - Silnice III/05722: Velká Lhota, sesuv Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 201] - Pilotová stěna								Změna soupisu množství 2.02 Neprovedené práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	161,066	100,286	-60,780	498,64	80 313,95	50 006,61	-30 307,34	
17	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	320,000	273,900	-46,100	120,00	38 400,00	32 868,00	-5 532,00	
20	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	17,440	0,000	-17,440	5 038,12	87 864,81	0,00	-87 864,81	
21	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	41,440	0,000	-41,440	1 075,47	44 567,48	0,00	-44 567,48	
22	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	41,440	0,000	-41,440	40,08	1 660,92	0,00	-1 660,92	
37	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	42,000	10,000	-32,000	1 343,06	56 408,52	13 430,60	-42 977,92	
34	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	6,840	0,000	-6,840	2 395,59	16 385,84	0,00	-16 385,84	
35	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	9,900	0,000	-9,900	184,86	1 830,11	0,00	-1 830,11	
36	465511523	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm	m2	48,000	12,000	-36,000	3 049,97	146 398,56	36 599,64	-109 798,92	
15	58933332	beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/16	m3	99,475	85,145	-14,330	5 550,00	552 086,25	472 554,75	-79 531,50	
Nové položky											
50	226212216.	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina VI	M	0,000	-46,100	-46,100	3 680,00	0,00	-169 648,00	-169 648,00	
Celkem								1 025 916,44	435 811,60	-590 104,84	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: