

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. O/24/547

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/547-D3**

Číslo zhotovitele: **M240726-D3**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623040297/0100
Zastoupený: Ivanem Trunečkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/547 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce lokálních zdrojů - K3 U Velké ceny 10a**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo. Tyto změny byly způsobeny technickými úpravami, jejichž nutnost vyvstala během realizace a které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 01 – 05.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 01 – 05, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 747.555,36 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:
Původní znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH

12.207.000,-Kč

(slovy: dvanáct milionů dvě stě sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH 12.207.000,-Kč
(slovy: dvanáct milionů dvě stě sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 750.796,22 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši -3.240,86 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č.3 12.954.555,36 Kč

(slovy: dvanáct milionů devět set padesát čtyři korun českých a třicet šest haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
6. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 02
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 03
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 04
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 05

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ivan Trunečka
jednatel společnosti