

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo zhotovitele: **S250218**

Stránka 1 z 2

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 2. 5. 2025
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15. 8. 2025
2.3. zapravení dotčených povrchů do 30. 9. 2025
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2025
2.5. provedení topných zkoušek do 31.12.2025, po výzvě Objednatele

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací 3. 6. 2025
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31. 8. 2025
2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 10. 2025
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 28. 11. 2025
2.5. provedení topných zkoušek do 31.12.2025, po výzvě Objednatele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva